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1. CAPÍTULO 1 
1.1. Antecedentes  
“Varias encuestas sostienen que sólo el 20% de los proyectos finalizan con el objetivo 
planteado en el tiempo y con los recursos estimados” (Núñez, 2013). Esta estadística muestra 
una gran problemática que se vive a diario en los proyectos inmobiliarios, causando  
aumentos considerables en los costos directos, al incrementar los recursos que no se 
planificaron en un inicio, además de tener una baja productividad afectando los costos 
indirectos de la empresa. La causa principal podría ser que empresas dedicadas a la 
construcción no poseen personal capacitado para gestionar el tiempo por rebajar costos, o 
poseen personal pero no con la suficiente experiencia para implementar una gestión del 
tiempo. Ambas hipótesis resultan en un alto índice de improvisación en la planificación de 
los proyectos, desencadenando consecuencias negativas financieras en la empresa, además 
de factores externos como la crisis económica que actualmente se vive en el país, después 
del término del auge del petróleo en el año 2015, y de la aprobación de la ley de plusvalía a 
finales del año 2016 (El Comercio, 2017). 
Es necesario considerar que existen varias herramientas y técnicas para gestionar el tiempo, 
que permiten realizar la estimación de recursos y duraciones de cada una de las actividades 
involucradas en el proyecto, por lo tanto hay que comprender la importancia de la gestión 
del tiempo en la planificación del proyecto tomando en cuenta los posibles riesgos que 
influiría en el desarrollo del proyecto; de esta manera se definen las variantes y se tendrá una 
gestión del tiempo adaptable y coherente relacionado a la realidad del proyecto, satisfaciendo 
el alcance del proyecto.  
El proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2 es uno de los tantos proyectos de la autoría de 
la empresa inmobiliaria JS Arquitectos, la cual decidió enfocarse en la gestión del tiempo, 
para poder hacer hincapié en proyectos futuros, implementando un plan de mejoramiento en 
la organización de cada proyecto. 
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1.2. Justificación  
El proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2, no cuenta con una gestión del tiempo 
adecuada, por lo tanto la implementación de esta gestión mediante herramientas y técnicas 
ayudará a optimizar los recursos, mejorar rendimientos y manejarlos adecuadamente, para 
evitar pérdidas cuantiosas en los costos indirectos y cumpliendo plazos establecidos de 
entrega, además de satisfacer los costos directos planificados inicialmente; logrando el 
alcance del proyecto en tiempo, costos y calidad en base a la implementación de las 
funciones de dirección del proyecto como planificación, organización y control de 
resultados, buscando aprovechar los recursos disponibles en el menor tiempo posible y al 
costo óptimo mediante métodos y técnicas  de estimación y revisión basados en el estándar 
PMI (Project Management Institute). 
Por lo tanto en el proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2, se requiere implementar ya que 
al momento se trata este tema mediante otras herramientas informáticas no especializadas 
en el tema tiempo, de esta manera se ven obligados a implementar la gestión del tiempo la 
cual, facilitará su trabajo y medirá el rendimiento ya sea de la mano de obra y su impacto en 
el presupuesto, se tendrá datos reales como duraciones, en las cuales se puede tomar 
decisiones importantes si se presentara cualquier restricción o demora y hacerla manejable 
casi imperceptible, esto hace a la gestión del tiempo ser  útil para el respectivo manejo, 
desarrollo y control del proyecto. 
La aplicación de conocimientos en el área gerencial de tiempo en un proyecto, disminuye la 
incertidumbre y realza la estabilidad de un desarrollo del proyecto que busca cumplir con el 
alcance del mismo, además de estandarizar este proceso para un uso futuro en proyectos 
inmobiliarios de Conjuntos Residenciales. 
La estabilidad que promete la gestión del tiempo en un proyecto abarca los costos directos e 
indirectos, de tal manera que se tiene una planificación que toma en cuenta todas las variables 




1.3.1. Objetivo General 
Aplicar el estándar PMI para la dirección de proyectos en la gestión del tiempo. Caso de 
estudio: Conjunto Residencial Acuarela 2. 
1.3.2. Objetivos Específicos  
 Actualizar la base de datos correspondiente al análisis de precios unitarios del 
Proyecto, mediante una vinculación de información al “Software Pro Excel” 
 Realizar un proceso en el cual se establezca procedimientos y documentación 
pertinente para el oportuno desarrollo, ejecución y control del cronograma. 
 Evaluar los diferentes recursos de las actividades  como los materiales, recursos 
humanos, equipo requeridos para la ejecución del proyecto. 
 Estimar la duración para la ejecución de cada actividad individual con los recursos 
estimados anteriormente. 
 Desarrollar el cronograma de actividades analizando las secuencias, duraciones, 
requisitos de recursos y restricciones para crear un modelo de programación del 
proyecto, utilizando “Microsoft Project”. 
 Elaborar una Guía de Implementación de la gestión de tiempo basado en el estándar 
del PMI en Proyectos Inmobiliarios. 
1.4. Alcance 
En esta disertación se pretende implementar el estándar PMI (Project Management Institute) 
exclusivamente en la gestión del tiempo al proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2. Para 
el desarrollo de esta propuesta de investigación se realizará una actualización de datos en el 
análisis de precios unitarios del proyecto para vincularlo a la elaboración de cronograma 
utilizando herramientas tecnológicas. Es preciso establecer que esta investigación, que 
utiliza el estándar PMI (Project Management Institute) solo se orienta a la gestión del tiempo, 
mas no a los otros capítulos que conforman dicho estándar. 
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1.5. Planteamiento del Problema 
Es una investigación que se basa en el desarrollo de técnicas y procedimientos teóricos y 
prácticos del estándar PMI para la dirección de proyectos (Project Management Institute), 
conjuntamente con la actualización de base de datos del análisis de precios unitarios. Esto 
se llevará a cabo mediante un trabajo en campo con medidas y gestión del tiempo que busca 
optimizar el trabajo realizado, ya que por el momento no cuenta con control de rendimientos 
en obra, ni mano de obra calificada. Esta investigación se dará lugar en el proyecto Conjunto 
Residencial Acuarela 2, ubicado en el Valle de los Chillos sector la Armenia, durante la 
ejecución de obra. 
1.6. Diagnóstico del proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2. 
1.6.1. Ubicación 
El proyecto en etapa de construcción “Conjunto Residencial Acuarela 2” se encuentra 
ubicado en el sector de la Armenia, calle Sebastián de Benalcázar, vía al reservorio de 
Guangopolo en la parroquia de Conocoto. 
 
Figura 1.Ubicación Conjunto Residencial Acuarela 2. 
Fuente: Google Earth 0°16'14.33" S  78°27'21.43" O 
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1.6.2. Descripción del proyecto 
El caso de estudio: Conjunto Residencial Acuarela 2 cuenta con 69 unidades de  vivienda de 
110.13 m2 cada una, las cuales se encuentran adosadas formando paquetes de casas que 
conforman 2 casas, en total 17 paquetes de casas, una casa independiente además de la sala 
comunal. Cada casa se constituye de tres plantas, además de poseer un patio posterior 
jardinería, parqueadero independiente, el proyecto cuenta con áreas comunales donde 
figuran áreas verdes, piscina, canchas de uso múltiple, zona de BBQ, entre otros. 
(JSArquitectos, 2014). 
 
Figura 2. Diseño Arquitectónico, casa modelo Conjunto Residencial Acuarela 2 
Fuente: (JSArquitectos, 2014) 
El proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2 posee el acta de constitución del proyecto, 
donde se detalla un resumen del proyecto además de los documentos necesarios para la 
aprobación, lo que certifica su ejecución.  
Entre los documentos (El Comercio, 2010) que le permiten el avance de la etapa de 
construcción legalmente, tenemos:  
 Informe de regulación metropolitana (IRM), en el consta datos catastrales 
 Declaratoria de propiedad horizontal  
 Planos Arquitectónicos, estructurales. 
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 Licencia de construcción. 
Este proyecto posee una Licencia Mutualista 2016-3604276-02 código único por el cual 
adquieren los financiamientos para cada etapa por parte de la entidad financiera Mutualista 
Pichincha. Además el proyecto se financia de inversionistas privados, que aportan capital 
para que la construcción avance.  
El presupuesto inicial del proyecto estableció 3´191 541.87473829 dólares para su ejecución. 
El avance de obra es de  55.17% hasta el mes de Marzo de 2017, por lo tanto hasta el 
momento se ha utilizado del costo total, 1´760 677.53 dólares. Las planillas de pago a los 
trabajadores se los realizan cada quincena.  
En el proyecto se trabaja con 5 cuadrillas, cada una se conforma de 11 obreros. Cuatro 
cuadrillas ejecutan la construcción de paquetes de casas y sala comunal, mientras la quinta 
cuadrilla exclusivamente se enfoca en obras exteriores del Conjunto Residencial. 
El proyecto se ejecuta en 3 etapas, las mismas se han detallado en el software Microsoft 
Project, donde se establece el cronograma respetando las fechas de término como 
restricciones en la ejecución del proyecto 
1.6.3. Método constructivo 
El proyecto conjunto Residencial Acuarela 2 se encuentra en etapa de construcción. El 
método constructivo utilizado, es el método tradicional. El método tradicional constituye la 
confiabilidad de la solidez y durabilidad de la estructura. Se conforma de materiales para la 
construcción muy habituales y requiere de equipos y mano de obra especializada para 
realizar actividades específicas (Cadena, 2016) 
El método tradicional utilizado se basa en el uso de la estructura de hormigón armado, 
mampostería de bloque, instalaciones eléctricas y sanitarias además de acabados los cuales 
permiten obtener el entregable establecido como objetivo inicial. 
 La construcción posee cuadrillas de trabajadores especializados en ciertas áreas para 




Figura 3. Armado de losas, Conjunto Residencial Acuarela 2. 
Fuente: JS Arquitectos. 
1.6.4. FODA: Conjunto Residencial Acuarela 2 
1.6.4.1. Definición Análisis FODA 
El diagnóstico busca conocer el estado actual con respecto a la gestión del tiempo del 
proyecto Acuarela 2, mediante la elaboración de la matriz FODA, en la cual se puede evaluar 
este enfoque (DefinicionMX, s.f.). 
El diagnóstico del proyecto Acuarela 2 se basa en la elaboración de un análisis FODA, el 
mismo que se define como una herramienta analítica que maneja información limitada de 
manera clara y sencilla, que permite conocer la situación actual en la que se encuentra el 
proyecto, para que de esta manera se lo direccione bajo los respectivos planes de control  y 
estrategias de mejora durante el desarrollo del proyecto (Díaz, 2005). De esta manera permite 
formular varias alternativas de solución a un problema determinado, y tomar decisiones 
futuras analizando las consecuencias que traería al proyecto y a la empresa a cargo del mismo 
(Matriz FODA, s.f.).  
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1.6.4.2. Componentes Matriz FODA 
El análisis FODA permite evaluar aspectos externos e internos, los cuales se definen a 
continuación: 
 
Figura 4. Diagrama FODA 
Fuente: (Matriz FODA, s.f.) 
 Aspectos Externos: estos aspectos agrupan los conceptos de “oportunidades y 
amenazas”  basados en el entorno, en el cual se desenvuelve el proyecto, los cuales 
directamente benefician o perjudican al proyecto. Por ser aspectos externos no se 
puede actuar directamente sobre ellos, se puede modificar indirectamente mediante 
los aspectos internos.  
Las oportunidades se basan en factores positivos del entorno que pueden mejorar la 
competitividad, mientras que las amenazas del entorno pueden perjudicar 
grandemente al proyecto y a la empresa incluso, puede dejarlo fuera de mercado 
(Matriz FODA, s.f.).  
 Aspectos Internos: dentro de esta perspectiva se involucra a la organización interna 












la definición de las fortalezas y debilidades en diversas áreas de trabajo, aspectos que 
se los puede controlar. 
 Las fortalezas de la empresa y proyecto son las que las superpone ante la 
competencia, mediante destrezas y recursos que permiten el desarrollo optimista del 
proyecto y empresa, además de especificar las debilidades que son aquellas falencias que 
posee el proyecto y empresa, los cuales arrojan resultados negativos que pueden perjudicar 
el posicionamiento ante la competencia (Matriz FODA, s.f.). 
Por lo tanto el análisis FODA (Fortalezas – Oportunidades – Debilidades - Amenazas) 
permite conocer el estado real del proyecto, establecer estrategias que más se aproximen al 
panorama del proyecto cambiando aspectos negativos en beneficios,  para su  correcto 
desenvolvimiento en el entorno (Lazzari & Maesschalck, 2006), además de obtener 
resultados positivos dentro del proyecto. A continuación se especifican el manejo de 
estrategias dentro del análisis FODA. 
 
Figura 5. Componentes de matriz FODA 






En base a los componentes de la matriz FODA, se deben especificar las estrategias que 
involucran los componentes antes expuestos, por lo tanto se detalla a continuación en qué 
consisten las estrategias entre todos los componentes. 
 Estrategias y acciones FO (Fortalezas-Oportunidades) 
Estrategias que buscan aumentar e incrementar las fortalezas internas, basándose en las 
oportunidades que existen en el entorno del proyecto siendo un panorama positivo, 
obteniendo el máximo de provecho en pos del proyecto, con resultados favorables ante la 
competencia. 
 Estrategias y acciones FA (Fortalezas-Amenazas) 
Estos planes estratégicos buscan minimizar las amenazas externas, que puedan afectar al 
desarrollo del proyecto, escudándose en las fortalezas del mismo. Se ayuda de las destrezas 
y recursos bien empleados que permiten el desarrollo positivo del proyecto. 
 Estrategias y acciones DO (Debilidades-Oportunidades) 
Se ayuda de las oportunidades que brindan el entorno del proyecto, para de esta manera 
minimizar las debilidades existentes y los recursos que se encuentran deteriorados o se 
carecen, para de esta manera despreciar los aspectos negativos internos. 
 Estrategias y acciones DA (Debilidades-Amenazas) 
Se deben realizar estrategias bien fundamentadas, porque se basa en un panorama totalmente 
desfavorable; en el cual se busca desaparecer las debilidades internas del proyecto para tener 
las suficientes herramientas para enfrentar las amenazas que brinda el entorno externo al 
proyecto. Estas estrategias tienen importancia alta, por los resultados y consecuencias que 
traerá al proyecto en un futuro. 
1.6.4.3. Elaboración Matriz FODA: Proyecto Conjunto Residencial 
Acuarela 2 
El análisis FODA del proyecto se lo realizó mediante una matriz cuadrada de 
recomendaciones que cruzan los conceptos internos con los conceptos externos antes 
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detallados,  realizando en sí una comparación en términos competitivos y buscando las más 
apropiadas estrategias mediante un análisis real del proyecto y entorno, (Lazzari & 
Maesschalck, Control de gestión: una posible aplicación del análisis foda, 2006), para de esa 
manera tomar las decisiones más apropiadas, que producirá efectos optimistas. 
A continuación se enuncian los conceptos internos y externos, hallados en la etapa de 
diagnóstico del proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2. 
ASPECTOS INTERNOS 
FORTALEZAS 
 Poseen personal calificado, los diseños estructurales, arquitectónicos, sanitarios, 
eléctricos son plenamente realizados por profesionales. 
 Experiencia en proyectos similares, la empresa JS Arquitectos posee experiencia en 
proyectos similares con los que lleva trabajando desde hace 14 años. 
 Buen financiamiento, la empresa encargada del proyecto Acuarela 2 posee 
financiamiento de inversionistas privados que aplican a todos sus proyectos siendo 
ya parte sustancial de la empresa como por ejemplo, la entidad financiera Mutualista 
Pichincha.  
 Disposición de maquinaria y equipos propios. 
 Motivación al personal, el personal se encuentra motivado por la gerencia mediante 
bonos o convenios de acuerdo al cumplimiento de lapsos determinados de tiempo 
para la ejecución de ciertas actividades (tiempo establecido por la administración). 
La cuadrilla de obreros que finalice dentro del tiempo establecido recibe un 
porcentaje dentro de sus pagos quincenales. 
 Gozan de una buena gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, consta de equipos 
de seguridad como arneses, vestimenta para cada uno de los obreros que laboran 
diariamente en el proyecto, como: casco, chaleco y botas; los visitantes utilizan 
cascos. Todas las personas involucradas (incluso los contratistas) en el proyecto 





 El software “APU 99” es desactualizado para el manejo de análisis de precios 
unitarios. El software ya mencionado carece de varios factores que actualmente los 
programas de precios unitarios poseen, la cuadrilla tipo de cada rubro no se encuentra 
desglosada y además no consta el costo horario actualizado de acuerdo a los niveles 
de estructura ocupacional de la Contraloría General del Estado.  En el software APU 
1999 varios rubros establecen unidades que son muy bien utilizadas en la práctica, 
pero son un tanto confusas y equívocas se dicta normalmente en la elaboración de 
precios unitarios.   
 Edifica con sistemas constructivos tradicionales, aún utiliza el sistema constructivo 
tradicional de hormigón armado, sin procesos ni materiales innovadores. 
 Incumplimiento en tiempo de parte de contratistas, el proyecto Conjunto Residencial 
Acuarela 2 trabaja con contratistas privados para la etapa de acabados para cada 
entregable. Muchos de los contratistas no cumplen con las duraciones establecidas 
inicialmente y el proyecto sufre demoras, por tal motivo los contratistas pagan multas 
de acuerdo a los días de retraso, las mismas que no sobrepasan el 10% del total del 
contrato. 
 “Apus” y cronograma basados en rendimientos de obra propios. El control de la 
gestión del tiempo a través de cronogramas se lo realiza en base a rendimientos 
experimentados en obras anteriores. El proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2, 
maneja un rendimiento de acuerdo a una cuadrilla de 11 trabajadores, los cuales 
realizan 444 m2 en 16 semanas. Por lo tanto, los rendimientos no son generales como 
los rendimientos de Cámara de la Industria de la Construcción.  
 La gestión del tiempo se realiza en Microsoft Excel en base al porcentaje de avance 
ejecutado en obra, al parecer el control y supervisión del cronograma puede mejorar 
al realizarlo en Microsoft Project que se especializa en dicho aspecto y podría 
enriquecer el proceso de control del tiempo a lo largo de todo el proyecto. 
 Procesos de control de calidad en las diferentes etapas del sistema constructivo. La 
inspección en obra  en promedio se lo realiza dos veces al día una en la mañana y 
otra al final de la jornada. Se prevé que la ejecución de la obra se lo realice en el 
tiempo estipulado anteriormente pero no se ratifica la calidad que se tendrá al final 





 Incremento de profesionales con especializaciones referentes al área de Ingeniería 
Civil, Arquitectura y tecnologías vinculadas al área de construcción. 
 Crecimiento acelerado en el Valle de los Chillos, la gente busca asentarse en los 
valles ya que la ciudad de Quito se encuentra sobrepoblada. La extensión de territorio 
para habitar en el Valle de los Chillos se encuentra en auge, la población busca 
habitar en este sector y permite que el proyecto sea rentable. Se tiene constancia que 
hasta el momento la venta de 35 casas del total de 69 casas que corresponde a 50,74%  
en el primer año de construcción. 
 Acceso a créditos inmobiliarios, en varias entidades financieras dan gran apertura a 
que se puedan realizar créditos, por lo tanto la espera de la casa terminada coincide 
con el tiempo de aprobación del crédito. 
 Nuevas ediciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, bajo los sucesos y 
catástrofes naturales que últimamente han golpeado al país. Las NEC se han 
actualizado para evitar nuevos hechos lamentables, como el evento sísmico del 16 de 
Abril de 2016. 
 Cursos expuestos en la CAMICON, Colegio de Ingenieros. Estos organismos 
conceden capacitaciones técnicas para el personal interesado. 
AMENAZAS 
 Zona de riesgos naturales. Por los eventos últimamente suscitados en el volcán 
Cotopaxi, es de conocimiento de todos que el lugar donde se ejecuta el proyecto es 
un sector con alta zona de riesgo, por tener el paso de lahares muy cercano al río San 
Pedro en caso de una erupción. 
 Crisis económica mundial, por situaciones económicas se han liquidado varias 
empresas constructoras, además del aumento en el porcentaje de desempleo en el 
país. 
 Leyes constitucionales: Plusvalía y Herencias. Las nuevas leyes que el gobierno ha 
implementado en estos últimos años han venido afectando al sector de la 
construcción grandemente. La situación económica del país actualmente no permite 
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que el proyecto se ejecute con el mismo desenvolvimiento de hace pocos años atrás. 
Por lo tanto, el mercado inmobiliario en el país ha tenido afectaciones significativas 
ya que de una u otra manera, se debe pagar impuestos (Universo, 2015), afectando 
al panorama financiero del proyecto y de la empresa a cargo del mismo. 
 Tasas de interés altas en entidades financieras. En el país existen tasas de interés para 
créditos hipotecarios relativamente altos, además los plazos para solventar el crédito 
van de 15 a 25 años, por lo tanto los valores finales se recargan de intereses altos. 
 Demanda de empresas constructoras por el sector, por ser un lugar donde se ha 
incrementado la cantidad de residencias, muchas empresas constructoras han 
proliferado. 
A continuación se elabora la matriz FODA en base a los aspectos internos y externos 
enunciados anteriormente, además se establecen estrategias para maximizar y minimizar los 




Tabla 1. Diagrama FODA de Acuarela 2 
Fuente: Elaborado por Ivonne Camino
                                                      ASPECTOS  
 
 INTERNOS   
 
ASPECTOS                                                                                    
 
    EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1.Poseen personal calificado. 
F2. Experiencia en proyectos similares 
F3. Buen financiamiento 
F4. Disposición de maquinaria y equipos. 
F5. Motivación al personal  
 
F6. Seguridad y Salud Ocupacional 
D1.  El software “APU 99” es desactualizado para el manejo de análisis de precios unitarios. 
D2. Edifica con sistemas constructivos tradicionales, no innovadores. 
D3. Incumplimiento en tiempo por parte de contratistas. 
D4. “Apus” y cronograma basados en rendimientos de obra propios pero desconocidos. 
D5. La gestión del tiempo se realiza en Microsoft Excel, es una herramienta informática de 
mucha ayuda, pero no la más apropiada e ideal para el control del cronograma. 





FO1. Especialización de la empresa en las diferentes áreas de gestión basados en conjuntos 
residenciales. 
FO2. Aumento de confiabilidad en clientes que desean tener casa propia por el sector 
FO3. El buen financiamiento de parte de inversionistas permite que los posibles clientes 
inviertan convincentemente. 
FO4. Con la disponibilidad de maquinaria y equipos se permite ejecutar el cumplimiento de 
parámetros que establecen las NEC al momento de construir 
 
FO5. Las capacitaciones al personal deben ser continuas para adaptarse a los cambios que 
impulsan a la construcción.  
 
 
DO1. Realizar una actualización del análisis de precios unitarios mediante el software 
“PROEXCEL”. 
DO2. La mayoría de la población busca el método tradicional de construcción, que lo conocen 
muy a fondo y les brinda seguridad. 
DO3. Se debe minimizar los incumplimientos en el tiempo por parte de los contratistas, ya que 
de esta manera se terminaría los entregables a tiempo cumpliendo con el período establecido, 
de tal manera agilitarían las ventas de las casas, los clientes estarían satisfechos de invertir en 
este proyecto, que desde el inicio cumple con sus expectativas. 
DO4. Se debería renovar el método constructivo y hacerlo en base a las NEC. 
DO5. Implementación del PMI gestión del tiempo, utilizando una guía que se difundirá 
mediante capacitaciones al personal encargado del proyecto. 
 DO6. Es necesario la implementación del control de calidad en cada etapa constructiva. 
O1. Incremento de profesionales con especialización. 
O2. Crecimiento acelerado en el Valle de los Chillos. 
O3.Acceso a créditos inmobiliarios. 
O4. Nuevas ediciones de la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 
O5.Cursos expuestos en la CAMICON, Colegio de Ingenieros. 
AMENAZAS FA1. Afrontar la crisis con poco personal, pero especializado. 
FA2. Clientes de proyectos anteriores, que difunden su satisfacción a posibles clientes, pueden 
difuminar ciertas dudas con respecto a la compra de las casas. 
 
FA3. Pueden acceder a créditos, los cuales  permitan solventar durante el avance en obra. 
FA4. Con disposición de maquinaria y equipos se puede realizar el proyecto sin parar en ningún 
momento, y avanzar continuamente. 
FA5. La motivación al personal y a los posibles compradores se debería realizar acerca de los 
planes de contingencia y emergencia necesarios   
DA1. Actualización del software APU 99, lo hace más competitivo dentro del mercado.  
DA2.  Este método constructivo aporta más confiabilidad al momento de realizar la compra, por 
tal motivo las personas se arriesgan para tener una vivienda propia, a pesar de los obstáculos 
que representan estas nuevas leyes. La confianza minimiza las interrogantes a estas leyes. 
DA3. La gestión del tiempo en base al estándar PMI busca tener el control del cronograma y 
supervisar cualquier inconveniente cuando exista retardos significativos, buscando terminar 
dentro del periodo propuesto inicialmente, de esta manera las personas interesadas se atreven y 
realizan créditos en entidades financieras que manejen un interés más acorde a sus posibilidades. 
DA4. La gestión del tiempo permite conocer las duraciones de cada actividad basado en los 
rendimientos que hasta ahora han sido desconocidos para JS Arquitectos. De tal manera que la 
gestión del tiempo permite obtener datos más claros con los que se podría sacar potencial y hacer 
más competitivo al proyecto. 
 DA5. Con la mejora en Microsoft Project se puede asumir y prevenir ciertas restricciones como 
las de origen natural, tomando en cuenta que es una zona de riesgo y que es un acto responsable 
tomar en cuenta un plan de contingencia y asumir las duraciones probables de posibles retrasos 
en la obra. 
A1.Crisis económica mundial. 
A2. Leyes constitucionales: Plusvalía y Herencias 
A3. Tasas de interés altas en entidades financieras. 
A4. Demanda de empresas constructoras por el sector. 
A5. Zona de riesgos naturales 
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Las estrategias realizadas en la Matriz FODA, permiten afrontar las amenazas externas, 
minimizar las debilidades internas del proyecto, explotar las habilidades y destrezas que se 
tiene como fortalezas y aprovechar el panorama externo con oportunidades que nos brinda 
el entorno. Por lo tanto, la toma de decisiones aportará con dirección y gerencia al proyecto 
para cumplir con el alcance y objetivos propuestos. 
La gestión del tiempo permite seguir la metodología con la cual trabaja el PMI mediante su 
guía del PMBOK. El estándar permite realizar el proceso desde la etapa de planificación del 
proyecto.  
La gestión del tiempo es muy relevante en la dirección de proyectos, para ello se busca 
actualizar la base de datos de los análisis de precios unitarios del software “APU 99” al 
software “PROEXCEL” para de esta manera planificar desde un inicio la gestión del 
cronograma utilizando entradas, herramientas y técnicas, y salidas; para de esta manera hacer 
uso de “Microsoft Project” de lo cual se detallará en los siguientes capítulos para de esta 
manera controlar el cronograma siguiendo procesos que establece el estándar del PMI, del 
cual se obtendrá rendimientos acorde a la realidad del caso en estudio; de tal manera, que las 
duraciones de cada actividad sean verdaderas, y puedan ser controladas y supervisadas de 
una manera más óptima 
El software más acorde a la elaboración del cronograma es el “Microsoft Project” en el cual 
se puede establecer duraciones y dependencias de las actividades además de proporcionar 
una base de datos como el “Pro Excel o Microsoft Excel” que abarca información más 
detallada de cada actividad involucrada en el proyecto que permite servir de plantilla para 
proyectos futuros de la empresa similares al caso de estudio.  
1.7. Introducción al PMI 
1.7.1. Definición del PMI 
El PMI (Project Management Institute), es una organización que impulsa y apoya el avance 
de investigaciones acerca de la dirección de proyectos, utilizando y mejorando los estándares 
para de esta manera proporcionar certificaciones reconocidas a nivel mundial. Las 
investigaciones se ayudan de varias entidades, ratificando su liderazgo en lo que a 
competencias estratégicas se refiere (PMI, 2016). 
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El PMI permite expandir sus conocimientos a profesionales interesados en la dirección de 
proyectos, mediante cursos certificados en varias partes del mundo. 
Los estándares que proporciona el PMI, son aplicables a todo proyecto sin importar su 
naturaleza.  
1.7.2. La guía del PMBOK 
El PMBOK (Project Management Book of Knowledge) es una guía realizada por el 
organismo PMI. En la guía del PMBOK se realiza el desglose del estándar donde 
proporciona lineamientos referenciales, mediante el cual se orienta al personal encargado de 
la dirección del proyecto en la manera del avance de procesos, edificación de resultados, y 
el alcance de objetivos del proyecto. El PMBOK tiende a enmarcar todas las fases del 
proyecto desde su principio hasta su fin, considerando la recepción de entradas, utilizando 
herramientas y técnicas y teniendo como salidas resultados sustanciales, satisfaciendo las 
necesidades del proyecto (Colmenares, 2012). 
Este estándar se basa en buenas  prácticas, los cuales permiten aplicarlo en cualquier 
proyecto; el personal técnico se encarga de acoplar el mismo a la naturaleza del proyecto; es 
importante determinar los lineamientos del estándar que se puedan acoplar al proyecto. La 
guía del PMBOK describe los siguientes procesos: 
 
Figura 6.Áreas de Conocimiento según la guía del PMBOK 























1.7.3.  Gestión del tiempo  
La Gestión del Tiempo es un área de conocimiento que el PMBOK desarrolla en función de 
procesos de planificación y control, los cuales poseen elementos de apoyo para determinar 
las actividades necesarias para iniciar, mediante herramientas y técnicas que nos permiten 
obtener resultados idóneos para completar la gestión (PMI, 2013). 
La gestión del tiempo es muy importante en la dirección de proyectos, ya que su finalidad 
principal es terminar en el plazo establecido, con el costo presupuestado. La planificación 
de la gestión del cronograma permite escoger el método y la herramienta de programación. 
Al establecer las actividades involucradas en el desarrollo se obtiene sus respectivas 
duraciones, secuencias, y recursos estimados para su correcto desarrollo. Cada proceso se 
basa en establecer entradas, mediante el uso de herramientas de programación para de esta 
manera, las salidas de cada proceso permitan conformar el cronograma que se lo utiliza como 
línea base de control para todo el proyecto. Por lo tanto la gestión del tiempo se basa en una 
interacción entre el método de programación,  técnicas y herramientas, y salidas de los 
procesos para obtener como resultado el cronograma del proyecto general, además es 
primordial el control y seguimiento que se realice. Los procesos acorde a la gestión del 
tiempo que menciona la Guía del PMBOK se destacan a continuación. 
 Procesos de Planificación: 
 
Figura 7. Procesos de Planificación- Gestión del Tiempo 
Fuente: (PMI, 2013) 
Planificación 























 Procesos de Control y Seguimiento 
Control del Cronograma 
En los capítulos posteriores se desarrollará cada proceso basado en el caso de estudio 
Conjunto Residencial Acuarela 2. 
Por lo tanto, la gestión del tiempo busca más precisión al momento de planificar un proyecto, 
tomando en cuenta cualquier eventualidad que pueda afectar el proyecto, administrando de 
tal manera que los recursos sean bien utilizados, evitando hacer cambios bruscos durante el 
desarrollo del proyecto, afectando la duración y el presupuesto del proyecto. “Recuerda que 
el tiempo es dinero” (Franklin, 1748). De ahí, la importancia del enfoque de una buena 
planificación, que todos los obreros tengan enfocado el trabajo continuamente durante el 















2. CAPITULO II. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 
Los procesos de planificación que establece la guía del PMBOK, buscan constituir una ruta 
mediante la cual, se cumpla con el alcance y objetivos del proyecto, ejecutando el mismo 
con éxito y sin mayor inconveniente. La planificación concierne a establecer un camino en 
base a criterios de todas las personas implicadas, por lo mismo la planificación se pule hasta 
obtener la más adecuada, y más precisa; la misma que será controlada y monitoreada (PMI, 
2013). 
La planificación es indispensable en el proyecto, para que su ejecución se lleve a cabo sin 
ningún escenario inoportuno,  para que de esta manera cumpla con el tiempo establecido y 
objetivos. 
Los procesos de planeación buscan la adecuada elección del método de análisis y secuencia 
de las actividades vinculadas que siguen un orden lógico, además establecen las duraciones 
y las distintas conexiones entre ellas de manera que se obtenga la duración total del proyecto 
(Antill & Woodhead, 1967).  
Mediante estos procesos, el análisis meticuloso que se realice, desde definir el manejo de la 
gestión del cronograma, establecer las actividades, secuenciarlas, estimar sus recursos, 
valorar sus duraciones llevarán a elaborar un cronograma adaptado a la realidad que vive el 
proyecto.  
La ruta crítica ayudará a determinar la solución más óptima entre tiempo y costo del 
proyecto; por lo tanto, el objetivo de los procesos de planificación es obtener aquella 
solución que contenga un tiempo mínimo de ejecución a un costo mínimo, con resultados 
exitosos donde predomine la calidad de los entregables. 
Los procesos que se enuncian a continuación, dan referencia al procedimiento de 
implementación del estándar PMI referente a la gestión de tiempo en el caso de aplicación 
Conjunto Residencial Acuarela 2. 
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2.1. Planificar la gestión del cronograma 
La planificación de la gestión del cronograma se manifiesta en  una lluvia de ideas con 
diferente criterio técnico, mediante la cual se puede elaborar una eficaz gestión del 
cronograma basándose en ciertos parámetros que manejarán al proyecto con respecto al 
cronograma, como establecer la metodología y el software de programación, la organización 
de las actividades, la supervisión y control del cronograma. 
Este proceso de planificación permite organizar al personal técnico e involucrado en el  
proyecto establecer parámetros de manejo de la gestión del cronograma. En este peldaño de 
la gestión del tiempo se llevará a cabo las decisiones que se tomarán para la ejecución y 
desarrollo del cronograma y como se ejecutará la supervisión del mismo. 
Esta gestión del cronograma puede actualizarse cada vez, que exista algún cambio 
emblemático. 
Para planificar este proceso se necesitan ciertos parámetros que se conocen como entradas, 
las cuales se someten a técnicas y herramientas que las procesan y se obtiene salidas, las 
entradas son los objetivos que mediante procedimientos se llega a las metas propuestas o 
entregables.  
A continuación se detallan los accesos, técnicas y procedimientos, además de los entregables 
que se obtuvieron en el caso de estudio. 
 Los accesos necesarios para gestionar el cronograma para el caso de estudio fueron 
los siguientes: 
2.1.1. Programa para dirigir la gerencia de Acuarela 2 
En la programación de la dirección de Acuarela 2, se utiliza principalmente las líneas base, 
por lo tanto hay que establecer las mismas con las que trabajará y se supervisará el 
cronograma, además de detallar la estructura de desglose del trabajo con la cual se trabajará 
en el proyecto. De este desglose del trabajo se definen las actividades, su secuencia, 
asignación de recursos, estimación de duraciones. Es necesario recalcar que se debe realizar 
un trabajo minucioso, ya que del mismo se obtendrá los capítulos importantes que 
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contendrán varias actividades necesarias para su ejecución, enunciar todas las actividades 
permite obtener un mejor detalle del progreso del proyecto, de esta manera no se pasa por 
alto ninguna actividad que sea esencial.  
En Acuarela 2, para determinar la estructura de descomposición del trabajo (EDT/WBS), se 
ha basado principalmente en el alcance del proyecto, donde se especifica cuáles son los 
entregables o resultado final.  El conjunto residencial por lo tanto  está conformado de 69 
casas, sala comunal, áreas verdes, zona de recreación. Esta estructura de trabajo se fue 
ordenando conforme constaba en el presupuesto general del proyecto, el cual contenía 
principalmente tres capítulos grandes que son: 
 Paquetes de casas 
 Obras exteriores 
 Sala comunal 
De los antes expuestos se desglosan varias actividades, las cuales se enunciarán en el 
siguiente capítulo que trata exclusivamente de ello. 
Las fechas de control establecidas desde un inicio en el proyecto se han tomado como 
referencia para las líneas de base a implementar con el PMI en gestión del tiempo, es 
necesario establecer dichos plazos para de esta manera controlar, monitorear y comparar el 
avance en obra del proyecto.  
 Principalmente el proyecto como lo enuncia su acta de constitución, en el alcance del 
proyecto se menciona que inicia el 4 de octubre de 2015, su finalización está expuesta en 
diciembre 2017. 
2.1.2. Acta de Constitución 
El acta de constitución del proyecto Acuarela 2 consta los requisitos necesarios para su 
aprobación, ya sea permiso de construcción que emite la entidad gubernamental, en este caso 
el Gobierno Municipal de Rumiñahui y la acreditación financiera de los inversionistas 
privados del proyecto. 
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Además en la misma se establecen, la planificación relacionada al cronograma, 
detalladamente un resumen y su correspondiente aprobación. 
En el caso de estudio, el acta de constitución no incluye ninguna planificación escrita de la 
gestión del cronograma. Se conocen datos que el equipo de trabajo debe manejar para el 
desarrollo en obra del proyecto, como lo son: 
 La cuadrilla conformada por 11 obreros deben realizar un paquete de casas (2 casas 
adosadas) en 4 meses, considerando que cada casa corresponde a 111 m2, cada 
cuadrilla debe completar 444 m2 de construcción. El paquete de casas que se 
menciona debe finalizar con enlucidos interiores y exteriores. La cuadrilla no se 
encarga de acabados. 
2.1.3. Factores ambientales de la empresa JS Arquitectos 
Los factores ambientales son componentes externos e internos que influyen en el proyecto 
(David, 2013). Agentes internos son aquellos que rodean a la organización JS Arquitectos, 
y los externos son referentes a su entorno exterior. 
Los agentes ambientales descritos en el PMBOK, sugieren el detalle de los siguientes ítems; 
los cuales se han investigado conforme al caso de estudio Conjunto Residencial Acuarela 2, 
perteneciente a la empresa constructora JS Arquitectos.  
2.1.3.1. Estructura de la Organización JS Arquitectos 




Figura 8.Estructura Organizacional Acuarela 2 
Fuente: (JSArquitectos, 2014) 
En base a la organización antes expuesta, el área administrativa se encarga de la 
disponibilidad de los recursos, fundamental para realizar el cronograma con todas las 
actividades vinculadas. Además del manejo y control de costos, permisos adicionales, 
contabilidad del proyecto pago de salarios, y constatación del manejo de libro de obra donde 
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El área técnica se vincula desde un inicio con la elaboración de planos arquitectónicos, 
estructurales, sanitarios, eléctricos, estudio de suelos, topografía. Los residentes de obra se 
encargan del control de la construcción en obra, manejo de volúmenes en obra de los 
materiales de construcción, estipulados en el presupuesto general del proyecto, la realización 
del libro de obra diario. 
El área encargada de ventas, exclusivamente difunde el proyecto para que posibles 
compradores se involucren desde la etapa de construcción, incluso ha habido convenios con 
el área técnica y compradores donde se realizan cambios a gusto del cliente. 
2.1.3.2. El software de gestión 
Las herramientas de programación para realizar la gestión del tiempo corresponden al 
presupuesto y al cronograma del proyecto, donde se encuentra vinculado exclusivamente 
tiempo y dinero.  
Al momento el presupuesto se lo maneja en el software APU 99, donde no es necesario 
recalcar que no posee las actualizaciones necesarias para llevar los precios unitarios de 
un proyecto en la actualidad, considerando principalmente el manejo de mano de obra y 
rendimientos donde el mismo no contiene datos actualizados de los salarios de la mano 
de obra que maneja la Contraloría General del Estado.  
La metodología a usar en el caso de aplicación, se centra en el método de la ruta crítica 
(Critical Path Method), mediante el cual se obtendrá la duración total del proyecto 
recorriendo las actividades críticas con respecto al tiempo, ya que las mismas no poseen un 
periodo de holgura (Pérez Porto & Merino, 2014). 
El cronograma se lo maneja en Microsoft Excel, considerado un software muy bueno 
pero no el más apropiado para la gestión del tiempo como sí lo es Microsoft Project, 
software que posee más herramientas acorde al control y supervisión del cronograma, 
además que nos permite visualizar claramente la ruta crítica, la misma que es importante 
dentro de la gestión del tiempo considerando que cualquier retardo fuera del periodo de 
holgura puede ocasionar retrasos en todo el proyecto, aumentando su costo y saliendo 





2.1.3.3. Sistemas de autorización 
La gestión para realizar cualquier aprobación dentro de la organización con respecto a algún 
cambio dentro del caso en estudio se lo maneja principalmente entre los principales 
involucrados, los cuales en este caso es el gerente general y el arquitecto residente de obra 
junto con el personal encargado del presupuesto.  
El enfoque de ellos busca argumentar cada decisión en base de información pública 
comercial, donde se establece la productividad de los recursos que se están analizando, no 
siempre el producto que se oferte más barato es el más adecuado para implementar dentro 
del proceso constructivo y sus acabados. No trabajan bajo ningún esquema de gestión de 
cambios.  
2.1.4. Activos de los procesos de JS Arquitectos 
Los activos consideran el valor de todas las posesiones que pertenecen a la empresa 
(Computación Aplicada al Desarrollo S.A., 2016). En este caso son aquellas planificaciones, 
documentos de juicios y nociones, además de políticas.  
En este caso se enfatizará en aquellos activos que afectan directamente al proceso de la 
planificación de la gestión del cronograma. 
La información de proyectos similares realizados por la empresa misma, aportan 
conocimientos administrativos y técnicos que se han venido puliendo hasta la actualidad, los 
más importantes son los siguientes: 
 El rendimiento de una cuadrilla para completar un paquete de casas. 
 La base de datos de Análisis de Precios Unitarios, considerando las cantidades de 
cada material. 
Las herramientas de control del cronograma con las que se maneja dentro de JS Arquitectos 
son las siguientes: 
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Mensualmente se realizan informes de acuerdo al avance en obra, el gerente general Johnny 
Sola es la única que analiza los reportes, por lo tanto el conoce el desarrollo con respecto a 
lo planificado de acuerdo al valor ganado.  
Los accesos antes mencionados se ayudan de herramientas y técnicas que buscan obtener 
justificaciones para reforzar la planificación de la gestión del cronograma.  A continuación 
se enuncian:  
2.1.5. Criterios de personal experimentado 
El juicio de expertos permite reunir varios criterios técnicos, retro alimentando de 
experiencias pasadas en proyectos similares (PMI, 2013). Las conclusiones de proyectos 
anteriores llevan a mejorar el criterio con el cual se elabora la planificación de la gestión del 
cronograma.  
Estos juicios expuestos se consideran estimaciones bastante cercanas a la realidad, por lo 
tanto, las personas encargadas de realizarlos deben poseer conocimientos a fines al tema de 
construcción, se ha considerado su grado académico, especialización, y experiencia para de 
esta manera formar un grupo de profesionales capaces de establecer un objetivo y buscar el 
camino más adecuado para cumplir con el alcance de Acuarela 2. El grupo que conforma 
estos criterios son los siguientes: 
 Arquitecto Johnny Sola 
 Ingeniera Jennifer Duque 
 Arquitecto Javier Moscoso 
 Sr Diego Rivadeneira. 
Al tratarse de una disertación el juicio de expertos se analizará por mi persona, en base a la 
recopilación de información adquirida de archivos de la empresa JS Arquitecctos 
El principal objetivo planteado: 
 Analizar la gestión del cronograma dentro de Acuarela 2, mediante una retro 
alimentación de proyectos pasados similares para buscar mejoras y establecerlas, 
para de esta manera considerar perspectivas de calidad. 
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Por lo tanto, a continuación se presenta las conclusiones del análisis de proyectos similares 
pasados con respecto al caso de estudio, los inconvenientes encontrados son las siguientes: 
 En JS Arquitectos es indispensable considerar que el manejo de precios unitarios y 
control de cronograma se lo realiza con softwares no especializados en cada tema, lo 
cual no es lo  más apropiado si se quiere que los proyectos sean altamente 
competitivos dentro del sector inmobiliario. 
 Los retrasos que  han ocurrido en proyectos pasados se puede cuantificar 
monetariamente, donde es visible el aumento del presupuesto inicialmente 
planificado disminuyendo la utilidad en la empresa y en sus empleados.  
2.1.6. Técnicas Analíticas  
De esta manera las conclusiones más convenientes en el proyecto Acuarela 2 es, la 
actualización del software donde se manejan los precios unitarios, en el cual se basa la 
elaboración del cronograma, considerando las duraciones en función de los rendimientos de 
mano de obra ajustados al presupuesto general en un software especializado en la gestión 
del tiempo, como lo es Microsoft Project. 
 En base a lo expuesto anteriormente como accesos, se han utilizado las antes 
mencionadas técnicas y herramientas, mediante las cuales se ha obtenido el plan de gestión 
del tiempo del proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2,  en donde se enuncian las 
siguientes conclusiones: 
 El dato exacto de los rendimientos para cada actividad era desconocido para la 
empresa JS Arquitectos. 
 El programa APU 99 trabajaba con el sistema operativo MS DOS, la actualización 
permite abarcar esta información y utilizarla de mejor manera mediante programas 
como Proexcel y MS Project.  
 El cronograma realizado para el caso de estudio por parte del personal de JS 
Arquitectos se basaba en datos conocidos de duraciones de un proyecto similar, 






2.1.7. Prototipo de Programación 
Por lo tanto, la metodología de programación se realizará el presupuesto general con el 
software especializado en ello conocido como, Proexcel creado por el Ingeniero Urdiales. 
Además la gestión del cronograma se estableció manejarlo con Microsoft Project, en base a 
la ruta crítica y su metodología, para poder controlar y supervisar la construcción, de esta 
manera se evita posibles retrasos que significan pérdidas monetarias. Además se ha 
establecido que cada semana se realizará el avance de obra con sus respectivas 
actualizaciones. 
2.1.8. Magnitud de medida 
Las unidades de medida establecidos para ciertos rubros dentro del proyecto, se lo toman en 
cuenta como unidad, por considerar que las superficies y volúmenes eran similares, se les 
asignaba a los recursos esta unidad de medida, por facilidad. Según el análisis es un tanto 
confuso generalizar ciertos rubros, donde sería mucho mejor descomponer en rubros 
auxiliares, para obtener más precisión en la estimación.  En la sección de estimación de 
recursos se detalla meticulosamente. 
2.1.9. Vinculación con la Organización  
La estructura de descomposición del trabajo permite obtener información específica del 
proyecto, en el cual se establece la  estructura del cronograma, sus duraciones y estimaciones 
de recurso, la misma que es base del presupuesto. 
2.1.10. Límites en fechas de control 
El registro de las fechas en las cuales se realizará la supervisión y control del cronograma, 
además de establecer los índices de varianza con respecto a los índices de rendimiento de 
cronograma, los mismos que no deben sobrepasar de valores permitidos, y que se ajusten al 
alcance inicial. Este caso de estudio no poseía registro de fechas de control, con el control 
mensual consideraban que era suficiente. Tenían fechas de entrega por lista de entregables, 
considerando el rendimiento por cuadrilla y las duraciones de proyectos similares en 
contratistas para los acabados y obras exteriores.  
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2.1.11. Evaluación del desempeño 
La técnica del porcentaje completada es muy utilizada dentro del sector de la construcción, 
la cual se basa en la medición del valor ganado. Para medir el desempeño del cronograma, 
se desarrollará el índice de rendimiento del cronograma (SPI), así como la variación del 
cronograma (SV), índices que actualmente no se desarrollan en el proyecto, los cuales se 
puede obtener dentro del software Microsoft Project. 
La medición del avance en obra y cronograma en JS Arquitectos se lo realiza a través de la 
recopilación de información monetaria ingresada en el proyecto con respecto a la 
planificada, con este personaje se manejan para analizar si el costo no se excederá del 
establecido. El gerente general Arquitecto Johnny Sola analiza mediante una valoración con 
respecto al valor ganado en el proyecto. 
 Por tal motivo es necesario, implementar formatos de control del cronograma, los cuales se 
desarrollarán dentro del capítulo 3, procesos de control y seguimiento. 
2.1.12. Presentación de informes 
La exposición de los informes, deben realizarse cada semana, consecuentemente se realice 
las actualizaciones según sea el avance en obra. Microsoft Project permite elaborar informes 
de varios temas importantes en la gestión del tiempo, es necesario decir que este software es 
bastante amplio con estas opciones.  
2.2. Definición de las actividades 
Consiste en identificar los procesos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto 
para de esta manera, documentar las tareas específicas involucradas, las mismas que se 
desarrollarán hasta obtener los entregables del proyecto (PMI, 2013).  
En este proceso se establecen absolutamente todas las actividades involucradas, para obtener 
el alcance establecido del proyecto, además nos ayuda a partir con los siguientes procesos 
de planificación redactados en el PMBOK, los cuales buscan estimar,  programar, monitorear 
dichas actividades  y controlarlas.  
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Este proceso generalmente se basa en la elaboración de la  Estructura de Descomposición 
del  Trabajo (EDT), considerando que son varios procesos los que se realizarán dentro del 
proyecto, se crean  paquetes de trabajo que implican cierta cantidad de tiempo que contengan 
actividades elementales y necesarias para su ejecución (Antill & Woodhead, 1967).  
 Los accesos necesarios para poder llevar a cabo este proceso que es el definir las 
actividades, se enuncian a continuación: 
2.2.1. Plan de la gestión del cronograma 
El mismo que se detalló en la planificación de la gestión del cronograma, los detalles que 
contenga debe ser primordiales para la identificación de actividades 
2.2.2. Línea base del alcance 
Principalmente se necesita la información del diccionario de la Estructura de 
descomposición del Trabajo (EDT/WBS) que se lo realiza en la Gestión del Alcance del 
Proyecto, en el cual consta los datos detallados de cada paquete de trabajo siendo estos los 
entregables, los cuales consecuentemente se descomponen en actividades. 
El aporte de la EDT/WBS es obtener una organización jerárquica de todas las actividades 
vinculadas en el proyecto, además de establecer un código o nomenclatura única para de esta 
manera manejar la información y detalles de costos, duraciones y recursos de cada actividad, 
sin inconvenientes, ayudando al personal administrativo del proyecto. 
El código que se ha implementado en el caso de estudio es American Standard Code for 
Information Interchange (ASCII), el cual establece símbolos para representar dígitos del 1-
0, letras de la A - Z, incluye letras minúsculas y caracteres especiales (Edukativos, 2013)  
 A continuación se detalla la Estructura de Desglose del Proyecto, conformada 
principalmente por las etapas que obligatoriamente debe seguir un proyecto (Peña, 2014), 
como lo son: 
 Etapa Inicial. Gestión del Proyecto 
 Etapa de Diseño 
 Etapa de Construcción y Supervisión 
 Etapa de finalización del proyecto 
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La etapa de Construcción y Supervisión es la que se ha desglosado, mediante la Estructura 
de Descomposición del Trabajo como se muestra a continuación. Además se establecen los 
paquetes de trabajo en Orden Jerárquico. El diccionario de la EDT detallado es la clave 
principal para detallar todas las actividades del proyecto. 
Cualquier cambio que se desee realizar ya sea en la Estructura de Desglose de Trabajo o en 
su Diccionario, deberá seguir un proceso formal de control de cambios dentro de la empresa 
JS Arquitectos, como sustento de comparación. El Diccionario de la EDT detalla todos los 
paquetes de trabajo, se establece su código, nombre, descripción, persona o entidad 
responsable, entregables, criterios de aceptación de los entregables.  





Figura 9. Estructura de Descomposición de Trabajo. Conjunto Residencial Acuarela 2 
Fuente: (JSArquitectos, 2014)
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Figura 10. Estructura de Descomposición de Trabajo. Etapa de Construcción y 



































































Tabla 2. Diccionario de la Estructura de Descomposición del trabajo. 
 
Diccionario de la 
Estructura de Desglose 
de Trabajo. Etapa de 
Construcción. 
 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OP.301 
Nombre del Paquete de Trabajo: Obras Preliminares 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades necesarias 
para el inicio del proyecto, desde el 
cerramiento hasta la construcción de 
Alcantarillado 
Responsable: Residente de Obra 
Entregables: Obras preliminares de campamento, 
limpieza. Movimiento de Tierras 
Criterios de Aceptación del Entregable: Alcance del proyecto. 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302 
Nombre del Paquete de Trabajo: Paquetes de Casas 
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Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades necesarias 
para la elaboración y desarrollo de las 69 
casas, conformando 17 paquetes de casas 
adosadas, y una aparte. El proceso va desde 
obra negra hasta acabados. 
Responsable: Residente de Obra- Subcontratistas 
Entregables: Casas listas para entregar a los clientes. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Alcance del proyecto. Normas NEC 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OE.303 
Nombre del Paquete de Trabajo: Obras Exteriores 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades del conjunto 
residencial, Redes de Alcantarillado 
Combinado, Agua Potable, Eléctrica y 
Telefónica, además de construcción de 
zonas exteriores, comunales y paisajísticas 
Responsable: Cuadrilla de Trabajo- Subcontratistas 
Entregables Todas las Obras exteriores, Instalación de 
redes, zonas recreativas y paisajísticas. 
Accesos y parqueaderos 
Criterios de Aceptación del Entregable: Las obras exteriores deben constar la 
construcción de las redes de agua potable, 
eléctricas y telefónicas, calles, zonas 
comunales, recreativas y paisajísticas. 
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Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304 
Nombre del Paquete de Trabajo: Sala Comunal 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades necesarias 
para la realización del entregable. 
Responsable: Cuadrilla de Trabajo- Subcontratistas 
Entregables: Sala Comunal 
Criterios de Aceptación del Entregable: Debe poseer todas características fijadas en 
el alcance  
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OP.301.1 
Nombre del Paquete de Trabajo: Preliminares Urbanización 
Descripción del Paquete de Trabajo: Considera las actividades necesarias para 
iniciar con el proyecto. 
Responsable: Residente de Obra, personal especializado, 
cuadrilla tipo 
Entregables: Estructuras de Cerramiento y Vestidores. 





Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OP.301.2 
Nombre del Paquete de Trabajo: Movimiento de Tierras 
Descripción del Paquete de Trabajo: Considera las actividades necesarias 
para realizar todo el sistema de 
alcantarillado del conjunto 
Residencial, además de realizar las 
plataformas donde se construirán los 
paquetes de casas 
Responsable: Residente de Obra, personal 
especializado, cuadrilla tipo 
Entregables: Instalación provisional. Plataformas. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas NEC, Plano de Alcantarillado 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.1 
Nombre del Paquete de Trabajo: Preliminares Casas 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para llevar a cabo la 
construcción de los paquetes de casas. 
Responsable: Cuadrilla de Trabajo-Residente de 
Obra 
Entregables: Tableros de apoyo para encofrado. 
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Criterios de Aceptación del Entregable: Los tableros deben ser útiles y bien 
hechos, porque servirán de encofrado 
en la construcción 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.2 
Nombre del Paquete de Trabajo: Estructura 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todos los procesos necesarios 
para la construcción de la estructura de 
todas las casas, desde su cimentación 
hasta la construcción de losas y gradas. 
Responsable: Cuadrilla de Trabajo-Residente de 
Obra 
Entregables: Estructura de todas las casas 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas NEC, Plano Estructural 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.3 
Nombre del Paquete de Trabajo: Albañilería 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para desarrollar la 
construcción de cada casa, sin 
considerar la zona de terraza y patio. 




Entregables: Trabajos de Albañilería 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.4 
Nombre del Paquete de Trabajo: Albañilería en Terraza 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para el desarrollo de cada 
casa en etapa de construcción, 
solamente considera la zona de la 
terraza 
Responsable: Cuadrilla de Trabajo-Residente de 
Obra 
Entregables: Trabajos de Albañilería en todas las 
terrazas de las 69 casas. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.5 
Nombre del Paquete de Trabajo: Albañilería en Patios 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para llevar a cabo la 




Responsable: Cuadrilla de Trabajo-Residente de 
Obra 
Entregables: Trabajos de albañilería para la zona de 
patios, parqueadero, pintura, 
cerramiento, jardinería 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.6 
Nombre del Paquete de Trabajo: Instalaciones Hidrosanitarias 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para la construcción y 
desarrollo de las instalaciones de agua 
potable, desagüe, bajantes, serpentín. 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: Instalaciones Hidrosanitarias de cada 
casa. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano Hidrosanitario 
de casas 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.7 
Nombre del Paquete de Trabajo: Instalaciones Eléctricas 
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Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para llevar a cabo las 
instalaciones eléctricas 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 
Interiores 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano eléctrico interno 
de casas 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.8 
Nombre del Paquete de Trabajo: Acabados Interiores 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para la ejecución de los 
acabados interiores de cada casa, 
grifería, acabados en madera, 
cerámicas, pintura, tumbados y pisos. 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: Trabajos en madera, grifería, pisos, 
tumbados, pintura. 
 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Diseño de Interiores, 
Términos de Referencia con cada 
subcontratista 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
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Código del Paquete de Trabajo: PDC.302.9 
Nombre del Paquete de Trabajo: Acabados Exteriores 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para la ejecución de 
acabados, limpieza. Exteriores de cada 
casa. Considera la pintura, 
impermeabilización, grafiado, trabajos 
de aluminio y vidrio, acabados en 
madera, parqueadero 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: Trabajos en madera, aluminio y vidrio, 
pintura, parqueadero y cerramiento. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OE.303.1 
Nombre del Paquete de Trabajo: Red de Agua Potable 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades para la 
ejecución de la red de agua potable 
dentro del Conjunto Residencial 
Responsable: Subcontratistas 
Entregable: Instalación de Red de Agua Potable en 
el Conjunto Residencial. 
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Criterios de Aceptación del Entregable: Normas NEC, Normas INEN, Plano 
Red de Agua Potable 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OE.303.2 
Nombre del Paquete de Trabajo: Red de Alcantarillado Combinado 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades para la 
ejecución de la red de agua 
Alcantarillado Combinado dentro del 
Conjunto Residencial 
Responsable: Subcontratistas 
Entregable: Instalación de Red de Alcantarillado 
Combinado en el Conjunto 
Residencial. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas NEC, Normas INEN, Plano de 
Red de Alcantarillado Combinado 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OE.303.3 
Nombre del Paquete de Trabajo: Red Eléctrica y Telefónica 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para la ejecución de la Red 
Eléctrica y Telefónica dentro del 




Entregable: Instalación Eléctrica y Telefónica del 
Conjunto Residencial 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano de Red Eléctrica  
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OE.303.4 
Nombre del Paquete de Trabajo: Calles Conjunto Residencial 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades del 
conjunto residencial, para la 
correspondiente construcción y 
elaboración de las calles dentro del 
Conjunto. 
Responsable: Subcontratistas 
Entregable: Adoquinado base y sub base  
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano Estructural 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OE.303.5 
Nombre del Paquete de Trabajo: Obras Exteriores y Paisajísticas  
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades del 
conjunto residencial, en las zonas 




Entregable: Zonas recreativas (canchas), zonas 
comunales, parqueaderos, 
iluminación, jardinería. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Diseños Paisajísticos. 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: OE.303.6 
Nombre del Paquete de Trabajo: Construcción de Piscina 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para realizar la 




Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano arquitectónico y 
estructural. 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.1 
Nombre del Paquete de Trabajo: Estructura 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todos los procesos necesarios 
para la construcción de la estructura de 
la sala comunal, desde su cimentación 
hasta la construcción de losas y gradas. 
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Responsable: Cuadrilla de Trabajo-Residente de 
Obra 
Entregables: Estructura de la sala comunal. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas NEC, Plano Estructural 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.2 
Nombre del Paquete de Trabajo: Albañilería 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para desarrollar la 
construcción de la sala comunal, sin 
considerar la zona de terraza y patio. 
Responsable: Cuadrilla de Trabajo 
Entregables: Trabajos de Albañilería en la sala 
comunal, excepto en la zona de 
terraza y patio. 
 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.3 
Nombre del Paquete de Trabajo: Albañilería en terraza 
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Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias de albañilería. Solamente 
considera la zona de terraza 
Responsable: Cuadrilla de Trabajo 
Entregables: Trabajos de Albañilería en zona 
exclusiva de terraza de sala comunal. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.4 
Nombre del Paquete de Trabajo: Albañilería en patio 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para llevar a cabo la 
construcción de la zona del patio 
exclusivamente. 
Responsable: Cuadrilla de Trabajo 
Entregables: Trabajos de albañilería en zona de 
patio exclusivamente de la sala 
comunal. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.5 
Nombre del Paquete de Trabajo: Red de Agua Potable 
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Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para realizar la instalación 
de Agua Potable en la sala comunal 
Responsable: Subcontratista 
Entregables: Instalación de Agua Potable en la sala 
comunal. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano de Agua Potable 
Sala Comunal 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.6 
Nombre del Paquete de Trabajo: Instalaciones Sanitarias 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para la instalación sanitaria 
de la sala comunal 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: Instalaciones Sanitarias, sala comunal 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano de Instalaciones 
Sanitarias Sala Comunal 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.7 
Nombre del Paquete de Trabajo: Instalaciones Eléctricas 
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Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para llevar a cabo las 
instalaciones eléctricas 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 
dentro de la sala comunal. 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano Eléctrico  
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.8 
Nombre del Paquete de Trabajo: Instalaciones Especiales. Red de 
Incendios 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para la realización de las 
Red contra Incendios de la Sala 
Comunal 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Plano correspondiente 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.9 
Nombre del Paquete de Trabajo: Acabados Interiores 
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Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para la ejecución de los 
acabados interiores  como lo es la 
grifería, acabados en madera, 
cerámicas, pintura, tumbados 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: Trabajos en madera, pisos, pintura, 
tumbados, grifería.  
Criterios de Aceptación del Entregable: Normas INEN, Diseño Interiores 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo: SC.304.10 
Nombre del Paquete de Trabajo: Acabados Exteriores 
Descripción del Paquete de Trabajo: Incluye todas las actividades 
necesarias para la ejecución de todas 
las áreas exteriores de la Sala 
Comunal. Se refiere a trabajos en 
madera, aluminio y vidrio, 
parqueadero, pintura e 
impermeabilización 
Responsable: Subcontratistas 
Entregables: Trabajos de aluminio y vidrio, madera, 
pintura, cerramiento y parqueadero. 
Criterios de Aceptación del Entregable: La sala comunal debe poseer todas 
características fijadas en el alcance  
Fuente: Elaboración propia  
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2.2.3. Factores ambientales de JS Arquitectos 
La estructura organizacional de JS Arquitectos se mencionó en la planificación de la gestión 
del cronograma, donde se desglosó su organización y se enunció las actividades o temas de 
los cuales los vinculados están a cargo. Estos factores influyen al momento de descomponer 
los paquetes de trabajo establecidos en la EDT, de tal manera que todo el personal técnico 
vinculado aporte según sea su lugar en la organización, donde cumple una función 
específica. 
2.2.4. Activos de los procesos de JS Arquitectos 
En proyectos anteriores se ha manejado la lista de actividades de tal manera que no ha 
existido una gestión conforme lo específica el PMBOK. Del contenido histórico 
proporcionado por la empresa JS Arquitectos encargada del caso en estudio se han obtenido 
las siguientes conclusiones: 
 No se ha seguido procesos estandarizados como los enunciados en el PMI. 
 Se ha utilizado plantillas de proyectos anteriores, no existe una plantilla o gestión. 
 No existen políticas y guías para planificar las actividades. 
 Metodología de programación es el conjunto de procedimientos, técnicas 
establecidos para facilitar la estructura de los datos y poder resolver cualquier cambio 
que se presente (Morales, 2012), dicho esto la metodología de programación con la 
cual se gestionaba el cronograma en el caso de estudio considera principalmente el 
análisis de precios unitarios en el programa APU99, de donde parte toda la 
información.   
Considerando los accesos antes expuestos, se presentarán las herramientas y técnicas que se 
utilizaron para este proceso de planificación, que es definir las actividades. 
2.2.5. Descomposición 
La descomposición es un método mediante el cual permite el desmembramiento y 
subdivisión de los entregables del proyecto, de esta manera poder manejarlos 
adecuadamente. 
Esta técnica permite descomponer los paquetes de trabajo descritos en la EDT y su 
Diccionario, en actividades necesarias y elementales para completar la ejecución del trabajo 
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y permitan obtener el entregable con todas las características establecidos en su alcance, de 
tal manera se irá modelando el proyecto. 
Es necesario tener claro los objetivos o alcances de cada paquete de trabajo, el nivel de 
desglose permitirá el control y supervisión más meticulosa, pero no es necesario crear más 
de 6 niveles de desglose, conllevaría complejidad al proyecto (Tamames, Definición de las 
Tareas, 2013). 
En el caso de  estudio se ha desglosado los paquetes de trabajo en actividades que permiten 
obtener los entregables descritos en el diccionario de la EDT. Estas actividades se identifican 
principalmente en base al proceso constructivo que se va a realizar, y a los acabados 
expuestos en los planos arquitectónicos. La división de estos paquetes de trabajo se ha 
definido como capítulos y las actividades incluidas en ellos, se los conoce como rubros. 
2.2.6. Planificación Gradual 
Este tipo de planificación consiste en realizar el desglose más detallado a paquetes de trabajo 
que se encuentran a corto plazo, mientras los que son a largo plazo consecuentemente avance 
el tiempo se descompondrían al detalle según la circunstancia se presente (PMI, 2013). 
En el caso de estudio, propiamente dicho se ha realizado el desglose por igual de todos los 
paquetes de trabajo, es necesario considerar que el tiempo que se invierte en esta 
planificación debe ser redargüida con resultados apegados a la realidad del proyecto, el cual 
busca seguir un orden y obtener un desglose de todas las actividades ya sean de corto o largo 
plazo.  
Se podría argumentar que durante el proceso de descomposición pueden aparecer más 
actividades que no se tomaron en cuentas al inicio del análisis, lo cual es beneficioso porque 
de esta manera se elabora una planificación prolija.  
2.2.7. Juicio de Personal Especializado 
La lluvia de ideas que se puede obtener de diferentes personas con criterios técnicos 
diferentes pueden ser de gran valor al momento del desglose de paquetes de trabajo, 
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mediante estas opiniones y juicios se obtendría una lista de actividades más involucrada con 
la realidad del proyecto como podemos ver en las conclusiones de este tema.  
Considerando al caso de estudio se ha encontrado varias actividades enunciadas como 
paquetes de trabajo, haciendo muy confuso el control del proyecto, para ello se ha realizado 
una lista más ordenada como se muestra en la lista de actividades próxima. 
 Considerando las herramientas y técnicas antes expuestas se ha obtenido los 
siguientes resultados o salidas como lo enuncia el PMBOK.  
2.2.8. Lista de Actividades 
La lista de Actividades considera una lista exhaustiva de todas las actividades que serán parte 
del cronograma, detalladas con información para cada una. El alcance expuesto, permite al 
personal encargado de tal actividad conocer y tener claros los objetivos de la misma. La lista 
de actividades del caso en estudio contiene el código que fue asignado, el nombre de la 
actividad, el paquete de trabajo al cual pertenece y el alcance del trabajo de cada actividad. 
La siguiente lista de actividades aplicada al caso de estudio, se muestra a continuación: 
Tabla 3. Lista de Actividades Acuarela 2 
 
Lista de Actividades del Proyecto 
 
Paquete de trabajo Actividad del Paquete de Trabajo 









OP.301.1.1 Campamento Elaboración de vestidores, cocina 
y comedor para el personal situado 
en obra. 
OP.301.1.2 Cerramiento  Construcción frontal y posterior 
del cerramiento de bloque con 
alfeizar 
OP.301.1.3 Portón y garita de 
ingreso 
Comprende la construcción del 
Portón y Garita de la Urbanización 
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OP.301.1.4 Replanteo y 
nivelación 
Comprende todos los trabajos de 
Topografía en todo el terreno 
donde se construirá el proyecto 
OP.301.1.5 Limpieza y desbroce Incluyen todos los trabajos de 
limpieza y desbroce 













Incluye todos los trabajos 
topográficos, para la consiguiente 
evaluación y elaboración de las 
plataformas donde se situará las 
casas y la sala comunal, mediante 
movimiento de tierras. 
PDC.302.1 Preliminares 
Casas 
PDC.302.1.1 Elaboración tableros 
columnas - losas 
Comprende las acciones 
necesarias para completar el 
trabajo de elaborar tableros de 
columnas y losas 
PDC.302.1.2 Viajes internos 
volqueta 
Son trabajos de ayuda para cargar 
las volquetas de capacidad de 8 
m3. 
PDC.302.2 Estructura PDC.302.2.1 Replanteo y 
nivelación 
Incluye todos los trabajos 
topográficos para iniciar la 
construcción de la estructura de 
cada casa 
PDC.302.2.2 Excavación de 
plintos 
Comprende los trabajos 
necesarios para realizar la 
excavación para las zapatas 
aisladas. 
PDC.302.2.3 Mejoramiento de 
suelo 
Incluye las actividades para 
mejoramiento del suelo y proceder 




PDC.302.2.4 Replantillos Comprende las actividades 
necesarias para elaborar el 
replantillo de hormigón simple. 
PDC.302.2.5 Plintos Considera todas las actividades 
involucradas para realizar los 
plintos de hormigón armado de 
210 kg/cm2 
PDC.302.2.6 Encofrado para 
muros 
Se realiza el encofrado para 
muros. 
PDC.302.2.7 Relleno compactado Se completa el trabajo de rellenar 




Se excavan los cimientos a la 
profundidad enunciada por los 
planos de cimentación 
PDC.302.2.9 Muros de hormigón 
ciclópeo 
Se realiza los muros de hormigón 
ciclópeo en ciertas casas que el 
nivel de construcción lo necesite. 
PDC.302.2.10 Cadenas Se elaboran las cadenas de 
hormigón armado de 210 kg/cm2 
PDC.302.2.11 Columnas Se elaboran las columnas de 
hormigón armado de 210 kg/cm2 
con dimensiones de 25 x30cm 
PDC.302.2.12 Muros de hormigón 
armado  
Construcción de muros de 
hormigón armado 210 kg/cm2 
PDC.302.2.13 Cimentación de 
piedra 
Se realiza la cimentación de piedra 
según establece sus 
especificaciones técnicas. 
PDC.302.2.14 Losa de H.A Construcción  de losa de 25 cm 
Hormigón armado de  210kg/cm2| 
PDC.302.2.15 Losa de cubierta H.A Construcción de losa para cubierta 




PDC.302.2.16 Losa de gradas H.A. Construcción de losa de gradas de 
25 cm de Hormigón armado de 
210kg/cm2 
PDC.302.2.17 Aleta divisoria Construcción correspondiente a la 
aleta divisoria, según 
especificaciones técnicas y planos 
estructurales. 
PDC.302.3 Albañilería 
PDC.302.3.1 Contrapiso  Elaboración de hormigón simple y 
malla 
PDC.302.3.2 Masillado losa Se obtiene la losa masillada, según 
las especificaciones técnicas lo 
dicten. 
PDC.302.3.3 Masillado grada Se obtiene las gradas masilladas, 
según las especificaciones 
técnicas lo dicten. 
PDC.302.3.4 Conformación grada Se realiza el armado de las gradas  
PDC.302.3.5 Enlucido horizontal  Se obtiene el enlucido horizontal 
de cada casa con el paleteado m 
1:6 
PDC.302.3.6 Mampostería de 
bloque e= 15 cm 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 
uso de bloque e=15cm 
PDC.302.3.7 Mampostería de 
bloque e= 10 cm 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 
uso de bloque e=10cm 
PDC.302.3.8 Mampostería de 0,15 
relleno 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 
uso de bloque e=15cm de relleno. 
PDC.302.3.9 Dinteles Se elabora dinteles según detalla 
sus especificaciones técnicas 
PDC.302.3.10 Enlucido vertical  Se realiza el enlucido vertical 
mediante el paleteado m 1:6 
PDC.302.3.11 Filos  Se realiza trabajos de albañilería 
para filos interiores y exteriores 
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PDC.302.3.13 Enlucidos exteriores El exterior de la casa debe 
verificarse que el enlucido cumpla 
con las especificaciones técnicas 
PDC.302.3.14 Media caña en 
fachadas 
Construcción de medias cañas en 
las fachadas de cada casa. 
PDC.302.3.15 Bordos de tinas en 
hormigón 
Construcción de bordos de  
hormigón en tinas  
PDC.302.3.16 Picado y corchado de 
instalaciones 
Se realizan los trabajos referentes 
al picado y corchado de las 
instalaciones en cada casa. 
PDC.302.3.17 Colocación cajetines Se realizan la ubicación de 
cajetines  
PDC.302.3.18 Espacio caja de 
medidor luz 
Se realiza los trabajos de 
albañilería para los espacios de 
caja de medidor de luz en cada 
casa. 
PDC.302.3.19 Espacio medidor 
agua 
Se realiza los trabajos de 
albañilería para los espacios de 
caja de medidor de agua en cada 
casa. 
PDC.302.3.20 Colocación tablero 
breakers y teléf. ext. 
Implica trabajos para ubicar el 
tablero de breakers y teléf. ext.  
PDC.302.3.21 Alfeizar Se realiza los trabajos de 
albañilería para los espacios 
planificados para alfeizar 
PDC.302.3.22 Gotero Se realiza los trabajos de 
albañilería para los goteros 
PDC.302.3.24 Fundido de bajantes Se realiza los trabajos de 




Implica trabajos para la 




PDC.302.3.26 Instalación cajas anti 
hurto 
Se realiza los trabajos de 
albañilería para la instalación de 
cajas anti hurto 
PDC.302.3.27 Varilla de cobre Implica trabajos para la 
colocación de la varilla de cobre 




PDC.302.4.1 Filos y bordes Se realiza trabajos de albañilería 
para filos y bordes de terraza 
PDC.302.4.2 Rejilla pisos Implica la colocación de las 
rejillas en los pisos de las terrazas. 
PDC.302.4.3 Mampostería de 
bloque e= 15 cm 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 
uso de bloque e=15cm 
PDC.302.4.4 Paleteados paredes Se realiza el enlucido vertical 




PDC.302.5.1 Mampostería de 
bloque e= 15 cm 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 
uso de bloque e=15cm 
PDC.302.5.2 Compactación de 
pisos 
Implica la compactación de pisos 
en patios. 
PDC.302.5.3 Contrapisos h. 
Simple 
Elaboración de hormigón simple y 
malla 
PDC.302.5.4 Masillados Se obtiene la losa de patio 
masillada, según las 
especificaciones técnicas lo dicten 
PDC.302.5.5 Paleteado de paredes Se realiza el enlucido vertical 
mediante el paleteado m 1:6 
PDC.302.5.6 Filos y bordes Se realiza trabajos de albañilería 
para filos y bordes de terraza 
PDC.302.5.7 Huellas de hormigón Implica la construcción de las 
huellas de hormigón situadas en el 






PDC.302.6.1 Instalación tubería y 
accesorio bajante 
Se instalan las tuberías con los 
accesorios correspondientes a los 
bajantes. 
PDC.302.6.2 Tuberías y 
accesorios bajante 
agua lluvia PVC 
110mm 
Se considera los materiales 
necesarios para la instalación de 
los bajantes.  
PDC.302.6.3 Instalación tubería y 
accesorios desagüe 
Se instalan las tuberías con los 
accesorios correspondientes al 
punto de desagüe. 
PDC.302.6.4 Tuberías y 
accesorios desagüe 2 
Se considera los materiales 
necesarios para la instalación de 
desagües. 
PDC.302.6.5 Tubería y accesorios 
agua fría/ caliente 
Se considera los materiales 
necesarios para la instalación de 
los puntos de agua fría y caliente. 
PDC.302.6.6 Instalación tubería y 
accesorios agua fría 
Se instalan las tuberías con los 
accesorios correspondientes al 
punto de agua fría. 
PDC.302.6.7 Instalación tubería y 
accesorios agua 
caliente 
Se instalan las tuberías con los 
accesorios correspondientes al 
punto de agua caliente. 
PDC.302.6.8 Rejilla piso Implica la colocación de las 
rejillas en las instalaciones 
sanitarias. 
PDC.302.6.9 Rejilla piso de 
ventilación-
bomberos 
Implica la colocación de las 
rejillas de piso de ventilación- 
bomberos en las instalaciones 
sanitarias. 
PDC.302.6.10 Tendido de tubería Se realiza el tendido de tubería 
para las instalaciones 
hidrosanitarias 









Se instalan las instalaciones 
eléctricas y telefónicas interiores 




PDC.302.8.1 Chafado de 
tumbados 
Se realiza el chafado y la 
construcción de Cornisas 
PDC.302.8.2 Cornisas Se realizan las cornisas en el 
interior de cada casa. 
PDC.302.8.3 Estuco y pintura Consiste en el estucado y pintura 
del interior de la casa.  
PDC.302.8.4 Aluminio y Vidrio Incluye la colocación de 
Pasamano. 
PDC.302.8.5 Cerámica y 
Porcelanato 
Consiste en la colocación de: 
Cerámica de piso 30*30 cm  
Cerámica de piso 45*45 cm  
Porcelanato 50x50 
PDC.302.8.6 Apliques Eléctricos Implica la colocación de Boquillas 
PDC.302.8.7 
Carpintería y 
Mesones de Granito 
Se realiza los siguientes trabajos: 
Muebles alto de cocina 
Mueble bajo cocina modular 
Mueble horno modular 
Muebles de baño 




Tiradera 96 mm 
Tiradera750 mm 
Cerradura principal  
Cerrojo sencillo 
Cerradura llave - seguro 
Cerradura puerta baño 
Mesones de granito 
PDC.302.8.8 Piso flotante y 
barrederas 






Piezas sanitarias y 
grifería 
Incluye la colocación de: 
Lavandería 




Rejilla piso 2” 
Rejilla piso 3" 
PDC.302.8.10 Estuco y pintura2 Consiste en la segunda mano o 
retoques de estucado y pintura del 






Implica la impermeabilización el 
área exterior de cada casa. 
PDC.302.9.2 Aluminio vidrio Consiste en realizar los trabajos de 
aluminio y vidrio  
PDC.302.9.3 Porcelanato fachada Consiste en la colocación de 









Topes y Gradas 






Consiste en pintar en el área 





Incluye la ubicación de: 
Señalética 
Extintor tipo ABC con abrazadera 
10 libras 
PDC.302.9.8 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 
Incluye la adquisición de: 




PDC.302.9.9 Limpieza final 
vivienda 
Comprende la limpieza final de la 
casa. 
PDC.302.9.10 Grafiado exterior Se realiza el grafiado exterior, 
incluyendo el patio y la aleta 
divisoria de cada casa. 
OE.303.1 
Red de Agua 
Potable 
OE.303.1.1 Excavación  para 
zanjas, en suelo 
Consiste el excavar zanjas en el 
suelo para la instalación. 
OE.303.1.2 Relleno compactado Se rellena y compacta el suelo. 
OE.303.1.3 Tuberías y 
Accesorios Red de 
Agua potable 
Implica detalladamente las 
tuberías y accesorios necesarios 






OE.303.2.1 Excavación de zanjas  
relleno compactado 
Consiste el excavar zanjas en el 
suelo para la instalación y su 




Cajas de revisión 
domiciliaria 
Implica el trabajo de elaboración 
de cajas de revisión domiciliaria 
en el conjunto. 
OE.303.2.3 Tuberías y 
Accesorios Red de 
Alcantarillado 
Combinado 
Implica detalladamente las 
tuberías y accesorios necesarios 
para la instalación de la red de 
alcantarillado combinado del 
conjunto. 
OE.303.2.4 Pozos de revisión 
hasta 6.00 m 
Se construye los pozos de revisión 
hasta la profundidad que se 
especifica incluye tapa HF. 
OE.303.2.5 Pozos de revisión 
hasta 3.50 m. Inc. 
Tapa hf 
Se construye los pozos de revisión 
hasta la profundidad que se 
especifica incluye tapa HF. 
OE.303.2.6 Pozos de revisión 
hasta 1.5 m. Inc. 
Tapa hf 
Se construye los pozos de revisión 
hasta la profundidad que se 
especifica incluye tapa HF. 
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OE.303.2.7 Sumideros de 
calzadas  
Se coloca los sumideros de 
calzada incluyendo la rejilla 
OE.303.2.8 Tazas de hormigón 
para sumidero  
Se ubican las tazas de hormigón 




OE.303.3.1 Red eléctrica y 
telefónica según 
contrato 
Se instala la Red eléctrica y 
telefónica según el  contrato lo 
especifique. 
OE.303.3.2 Excavación de zanjas Consiste en excavar zanjas en el 
suelo para la instalación. 
OE.303.3.3 Relleno y 
compactación de 
zanjas 
Se rellena y compacta el suelo., en 
las zonas de las zanjas realizadas 
anteriormente. 




Implica todas las tuberías y 
accesorios necesarios para la 
instalación de la red eléctrica y 
telefónica. 
 Pozo de revisión 
eléctrico 
Se construye los pozos de revisión 




OE.303.4.1 Adoquinado base y 
sub  base 
Se constituye las calles del 
conjunto residencial de adoquín, 
base y sub base conforme lo dicte 






OE.303.5.1 Limpieza general de 
obra 
Incluye todas las actividades 
necesarias para completar la 
limpieza general dentro de la 
ejecución del proyecto.  
OE.303.5.2 Desalojo de 
escombros  
Implica el desalojo de todos los 
escombros en viajes de volquetas 
con capacidad de 8m3 
OE.303.5.3 Bordillo H. simple 
180kg/cm2 15x30 
cm 
Se construye los bordillos de 
hormigón simple de 180kg/cm2 
con dimensiones de 15x30 cm 
 65 
 
OE.303.5.4 Media caña 
cerramiento 
Construcción de medias cañas en 
el cerramiento. 
OE.303.5.5 Media caña acera Construcción de medias cañas en 
aceras del conjunto. 
OE.303.5.6 Rejillas de calzada Se ubican las rejillas de calzada en 
los lugares donde fueron 
planificadas. 
OE.303.5.7 Acera  Construcción de aceras dentro del 
conjunto de e=6cm H.S. 180 
kg/cm2 
OE.303.5.8 Masillado de acera Implica el masillado de las aceras 
correspondientes al proyecto 
OE.303.5.9 Impermeabilización 
cisterna 
Se impermeabiliza la cisterna 
OE.303.5.10 Topes parqueaderos Se construyen los topes de 
parqueaderos 
OE.303.5.11 Bases luminarias Se construyen las bases de las 
luminarias del conjunto. 
OE.303.5.12 Serpentín drenaje 
jardineras 
Se ubican los serpentínes de 
drenaje en las jardineras  
OE.303.5.13 Juegos infantiles Se construyen los juegos infantiles 
en la zona especificada para los 
tales. 
OE.303.5.14 Cancha de uso 
múltiple 
Comprende la elaboración de la 
cancha de uso múltiple del 
conjunto 
OE.303.5.15 Jardinería paisaje - 
césped 
Se realizan las zonas de jardinería, 
paisaje y ubicación de césped 
según sea su diseño paisajístico 
OE.303.5.16 BBQ Se construye la zona BBQ del 
conjunto 
OE.303.5.17 Señalética  nombre Se ubica la señalética del lugar, el 




OE.303.5.18 CCTV Se realizan los trabajos necesarios 
para la instalación del circuito 
cerrado de televisión. 
OE.303.5.19 Brazos hidráulicos- 
control de accesos 
Se realiza la instalación de la 
seguridad electrónica 
correspondiente a brazos 
hidráulicos y control de accesos 
OE.303.5.20 Pérgola Se construye una pérgola según 
sus especificaciones técnicas 
OE.303.5.21 Malla deportiva Se coloca la malla deportiva en los 
lugares donde fue planificada. 
OE.303.6 Construcción 
Piscina 
OE.303.6.1 Piscina  Implica la construcción dentro del 
conjunto 
SC.304.1 Estructura 
SC.304.1.1 Excavación de 
plintos 
Comprende los trabajos 
necesarios para realizar la 
excavación para las zapatas 
aisladas. 
SC.304.1.2 Mejoramiento de 
suelo 
Incluye las actividades para 
mejoramiento del suelo para 
proceder con la construcción de la 
cimentación 
SC.304.1.3 Replantillos H.S. Comprende las actividades 
necesarias para elaborar el 
replantillo de hormigón simple. 
SC.304.1.4 Plintos H.A. 210 
kg/cm2 
Considera todas las actividades 
involucradas para realizar los 
plintos de hormigón armado de 
210 kg/cm2 
SC.304.1.5 Encofrado para 
muros 
Se realiza el encofrado para 
muros. 
SC.304.1.6 Compactación de 
pisos 
Implica la compactación de pisos 
SC.304.1.7 Relleno compactado Se completa el trabajo de rellenar 






Se excavan los cimientos a la 
profundidad establecida en los 
planos de cimentación 
SC.304.1.9 Muros de hormigón 
ciclópeo 
Se realiza los muros de hormigón 
ciclópeo en la sala comunal 
SC.304.1.10 Cadenas  Se elaboran las cadenas de 
hormigón armado de 210 kg/cm2 
SC.304.1.11 Columnas  Se elaboran las columnas de 
hormigón armado de 210 kg/cm2 
con dimensiones de 20 x30cm 
SC.304.1.12 Muros de hormigón 
armado  
Construcción de muros de 
hormigón armado 210 kg/cm2 
SC.304.1.13 Cimentación de 
piedra 
Se realiza la cimentación de piedra 
según establece sus 
especificaciones técnicas. 
SC.304.1.14 Losa de 25 cm de 
cubierta 210kg/cm2 
Construcción  de losa de 25 cm 
Hormigón armado de  210kg/cm2| 
SC.304.1.15 Losa en gradas Construcción de losa en gradas en 
Hormigón armado de 210kg/cm2 
SC.304.2 Albañilería 
SC.304.2.1 Contrapiso hormigón 
simple y malla 
Elaboración de hormigón simple y 
malla 
SC.304.2.2 Masillado paleteado 
alisado 
Se obtiene la losa masillada, según 
las especificaciones técnicas lo 
dicten. 
SC.304.2.3 Masillado gradas Se obtiene las gradas masilladas, 
según las especificaciones 
técnicas lo dicten. 
SC.304.2.4 Conformación grada Se realiza el armado de las gradas  
SC.304.2.5 Enlucido horizontal 
paleteado m 1:6 
Se obtiene el enlucido horizontal 
de cada casa con el paleteado m 
1:6 
SC.304.2.6 Mampostería de 
bloque e= 15 cm 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 
uso de bloque e=15cm 
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SC.304.2.7 Mampostería de 
bloque e= 10 cm 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 
uso de bloque e=10cm 
SC.304.2.8 Dinteles Se elabora dinteles según detalla 
sus especificaciones técnicas 
SC.304.2.9 Enlucido vertical 
paleteado m1:6 
Se realiza el enlucido vertical 
mediante el paleteado m 1:6 
SC.304.2.10 Filos  Se realiza trabajos de albañilería 
para filos interiores y exteriores 
SC.304.2.12 Enlucido vertical 
exterior 
El exterior de la casa debe 
verificarse que el enlucido cumpla 
con las especificaciones técnicas 
SC.304.2.13 Media caña en 
fachadas 
Construcción de medias cañas en 
las fachadas de cada casa. 
SC.304.2.14 Bordos  de hormigón 
en ducha 
Construcción de bordos de  
hormigón en tinas  
SC.304.2.15 Picado y corchado 
pared 
Se realizan los trabajos referentes 
al picado y corchado de las 
instalaciones en cada casa. 
SC.304.2.16 Colocación de 
cajetines 
Se realizan la ubicación de 
cajetines  
SC.304.2.17 Espacio caja de 
medidor luz 
Se realiza los trabajos de 
albañilería para los espacios de 
caja de medidor de luz en cada 
casa. 
SC.304.2.18 Espacio caja de 
medidor agua 
Se realiza los trabajos de 
albañilería para los espacios de 
caja de medidor de agua en cada 
casa. 
SC.304.2.19 Colocación tablero 
breakers y teléf. ext. 
Implica trabajos para ubicar el 
tablero de breakers y teléf. ext.  
SC.304.2.20 Alfeizar Se realiza los trabajos de 
albañilería para los espacios 
planificados para alfeizar 
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SC.304.2.21 Gotero Se realiza los trabajos de 
albañilería para los goteros 
SC.304.2.22 Fundido de bajantes Se realiza los trabajos de 
albañilería para el fundido de 
bajantes 




Filos y bordes Se realiza trabajos de albañilería 
para filos y bordes de terraza 
SC.304.3.2 
 
Rejillas pisos Implica la colocación de las 




bloque e= 15 cm 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 
uso de bloque e=15cm 
SC.304.3.4 
 
Paleteado de paredes Se realiza el enlucido vertical 
mediante el paleteado m 1:6 





bloque e= 15 cm 
Se ejecuta las zonas de 
mampostería correspondiente al 






Implica la compactación de pisos 
en patios. 
SC.304.4.3 Contrapisos H. 
Simple 




Se obtiene la losa de patio 
masillada, según las 
especificaciones técnicas lo dicten 
SC.304.4.5 
 
Paleteado de paredes 
Se realiza el enlucido vertical 
mediante el paleteado m 1:6 
SC.304.4.6 
 
Filos y bordes 
Se realiza trabajos de albañilería 





Instalación agua fría 
1/2" 
Se instalan las tuberías con los 
accesorios correspondientes al 






agua caliente 1/2" 
Se instalan las tuberías con los 
accesorios correspondientes al 
punto de agua caliente. 
SC.304.5.3 
 
Bajantes Se instalan las tuberías con los 




Tendido de tubería Se realiza el tendido de tubería 








SC.305.6.1 Desagües Se instalan las tuberías con los 
accesorios correspondientes al 
punto de desagüe. 
SC.305.6.2 Rejillas de pisos 50 
mm 
Implica la colocación de las 




Cajas de revisión  Implica el trabajo de elaboración 







Se instalan las instalaciones 
eléctricas y telefónicas interiores 





SC.305.8.1 Sistema contra 
incendios 
Implica la instalación del sistema 





SC.305.9.1 Chafeado Implica el Empastado de cornisas 
SC.305.9.2 Estuco y pintura Se estuca y pintura la sala comunal 
SC.305.9.3 Cerámica y 
Porcelanato 
Incluye la colocación de: 
Cerámica 30 x 30 Sala Comunal 
Cerámica 45 x 45 Sala Comunal 
Porcelanato 






Mesones de granito 
Incluye la elaboración de: 
Mueble alto de cocina  
Mueble bajo cocina modular 
Muebles de closet 
Puerta interiores mad. Duraplac 
Tiradera de 96mm 
Tiradera de 750mm 
Cerradura llave-seguro  
Cerradura de baño  
Mesón de granito 
SC.305.9.6 Piso Flotante y 
Barrederas 
Se realiza la ubicación de: 
Barrederas 
SC.305.9.7 
Piezas Sanitarias y 
grifería 
Se refiere a la instalación de: 
Grano lavado terraza 
Lavandería prefabricada 
Mezcladora de ducha 
Grifería/fregadero 
Inodoro innovación elongado 
blanco 
Lavabo/grifería 
Rejilla piso 2" 








Implica la impermeabilización 
exterior de la sala comunal 
SC.304.10.2 Aluminio y vidrio Implica la colocación de: 
Ventana aluminio vidrio 
Puertas de aluminio vidrio 
Cerradura principal 
Cerrajería de baño 
SC.304.10.3 Equipo contra 
incendios 





SC.304.10.4 Topes parqueaderos Comprende la construcción de los 
topes en los parqueaderos 
SC.304.10.5 Limpieza Corresponde a todas las 
actividades necesarias con la 
limpieza final de la sala comunal 
SC.304.10.6 Grafiado exterior Se culmina el trabajo con el 
grafiado exterior de la sala 
comunal 
Fuente: Elaborado por Ivonne Camino 
2.2.9. Atributos de las actividades 
Los atributos permiten tener una descripción más exhaustiva de cada actividad, ya que 
considera tanto actividades anteriores y posteriores que responden a secuencias lógicas, 
además de considerar adelantos, retrasos y fechas importantes como restricciones. 
Los atributos especifican el nivel de esfuerzo de cada actividad, según dicta el PMBOK. El 
nivel de esfuerzo, se refiere a aquel esfuerzo que no produce resultados finales, como es el 
caso de horas-hombre (Teófila, 2012). 
 El nivel de esfuerzo se divide en esfuerzo discreto y prorrateado. Los antes mencionados, 
son técnicas de medición para determinar el avance de las actividades. El esfuerzo discreto 
es aplicable para aquella actividad que permite ser planeada y medida, la cual origina 
resultados concretos, mientras que el prorrateado es un soporte para el esfuerzo discreto , 
donde no produce resultados específicos más bien aporta con un porcentaje del esfuerzo 
discreto en el cual sirve de ayuda  para su obtención (Villalobos, PM más BIM, 2015)  
El esfuerzo discreto posee varios frentes de análisis, los cuales se enuncian a continuación: 
Fórmula fija: se la considera en paquetes de trabajo de corta duración, en la cual se asigna el 
50% de presupuesto al hito de inicio, mientras que el restante se lo concede una vez se haya 
completado al paquete de trabajo. 
Hito Ponderado: es preferible utilizarlo en paquetes de duración larga, en la cual se fracciona 
en partes iguales; cuando se ha completado un hito se va acumulando consecutivamente 
avance el paquete de trabajo. 
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Porcentaje completado: se lo realiza cuando culmina cada ciclo de medición, en el cual se 
relaciona multiplicando el presupuesto general (implica la suma de todos los presupuestos 
parciales) con el completado; de esta amanera se obtiene el valor ganado. 
Medición Física: se lo trata con datos netamente obtenidos en obra, según sea el uso de 
recursos utilizados dentro del paquete de trabajo. 
En el caso de estudio, el esfuerzo discreto considera la faceta de porcentaje completado, 
donde se involucra valores de costos dentro del presupuesto genera, técnica más apegada a 
la realidad de la construcción, que permite el control de tiempo y costos. 
En Microsoft Excel se utiliza la técnica de esfuerzo discreto- porcentaje completado. Cada 
actividad muestra un porcentaje de avance de su duración real hasta la fecha delimitada por 
la línea base del cronograma, con respecto a su duración inicialmente programada y se 
obtiene un porcentaje de avance hasta el momento de control. 
La información de atributos de actividades, se menciona más detalladamente en el proceso 
de secuencia de actividades, donde los datos de actividades precedentes y sucesores se 
especifican más claramente. 
2.2.10. Lista de hitos 
Los hitos son representaciones de momentos en el tiempo, no poseen duración. Representan 
actividades obligatorias (PMI, 2013). 
Los hitos se han utilizado para establecer el momento de inicio y final de cada paquete de 
trabajo o capítulo, de esta manera se busca una conjetura de todos los capítulos y que cada 
actividad quede vinculada y siga con una secuencia lógica establecida.  
El resultado de definir las actividades se muestra a continuación, a través de paquetes de 
trabajo determinados como capítulos en el proyecto. A continuación se detalla los hitos del 
proyecto. 
1. Proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2 
1.1. Inicio Proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2 
1.1.1. Inicio Preliminares  
1.1.1.1. Preliminares Urbanización 
1.1.1.1.1. Inicio Preliminares Urbanización 
1.1.1.1.2. Finalización De Preliminares Urbanización 
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1.1.1.2. Movimiento de Tierras 
1.1.1.2.1. Inicio Preliminares 
1.1.1.2.2. Fin Preliminar 
1.1.2. Fin Preliminares 
1.1.3. Inicio Paquetes De Casas 
1.1.3.1. Preliminares Casas 
1.1.3.1.1. Inicio Preliminares Casas 
1.1.3.1.2. Fin Preliminar Casas 
1.1.3.2. Estructura 
1.1.3.2.1. Inicio Estructura 
1.1.3.2.2. Finalización Estructura 
1.1.3.3. Albañilería 
1.1.3.3.1. Inicio Albañilería 
1.1.3.3.2. Final Albañilería 
1.1.3.4. Albañilería Terraza 
1.1.3.4.1. Inicio Albañilería Terraza 
1.1.3.4.2. Final Albañilería Terraza 
1.1.3.5. Albañilería Patios 
1.1.3.5.1. Inicio Albañilería Patios 
1.1.3.5.2. Fin Albañilería Patios 
1.1.3.6. Instalaciones Hidrosanitarias 
1.1.3.6.1. Inicio Instalaciones Hidrosanitarias 
1.1.3.6.2. Fin Instalaciones Hidrosanitarias 
1.1.3.7. Instalaciones Eléctricas 
1.1.3.7.1. Inicio Instalaciones Eléctricas 
1.1.3.7.2. Fin Instalaciones Eléctricas 
1.1.3.8. Acabados Interiores 
1.1.3.8.1. Inicio Acabados Interiores 
1.1.3.8.2. Fin Acabados Interiores 
1.1.3.9. Acabados Exteriores 
1.1.3.9.1. Inicio Acabados Exteriores 
1.1.3.9.2. Fin Acabados Exteriores 
1.1.4. Fin Paquetes De Casas 
 75 
 
1.1.5. Inicio Obras Exteriores 
1.1.5.1. Red Agua Potable 
1.1.5.1.1. Inicio Red Agua Potable 
1.1.5.1.2. Fin Red Agua Potable 
1.1.5.2. Red Alcantarillado Combinado 
1.1.5.2.1. Inicio Red Alcantarillado Combinado 
1.1.5.2.2. Fin Red Alcantarillado Combinado 
1.1.5.3. Red Eléctrica Y Telefónica 
1.1.5.3.1. Inicio Red Eléctrica Y Telefónica 
1.1.5.3.2. Fin Red Eléctrica Y Telefónica 
1.1.5.4. Calles 
1.1.5.4.1. Inicio Calles 
1.1.5.4.2. Fin Calles 
1.1.5.5. Obras Exteriores 
1.1.5.5.1. Inicio Obras Exteriores 
1.1.5.5.2. Fin Obras Exteriores 
1.1.5.6. Piscina 
1.1.5.6.1. Inicio Piscina 
1.1.5.6.2. Fin Piscina 
1.1.6. Fin Obras Exteriores 
1.1.7. Sala Comunal 
1.1.7.1. Estructura 
1.1.7.1.1. Inicio Estructura 
1.1.7.1.2. Fin Estructura 
1.1.7.2. Albañilería 
1.1.7.2.1. Inicio Albañilería 
1.1.7.2.2. Fin Albañilería 
1.1.7.3. Albañilería Terraza 
1.1.7.3.1. Inicio Albañilería Terraza 
1.1.7.3.2. Fin Albañilería Terraza 
1.1.7.4. Albañilería Patio 
1.1.7.4.1. Inicio Albañilería Patio 
1.1.7.4.2. Fin  Albañilería Patio 
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1.1.7.5. Instalaciones Agua Potable 
1.1.7.5.1. Inicio Instalaciones Agua Potable 
1.1.7.5.2. Fin Instalaciones Agua Potable 
1.1.7.6. Instalaciones Sanitarias 
1.1.7.6.1. Inicio Instalaciones Sanitarias 
1.1.7.6.2. Fin Instalaciones Sanitarias 
1.1.7.7. Instalaciones Eléctricas 
1.1.7.7.1. Inicio Instalaciones Eléctricas 
1.1.7.7.2. Fin Instalaciones Eléctricas 
1.1.7.8. Instalaciones Especiales Red Incendios 
1.1.7.8.1. Inicio Instalaciones Especiales Red Incendios 
1.1.7.8.2. Fin Instalaciones Especiales Red Incendios 
1.1.7.9. Acabados Interiores 
1.1.7.9.1. Inicio Acabados Interiores 
1.1.7.9.2. Fin Acabados Interiores 
1.1.7.10. Acabados exteriores 
1.1.7.10.1. Inicio acabados exteriores 
1.1.7.10.2. Fin Acabados Exteriores 
1.1.8. Fin Sala Comunal 
1.2. Fin Proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2 
Los hitos antes expuestos, facilitará el control de los paquetes de trabajo, desde su inicio 
hasta su finalización, de tal manera que no exista ninguna confusión al momento de 
supervisar las actividades, dentro del proceso de control del cronograma. 
2.3. Secuenciar las actividades 
El proceso de establecer la continuidad de las actividades permite identificar una secuencia 
lógica, de la cual se obtenga un alto límite de eficiencia (PMI, 2013). 
El resultado de secuenciar estas actividades debe ser un reflejo del proyecto apegado a la 
realidad, tomando en cuenta los posibles adelantos retrasos que se puedan presentar, por lo 
tanto la relación lógica que formen las actividades deben reunir todas las características 
reales del proyecto. 
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La secuencia de las actividades además de ser lógica debe responder a ciertas restricciones 
y dependencias que durante la ejecución del proyecto se van presentando pero deben ser 
consideradas desde un inicio.  
 El estándar PMI mediante la Guía del PMBOK dicta las siguientes entradas 
necesarias: 
2.3.1. Plan de gestión del cronograma 
Como se enunció en procesos anteriores (planificar la gestión del cronograma), este plan en 
concreto define el uso de herramienta de programación exclusivamente a Microsoft Project, 
y su método de programación con el cual se trabajará el caso de estudio será el método de la 
ruta crítica (Critical Path Method). Por lo tanto, la secuencia que se forme en este proceso 
que tenga el mayor valor de duración, será la ruta crítica la cual abarca todas las actividades 
críticas que no poseen tiempo de holgura, lo que significa que cualquier retraso, produzca 
un alargue en la duración del proyecto. 
2.3.2. Lista de actividades 
La lista de actividades del Conjunto Residencial Acuarela 2 expuesta en el proceso anterior, 
permite formular varias secuencias lógicas mediante el pleno conocimiento del proceso 
constructivo al cual está sometido el proyecto, de tal manera que todas las actividades 
enunciadas anteriormente pertenezcan a las secuencias lógicas que modelará al caso en 
estudio, es necesario considerar que ninguna de las actividades debe quedar fuera de una 
secuencia lógica respetando por lo tanto las dependencias entre actividades y sus posibles 
restricciones. 
2.3.3. Atributos de la actividad 
Los atributos de las actividades en el caso de estudio pueden ayudarse de la exposición del 
proceso constructivo para los paquetes de casas, el cual es similar al utilizado en la sala 
comunal, el mismo que se encuentra a continuación: 
2.3.3.1. Proceso constructivo 
El proceso constructivo se lo realiza de la siguiente manera: 
1. Trabajos preliminares en la urbanización 
2. Construcción de paquete de casas 
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 Cimentación: se la realiza a 1.35 metros bajo la superficie, el tipo de cimentación 
que se está utilizando son zapatas aisladas.  
 
Figura 11.Cimentaciones 
Fuente: (JSArquitectos, 2014) 
 Estructura: la estructura es constituida de hormigón armado. Las dos casas adosadas 
poseen 15 columnas, con dimensiones de 0.3 x 0.2 cm, la resistencia del hormigón 
utilizado es de acuerdo a los elementos estructurales que conforman las dos 
viviendas. 
 
Figura 12.Estructura de Hormigón Armado 
Fuente: (JSArquitectos, 2014) 
 Mampostería: La cuadrilla de los 11 trabajadores finaliza su trabajo en la vivienda 
con la mampostería. Este proceso se lo realiza de acuerdo al diseño arquitectónico. 




Figura 13. Mampostería 
Fuente: (JSArquitectos, 2014) 
 Instalaciones: las instalaciones sanitarias y de agua potable, eléctricas se los realiza 
de acuerdo al momento oportuno para su instalación, antes de realizar los acabados 
internos y externos  
 Acabados: Los acabados se los realiza en forma de subcontrato, los cuales se 
encargan de enlucidos, la pintura en exteriores e interiores, mesones, etc.  
 
Figura 14. Acabados pintura 
Fuente: (JSArquitectos, 2014) 
 Madera: Se trabaja con contratistas, las viviendas son amobladas con muebles altos 
y bajos de la cocina, indumentaria para el baño, además de closets en los dormitorios, 




Figura 15. Acabados en madera 
(JSArquitectos, 2014) 
Colocación de piezas sanitarias y grifería. 
 
Figura 16. Acabados grifería 
(JSArquitectos, 2014) 
3. Realización de Obras Exteriores del Conjunto Residencial 
4. Construcción de la sala comunal  
2.3.4. Lista de Hitos 
La lista de hitos descrita en el proceso anterior permite forjar la secuencia lógica, conociendo 
que los hitos antes expuestos demuestran el inicio y fin de cada paquete de trabajo, de tal 
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manera se modela la secuencia del proyecto con procesos constructivos que consideran que 
paquete será predecesor y cuál será el sucesor.  
2.3.5. Enunciado del Alcance  
El enunciado del alcance del proyecto refleja los objetivos claros del mismo, lo cual facilitará 
el tener claro los objetivos en la secuenciación, además en el mismo se detallará si existe 
alguna restricción o entregables del proyecto para cierta fecha en específico. 
En el caso de estudio se establecen las siguientes fechas de restricción: 
 Fecha de inicio establecida: 5 de octubre de 2015 
 Fecha de Finalización: diciembre de 2017 
2.3.6. Factores Ambientales de la empresa 
Los factores ambientales referentes al proceso de secuenciación, se enuncian a continuación 
junto con las conclusiones encontradas en el caso de estudio. 
Las normativas gubernamentales o industriales 
Es necesario considerar algunas normativas utilizadas para la ejecución de este proyecto con 
respecto a los siguientes ítems son los siguientes: 
 Estructural: NEC- SE-HM. Norma Ecuatoriana de la Construcción. Estructuras de 
Hormigón Armado 
 Movimiento de Tierras: MOP-001-F2000. Especificaciones Generales para la 
construcción de Caminos y Puentes. 
 Mampostería: Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN629:2012 
 Red de Alcantarillado y Agua Potable: Código Ecuatoriano de la construcción de 
parte IX Obras Sanitarias. CO 10.07 - 601 Normas para estudio y diseño de Sistemas 
De Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para poblaciones mayores a 
1000 habitantes. 
2.3.7. Sistema de información para la dirección de proyectos 
Se trata de sistemas que poseen herramientas y técnicas que compilan, agrupan y exponen 
los resultados obtenidos de los varios procesos, que involucran a la gestión de proyectos 
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desde el punto de partida hasta su cierre; a continuación se exponen varias plataformas o 
sistemas informativos (Núñez D. A., 2013): 






 Ace Project 
La herramienta de programación y plataforma informática al alcance es Microsoft Project, 
perteneciente a la compañía Microsoft, el cual brinda ayuda dirigida para directores de 
proyectos, en la planificación del proyecto, administración de recursos con la finalidad de 
alinear la estrategia planteada con la ejecución del proyecto. (Microsoft, 2017). Para el caso 
de estudio la plataforma que se ha tomado para la gestión del tiempo, es Microsoft Project, 
la cual es más accesible y permite obtener respaldos desde el inicio hasta el cierre de este 
proyecto.  
2.3.8. Sistemas de autorización de trabajo de la organización 
Se define como el conjunto de pasos de carácter formal para autorizar el proyecto de trabajo 
conforme avanza con el trabajo el personal asignados en el tiempo establecido conforme a 
la secuencia correcta (Núñez A. , 2013). Sistema de seguimiento considera informes 
mensuales aprobados por el residente de obra, consecutivamente tiene una revisión y análisis 
por parte del arquitecto Johnny Sola gerente general, cualquier anomalía encontrada en el 
costo será tomada en cuenta para evitar que se aleje del presupuesto planificado, el cual es 
la base principal para que el informe sea aprobado donde se considera el proceso constructivo 
y la secuencia que se está dando a las actividades en obra.  
2.3.9. Activos de los procesos de la organización 
Es aquella información de la organización de proyectos anteriores con influencia en la 




Planificación de actividades, considera principalmente el proceso constructivo y los 
rendimientos de cada cuadrilla conocida por proyectos anteriores similares. 
Metodología de programación, no poseen ninguna metodología de programación. Si existe 
algún cambio se gestionaría al instante con el personal involucrado 
Procedimientos, se basa principalmente en Acuarela I, tal como se realizó la secuencia se la 
ha realizado en el caso de estudio utilizándola como principal plantilla el APU 99. 
 En función de las entradas antes enunciadas, se especificará las herramientas y 
técnicas utilizadas en el caso de estudio, para secuenciar las actividades. 
2.3.10. Método de Diagramación por precedencia 
El método de programación utilizado en el caso de estudio por ser el más conocido y de fácil 
interpretación es el diagrama de red del cronograma, mediante el cual se representa mediante 
nodos que representan las actividades, vinculadas a través de flechas que representan su 
secuencia lógica. 
Hay que tener en cuenta que una actividad puede ser predecesora o sucesora o suceder al 
mismo tiempo que otra. Una actividad predecesora según el PMBOK es aquella que tiene 
una actividad dependiente de ella, mientras que una actividad sucesora es aquella que 
depende de otra, todo esto dentro de una secuencia lógica ambas actividades se detallan bajo 
una representación gráfica dentro del cronograma. Para realizar las secuencias lógicas se ha 
tenido en cuenta estos cuatro tipos de relaciones lógicas (Tamames, Trabajar con las tareas: 
Secuenciar las tareas, 2013),  las mismas que se manifiestan a continuación. 
 Fin a Comienzo (FS): ocurre cuando una actividad sucesora no puede iniciar mientras 




 Fin a Fin (FF): sucede cuando la actividad sucesora no es permitida finalizar hasta 









 Comienzo a Comienzo (SS): se efectúa cuando una actividad sucesora no puede 




 Comienzo a Fin (SF): se desarrolla cuando la actividad sucesora no puede darse por 




En el caso estudio la relación lógica más utilizada es fin a comienzo por tratarse de etapas 
constructivas que necesariamente deben darse por finalizadas varias actividades para poder 
iniciar sus actividades sucesoras. 
Varios paquetes de trabajo o capítulos pueden seguir la relación lógica inicio a inicio, que se 
van desarrollando paralelamente durante la ejecución del proyecto.  
Todas las actividades o rubros comprendidos en los capítulos deben estar vinculadas, 
ninguna actividad puede quedar libre, porque no tendría ningún vinculación con el 
cronograma. 
2.3.11. Determinación de las dependencias 
El conocimiento de los tipos de dependencias sirve de gran manera para realizar el proceso 
de secuenciación de las actividades; por lo tanto utiliza 4 conceptos esenciales que se detallan 
a continuación: 
 Dependencias obligatorias: trata de aquellas dependencias entre actividades que 
dependen de otras por su propia naturaleza es decir responden a sus limitaciones 
físicas. De tal manera, en el caso de estudio la secuencia lógica que dicta las 
limitaciones físicas que se presenten en cada paquete de trabajo son importantes.  
 Dependencias por conveniencia:  son aquellas dependencias entre actividades que se 
dictan por la experiencia y la lógica de las personas encargadas, sin embargo puede 







para conocer el tipo de actividades que forman parte de esta dependencia. Debe ser 
sometida a un control exhaustivo, de otra manera ocasionaría resultados arbitrarios 
con respecto a la holgura total.  
 Dependencias externas: son aquellas actividades que dependen del entorno del 
proyecto considerándolas dependencias externas, las cuales no se puede controlar 
dentro del proyecto, por lo tanto deben ser tomadas muy en cuenta. La construcción 
debe tener permisos de funcionamiento.  
En los últimos años se ha intensificado las visitas de parte del ministerio de trabajo 
o del municipio respectivamente para poder verificar ciertos requerimientos para la 
ejecución de la obra. Ciertas visitas son fuentes externas que aportan permisos de 
funcionamientos, de otra manera la obra se paralizaría si no se cumple con las 
disposiciones, lo cual  ocasionaría demoras en el tiempo de ejecución del proyectos.  
Además es preciso mencionar que el último año, el primer semestre fue marcado por 
épocas con lluvia de gran intensidad, como la documentada el 15 de mayo de 2017, 
considerada como la lluvia más intensa en los últimos 42 años según informó la 
Dirección de Pronósticos y Alertas Hidro meteorológicas del Inamhi (García, 2017). 
Para la elaboración del cronograma se debe tomar en cuenta las pérdidas normales del 
tiempo, para de esta manera hacer del cronograma más factible y sea más real. Se podría 
decir que en épocas de lluvias donde coincide con actividades que se deban parar por este 
tipo de clima, se debe calcular cierta tolerancia con respecto a la duración inicial 
especificada, añadir cierto tiempo lógicamente para englobar este tipo de situaciones. 
 Dependencias internas: son aquellas que dependen del equipo interno de trabajo, por 
lo tanto se ejerce control sobre ellas (PMI, 2013). Es preciso recalcar que, para iniciar 
algunas actividades es necesario que el equipo a cargo del trabajo de la obra lo 
apruebe o resuelva arreglar el daño, aun así existirían demoras que pudieron ser bien 
atenuadas mediante un fuerte control durante la construcción. 
Ciertas interrogantes que se enuncian a continuación pueden ser de ayuda en el proceso y de 
esta manera agilitar el proceso de una manera minuciosa y ordenada, las cuales se especifica 
a continuación: 
 ¿Qué actividades son preliminares a ésta? 
 ¿Cuáles son las actividades que continúan a ésta? 
 ¿Cuáles son las actividades que pueden realizarse al mismo tiempo que ésta? 
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Las preguntas responden al método de construcción utilizado, el cual sigue una propia lógica 
de construcción en  un orden específico, debe tomarse en cuenta primeramente las 
dependencias y restricciones físicas y de seguridad que envuelve al personal o una gestión 
de riesgos con respecto al proyecto, de esta manera se irán formando secuencias de 
actividades más fáciles de elaborar, al final es preferible tomar en cuenta las restricciones y 
dependencias administrativas.  
Se puede utilizar los conceptos de actividades continuas e intermitentes, para poder realizar 
la ejecución del diagrama de red. Actividades continuas, son aquellas que se producen sin 
detenciones; mientras que las actividades intermitentes se las realiza en fracciones con 
duraciones variables, esto nos ayudará a programar una secuencia de actividades más 
realista. (Antill & Woodhead, 1967). 
2.3.12. Adelantos y retrasos 
Un adelanto se considera la cantidad de tiempo que una actividad sucesora puede adelantarse 
con respecto a su predecesora. Un retraso es la cantidad de tiempo en que una actividad 
sucesora se demora con respecto a su predecesora (PMI, 2013). 
Ambas cantidades de tiempo deben responder a una relación lógica bien estudiada al 
momento de vincularlas a otras actividades y para que su representación dentro del 
cronograma sea verídica, para ello a continuación se enuncian los tipos de restricciones 
(Antill & Woodhead, 1967) que fueron tomadas al realizar esta secuencia en el caso de 
estudio: 
2.3.12.1. Restricciones 
 Restricciones físicas: estas restricciones siguen una secuencia lógica, que no se puede 
ignorar al momento de realizar las secuencias de las actividades. 
 Restricciones de seguridad: responden a ciertas actividades que deben seguir una 
secuencia, de tal manera que no afecte la seguridad y salud de los obreros. 
 Restricciones de recursos: es necesario comprender las limitaciones referentes a los 
recursos, cuando no están disponibles ya sea una cuadrilla de obreros, como los 
materiales y equipos necesarios para la actividad.  
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 Restricciones de mano de obra: varias actividades tienen que tener a su cargo 
especialistas, esta restricción muestra ese tipo de limitación con respecto a su 
disponibilidad en el periodo de tiempo de la actividad ya planificada. 
 Restricciones administrativas: las decisiones que se toma en el equipo administrativo 
puede influir en la secuenciación, ya que muchas veces depende de ellos, varios 
inicios de actividades. 
Cada una de estas restricciones, adelantos y retrasos, dependencias, permitieron modelar el 
diagrama de red del proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2, utilizando Microsoft Project 
donde se maneja herramientas de programación muy acordes a la gestión del tiempo. Por 
ejemplo, permite establecer qué tipo de dependencia  y ya sea su adelanto o retraso de cada 
actividad del proyecto.  
  En consecuencia de las herramientas y técnicas utilizadas, a continuación se 
detalla la principal salida del proceso de secuenciar actividades. 
2.3.13. Diagrama de red del cronograma. Conjunto Residencial Acuarela 2. 
El diagrama de red es una representación gráfica de la secuenciación  de todas las actividades 
involucradas que responden a un modelo lógico. (PMI, 2013).   
El diagrama de flechas es una representación gráfica del proyecto, que muestra las 
secuencias de las actividades que se interrelacionan entre ellas para de esta manera obtener 
la meta deseada (Antill & Woodhead, 1967).  
En el diagrama de red, se detallan todas las actividades con sus respectivas dependencias, 
considerando sus adelantos o retrasos si existieran.  
Con este tipo de diagrama, el personal encargado planifica el uso de recursos de cada 
actividad  y controlar su correcta ejecución, determinando de esta manera la ruta crítica del 
proyecto con las actividades críticas que la contienen (AITECO CONSULTORES, SL., s.f.) 
En el caso de estudio el cronograma se lo desarrolla mediante Microsoft Project donde 
permite insertar este tipo de dependencias entre actividades con sus respectivos adelantos o 
retrasos, además nos permite visualizar el diagrama de red, que próximamente al ingresar 
los recursos y duraciones de cada actividad se obtendrá la ruta crítica, principal tema de 
control dentro de la ejecución del proyecto. 
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Para elaborar las secuencias se ha realizado la lista de atributos de los paquetes de trabajo, 
donde se enuncian las actividades predecesores y sucesoras, restricciones, adelantos o 
retrasos, lo cual ha permitido formular el modelado del diagrama de red del proyecto. 
Al final de este proceso se procuró realizar una inspección final para revisar que ninguna 
actividad se encuentre fuera de la secuencia de red.  
 
El siguiente gráfico es un fragmento del diagrama de red del proyecto total. 
 
 
Figura 17. Fragmento de diagrama de red de Acuarela 2 
Fuente: Elaborado por Ivonne Camino 
 
2.3.14. Actualizaciones a los documentos del proyecto 
En la secuenciación de actividades normalmente ocurren varios cambios, en ciertas 
situaciones se incrementan o disminuyen actividades; para ello es necesario actualizar los 
siguientes datos como lo detalla el PMBOK: 
2.3.14.1. Lista de actividades 
En la lista de actividades enunciada anteriormente, no se ha realizado ningún cambio 
circunstancial en ninguna de las actividades detalladas. 
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2.3.14.2. Atributos de las actividades  
En este informativo de los atributos de las actividades se detalla el nombre, código de 
paquete de trabajo, su relación de dependencia, restricciones,  las actividades predecesores 
y sucesoras, en este caso se lo realizará el detalle de los atributos solamente aquellas 
actividades que son parte de la ruta crítica (CPM) como se detalla a continuación. 
Tabla 4. Atributos de las actividades Acuarela 2 
Identificador de la EDT OP.301.1 
Nombre: Replanteo y nivelación 
Código: OP.301.1.4 
Actividad Predecesora Ninguna 
Actividad Sucesora OP.301.1.5 
Restricciones  Inicio 5 de octubre de 2015 
Relación de Dependencia: Obligatoria 
 
Identificador de la EDT OP.301.1 
Nombre: Limpieza y desbroce 
Código: OP.301.1.5 
Actividad Predecesora OP.301.1.4 
Actividad Sucesora OP.301.1.2 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT OP.301.1 
Nombre: Cerramiento 
Código: OP.301.1.2 
Actividad Predecesora OP.301.1.5 
 90 
 
Actividad Sucesora OP.301.1.3 
OP.301.1.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT OP.301.1 
Nombre: Campamento 
Código: OP.301.1.1 
Actividad Predecesora OP.301.1.2 
Actividad Sucesora OP.301.2.1 
 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT OP.301.1 
Nombre: Portón y garita de ingreso 
Código: OP.301.1.3 
Actividad Predecesora OP.301.1.2 
Actividad Sucesora OP.301.2.1 
 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT OP.301.2 
Nombre: Instalación Provisional Agua-Luz-Pozo 
Séptico 
Código: OP.301.2.1 




Actividad Sucesora OP.301.2.2 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT OP.301.2 
Nombre: Topografía Replanteo Y Nivelación, 
Plataformas 
Código: OP.301.2.2 
Actividad Predecesora OP.301.2.1 
Actividad Sucesora PDC.302.1.1- PDC.302.1.2 
OE.303.1.1 
SC.304.1.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.1 
Nombre: Elaboración tableros columnas - losas 
Código: PDC.302.1.1 
Actividad Predecesora OP.301.2.2 
Actividad Sucesora PDC.302.2.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.1 
Nombre: Viajes internos volqueta 
Código: PDC.302.1.2 
Actividad Predecesora OP.301.2.2 
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Actividad Sucesora PDC.302.2.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Replanteo y nivelación 
Código: PDC.302.2.1 
Actividad Predecesora PDC.302.1.2 
PDC.302.1.1 
Actividad Sucesora PDC.302.2.2 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Excavación de plintos 
Código: PDC.302.2.2 
Actividad Predecesora PDC.302.2.1 
Actividad Sucesora PDC.302.2.3 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Mejoramiento de suelo 
Código: PDC.302.2.3 
Actividad Predecesora PDC.302.2.2 
Actividad Sucesora PDC.302.2.4 
 
Restricciones   
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Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Replantillos 
Código: PDC.302.2.4 
Actividad Predecesora PDC.302.2.3 
Actividad Sucesora PDC.302.2.5 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Plintos 
Código: PDC.302.2.5 
Actividad Predecesora PDC.302.2.4 
Actividad Sucesora PDC.302.2.8 
 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Excavación cimientos  
Código: PDC.302.2.8 
Actividad Predecesora PDC.302.2.5 
Actividad Sucesora PDC.302.2.9 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 




Actividad Predecesora PDC.302.2.8 
Actividad Sucesora PDC.302.2.10 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Cadenas 
Código: PDC.302.2.10 
Actividad Predecesora PDC.302.1.1 
Actividad Sucesora PDC.302.2.6 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Encofrado para muros 
Código: PDC.302.2.6 
Actividad Predecesora PDC.302.2.10 
Actividad Sucesora PDC.302.2.12 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Muros de hormigón armado 
Código: PDC.302.2.12 
Actividad Predecesora PDC.302.2.6 




Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Columnas 
Código: PDC.302.2.11 
Actividad Predecesora PDC.302.2.12 
Actividad Sucesora PDC.302.2.14 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Cimentación de piedra 
Código: PDC.302.2.13 
Actividad Predecesora PDC.302.2.12 
Actividad Sucesora PDC.302.2.7 
 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Relleno compactado 
Código: PDC.302.2.7 
Actividad Predecesora PDC.302.2.13 
Actividad Sucesora PDC.302.2.14 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
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Nombre: Losa de H.A 
Código: PDC.302.2.14 
Actividad Predecesora PDC.302.2.7 
PDC.302.2.11 
Actividad Sucesora PDC.302.2.15 
PDC.302.2.16 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Losa de cubierta H.A 
Código: PDC.302.2.15 
Actividad Predecesora PDC.302.2.14 
Actividad Sucesora PDC.302.2.16 
PDC.302.2.17 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Losa de gradas H.A. 
Código: PDC.302.2.16 
Actividad Predecesora PDC.302.2.15 
PDC.302.2.14 
Actividad Sucesora PDC.302.3.1 
PDC.302.4.1 
PDC.302.5.1 
Restricciones   
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Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.2 
Nombre: Aleta divisoria 
Código: PDC.302.2.17 
Actividad Predecesora PDC.302.2.15 
Actividad Sucesora PDC.302.3.1 
PDC.302.4.1 
PDC.302.5.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Contrapiso 
Código: PDC.302.3.1 
Actividad Predecesora PDC.302.2.17 
PDC.302.2.16 
Actividad Sucesora PDC.302.3.2 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Masillado losa 
Código: PDC.302.3.2 
Actividad Predecesora PDC.302.3.1 
Actividad Sucesora PDC.302.3.4 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
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Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Conformación grada 
Código: PDC.302.3.4 
Actividad Predecesora PDC.302.3.2 
Actividad Sucesora PDC.302.3.3 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Masillado grada 
Código: PDC.302.3.3 
Actividad Predecesora PDC.302.3.4 
Actividad Sucesora PDC.302.3.5 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Enlucido horizontal 
Código: PDC.302.3.5 
Actividad Predecesora PDC.302.3.3 
Actividad Sucesora PDC.302.3.6 
PDC.302.3.7 
PDC.302.3.8 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 




Actividad Predecesora PDC.302.3.5 
Actividad Sucesora PDC.302.3.16 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Mampostería de bloque e= 10 cm 
Código: PDC.302.3.7 
Actividad Predecesora PDC.302.3.5 
Actividad Sucesora PDC.302.3.9 
PDC.302.3.15 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Mampostería de 0,15 relleno 
Código: PDC.302.3.8 
Actividad Predecesora PDC.302.3.5 
Actividad Sucesora PDC.302.3.18 
PDC.302.3.19 
PDC.302.3.20 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 





Actividad Predecesora PDC.302.3.7 
Actividad Sucesora PDC.302.3.16 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Bordos de tinas en hormigón 
Código: PDC.302.3.15 
Actividad Predecesora PDC.302.3.7 
Actividad Sucesora PDC.302.3.16 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Espacio caja de medidor luz 
Código: PDC.302.3.18 
Actividad Predecesora PDC.302.3.8 
Actividad Sucesora PDC.302.3.11 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Espacio medidor agua 
Código: PDC.302.3.19 
Actividad Predecesora PDC.302.3.8 
Actividad Sucesora PDC.302.3.11 
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Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Colocación tablero breakers y teléf. ext. 
Código: PDC.302.3.20 
Actividad Predecesora PDC.302.3.8 
Actividad Sucesora PDC.302.3.11 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Filos 
Código: PDC.302.3.11 
Actividad Predecesora PDC.302.3.20 
PDC.302.3.19 
PDC.302.3.18 
Actividad Sucesora PDC.302.3.13 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Enlucidos exteriores 
Código: PDC.302.3.13 
Actividad Predecesora PDC.302.3.11 
Actividad Sucesora PDC.302.3.24 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
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Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Fundido de bajantes 
Código: PDC.302.3.24 
Actividad Predecesora PDC.302.3.13 
Actividad Sucesora PDC.302.3.21 
PDC.302.3.14 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Media caña en fachadas 
Código: PDC.302.3.14 
Actividad Predecesora PDC.302.3.24 
Actividad Sucesora PDC.302.3.27 
PDC.302.3.26 
PDC.302.3.25 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Alfeizar 
Código: PDC.302.3.21 
Actividad Predecesora PDC.302.3.24 






Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Instalación pasamano metálico 
Código: PDC.302.3.25 
Actividad Predecesora PDC.302.3.14 
PDC.302.3.21 
Actividad Sucesora PDC.302.3.22 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Instalación cajas anti hurto 
Código: PDC.302.3.26 
Actividad Predecesora PDC.302.3.14 
PDC.302.3.21 
Actividad Sucesora PDC.302.3.22 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Varilla de cobre 
Código: PDC.302.3.27 
Actividad Predecesora PDC.302.3.14 
PDC.302.3.21 
Actividad Sucesora PDC.302.3.22 
Restricciones   
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Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.3 
Nombre: Gotero 
Código: PDC.302.3.22 
Actividad Predecesora PDC.302.3.27 
PDC.302.3.26 
PDC.302.3.25 




Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.4 
Nombre: Mampostería de bloque e= 15 cm 
Código: PDC.302.4.3 
Actividad Predecesora PDC.302.2.16 
PDC.302.2.17 
Actividad Sucesora PDC.302.4.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.4 
Nombre: Filos y bordes 
Código: PDC.302.4.1 
Actividad Predecesora PDC.302.4.3 
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Actividad Sucesora PDC.302.4.4 
PDC.302.4.2 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.4 
Nombre: Paleteados paredes 
Código: PDC.302.4.4 
Actividad Predecesora PDC.302.4.1 




Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.4 
Nombre: Rejilla pisos 
Código: PDC.302.4.2 
Actividad Predecesora PDC.302.4.1 




Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.5 
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Nombre: Compactación de pisos 
Código: PDC.302.5.2 
Actividad Predecesora PDC.302.2.16 
PDC.302.2.17 
Actividad Sucesora PDC.302.5.3 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.5 
Nombre: Contrapisos h. Simple 
Código: PDC.302.5.3 
Actividad Predecesora PDC.302.5.2 
Actividad Sucesora PDC.302.5.1 
PDC.302.5.4 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.5 
Nombre: Mampostería de bloque e= 15 cm 
Código: PDC.302.5.1 
Actividad Predecesora PDC.302.5.3 
Actividad Sucesora PDC.302.5.6 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 





Actividad Predecesora PDC.302.5.3 
Actividad Sucesora PDC.302.5.5 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.5 
Nombre: Filos y bordes 
Código: PDC.302.5.6 
Actividad Predecesora PDC.302.5.1 
Actividad Sucesora PDC.302.5.5 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.5 
Nombre: Paleteado de paredes 
Código: PDC.302.5.5 
Actividad Predecesora PDC.302.5.6 
Actividad Sucesora PDC.302.5.7.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.5 
Nombre: Huellas de hormigón 
Código: PDC.302.5.7 
Actividad Predecesora PDC.302.5.5 
Actividad Sucesora PDC.302.7.1 
PDC.302.6.3 
Restricciones   
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Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Tuberías y accesorios desagüe 2 
Código: PDC.302.6.4 





Actividad Sucesora PDC.302.6.3 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Tendido de tubería 
Código: PDC.302.6.10 





Actividad Sucesora PDC.302.6.3 
PDC.302.6.2 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
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Nombre: Tubería y accesorios agua fría/ caliente 
Código: PDC.302.6.5 





Actividad Sucesora PDC.302.6.6 
PDC.302.6.7 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Instalación tubería y accesorios desagüe 
Código: PDC.302.6.3 
Actividad Predecesora PDC.302.6.10 
PDC.302.6.4 
Actividad Sucesora PDC.302.6.9 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Tuberías y accesorios bajante agua lluvia 
PVC 110mm 
Código: PDC.302.6.2 




Actividad Sucesora PDC.302.6.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Instalación tubería y accesorios desagüe 
Código: PDC.302.6.3 
Actividad Predecesora PDC.302.6.4 
PDC.302.6.10 
Actividad Sucesora PDC.302.6.9 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Instalación tubería y accesorios agua fría 
Código: PDC.302.6.6 
Actividad Predecesora PDC.302.6.5 
Actividad Sucesora PDC.302.6.8 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Instalación tubería y accesorios agua 
caliente 
Código: PDC.302.6.7 
Actividad Predecesora PDC.302.6.5 
Actividad Sucesora PDC.302.6.11 
Restricciones   
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Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Rejilla piso de ventilación-bomberos 
Código: PDC.302.6.9 
Actividad Predecesora PDC.302.6.3 
Actividad Sucesora PDC.302.8.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Instalación tubería y accesorio bajante 
Código: PDC.302.6.1 
Actividad Predecesora PDC.302.6.2 
Actividad Sucesora PDC.302.8.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 
Nombre: Serpentín 
Código: PDC.302.6.11 
Actividad Predecesora PDC.302.6.7 
Actividad Sucesora PDC.302.6.8.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.6 




Actividad Predecesora PDC.302.6.11 
PDC.302.6.6 
Actividad Sucesora PDC.302.8.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.7 
Nombre: Instalaciones eléctricas y telefónicas 
interiores 
Código: PDC.302.7.1 





Actividad Sucesora PDC.302.8.1 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Chafado de tumbados 
Código: PDC.302.8.1 
Actividad Predecesora PDC.302.7.1 
PDC.302.6.8 
PDC.302.6.11 
Actividad Sucesora PDC.302.8.3 
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Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Cornisas 
Código: PDC.302.8.2 
Actividad Predecesora PDC.302.7.1 
PDC.302.6.8 
PDC.302.6.11 
Actividad Sucesora PDC.302.8.3 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Aluminio y Vidrio 
Código: PDC.302.8.4 
Actividad Predecesora PDC.302.8.3 
Actividad Sucesora PDC.302.8.5 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Cerámica y Porcelanato 
Código: PDC.302.8.5 
Actividad Predecesora PDC.302.8.4 
Actividad Sucesora PDC.302.8.6 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
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Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Apliques Eléctricos 
Código: PDC.302.8.6 
Actividad Predecesora PDC.302.8.5 
Actividad Sucesora PDC.302.8.7 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Carpintería y Mesones de Granito 
Código: PDC.302.8.7 
Actividad Predecesora PDC.302.8.6 
Actividad Sucesora PDC.302.8.8 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Piso flotante y barrederas 
Código: PDC.302.8.8 
Actividad Predecesora PDC.302.8.7 
Actividad Sucesora PDC.302.8.9 
Restricciones   
Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Piezas sanitarias y grifería 
Identificador de la EDT PDC.302.8.9 
Actividad Predecesora PDC.302.8.8 
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Actividad Sucesora PDC.302.8.10 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Identificador de la EDT PDC.302.8 
Nombre: Estuco y pintura2 
Código: PDC.302.8.10 
Actividad Predecesora PDC.302.8.9 
Actividad Sucesora Ninguna. 
Restricciones   
Relación de Dependencia: Obligatoria 
Fuente: Elaborado por Ivonne Camino 
2.3.14.3. Lista de hitos  
La secuencia de las actividades responde a un proceso constructivo ya establecido, que 
busca la máxima eficiencia. A excepción de la primera y última actividad, todas las demás 
actividades deben tener predecesoras y sucesoras (Castaño, 2012). En el programa 
Microsoft Project la lista de hitos muestra fechas programadas, que en el caso de estudio 
involucra el inicio y finalización de cada paquete de trabajo. Para la lista de Hitos no se ha 
realizado ningún cambio del antes detallado. 
2.3.14.4. Registros de riesgos 
En el registro de riesgos se deberían detallar todos los riesgos referentes al cronograma que 
pueden afectar al alcance establecido del proyecto con respecto al tiempo. Es necesario 
mencionar que un movimiento no acertado en la secuencia de las actividades podría alterar 
la funcionalidad del cronograma, por lo tanto se deben especificar cualquier inconveniente 
que se podría presentar durante la ejecución del proyecto. Dicho esto, durante la ejecución 




2.4. Estimar los recursos de las actividades 
Todas las actividades deben poseer recursos para llevarse a cabo, por lo tanto un recurso se 
lo considera como un elemento o espacio necesario para cumplir con la ejecución de la 
actividad (Colmenar Santos, Borge Diez, Cruz Castañón, & Castro Gil, 2014). La estimación 
de los recursos es un proceso por medio del cual, se trata de estimar todas los componentes 
obligatorios para la ejecución de la actividad; de esta manera será más preciso la estimación 
que se realice para su costo y duración (PMI, 2013). 
Hay que comprender que el uso indiscriminado de recursos, revelará un alto costo del 
proyecto, por lo tanto, lo que se busca con la estimación de recursos es llegar a un equilibrio, 
en el cual se establezcan los recursos necesarios para su ejecución con el costo adecuado que 
entra en los parámetros de planificación de costos. Lo más conveniente sería buscar una 
similitud en los requisitos de los equipos y de conservar constante la mano de obra.  
Para la estimación es necesario conocer que actividades son continuas e intermitentes, de 
esta manera se podrá establecer de mejor manera los recursos.   
La estimación de recursos debe considerar una secuencia apropiada del uso de los mismos, 
de tal manera que las operaciones necesarias para ejecutar las actividades vinculadas al 
proyecto, sean satisfactorias en tiempo y cumplan con el costo.  
Hay que evitar tener en obra equipos o herramientas improductivas.  
Este proceso de estimación puede ayudarse de manuales donde especifican ciertas cantidades 
de materiales, mano de obra, herramientas y equipos; los mismos que se pueden acercar a la 
versión real propia de la actividad, en este caso de aplicación en su totalidad considerando 
ciertas excepciones  se utilizó información redactada en el libro de la Cámara de Industria 
de la Construcción, “Manual de Costos de la Construcción”. 
 A continuación se desarrollará los accesos o entradas referentes a la estimación de 
recursos. 
2.4.1. Plan de gestión del cronograma 
El plan de gestión del cronograma permite conocer las especificaciones técnicas de cada 
actividad donde se estipula, y establece los recursos necesarios, incluyendo mano de obra y 
materiales, sus unidades de medición para su ejecución, las mismas que se pueden basar en 
textos o publicaciones como el manual antes especificado de Cámara de Construcción de 
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Quito, o pueden se pueden basar en datos de proyectos anteriores propios de la empresa. De 
todas formas, cualquiera que sea la fuente de información se debe especificar 
detalladamente, ya que en base a estos datos se controlará y supervisará el progreso de la 
actividad relacionado al costo planificado con respecto al uso de recursos.  
2.4.2. Lista de actividades 
Las actividades enlistadas anteriormente, son las que están vinculadas permanentemente en 
el proyecto, las cuales se deberá asignar los recursos necesarios y elementales, por lo tanto 
los recursos que se incluirá en cada actividad son aquellos que tienen alguna relación con el 
trabajo especificado de cada actividad, por lo tanto considerar recursos que permiten 
realizarla, controlarla y en ciertos casos aprobarlas (Tamames, Definición de Recursos, 
2013)  
2.4.3. Atributos de la actividad 
La principal información que se expone en los atributos de la actividad, concierne a las 
dependencias o relaciones lógicas del proyecto, de tal manera que permita planificar el uso 
de recursos según sea su demanda dentro del cronograma. 
2.4.4. Calendarios de recursos 
El calendario de recursos concierne al horario dentro del proyecto de cada recurso 
involucrado en la ejecución de las actividades. En Microsoft Project este tema es muy 
ampliado, ya que permite establecer calendario para todos los recursos, por defecto se trabaja 
con el calendario estándar. Es preciso comentar que el análisis de recursos que se debe 
realizar debe enfocarse en la disponibilidad de los mismos, tal como si se tratase de organizar 
completamente las actividades diarias durante la ejecución del proyecto, enfocadas en la 
productividad que se pueda alcanzar con una buena planificación de los recursos. Se debe 
tomar en cuenta los calendarios de feriados que existe en el país cada año, para el caso en 
estudio se estableció los días de feriado, en los cuales no se labora, y algunos fines de semana 
donde se reponían las horas no laboradas. Esta información es muy útil y fue adquirida de la 
página de internet del Ministerio de Turismo del Ecuador. 
Con la nueva ley de feriados, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional del 
Ecuador, se debe tomar muy en cuenta los días festivos y ciertas fechas en los que se recupera 
la jornada laboral. El cronograma elaborado en Microsoft Project puede establecer dentro 
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del calendario laboral este tipo de festividades como excepciones y ubicar dentro del mismo 
las fechas en las que se recupera la jornada laboral. 
. 
Por lo tanto, en un diagrama de red se puede establecer dos formas de prevención en relación 
con pérdidas de tiempo, en retrasos esperados como los días festivos retrasos esenciales, se 
aumentaría solamente su duración más no en costo. Si los retrasos son esperados pero no son 
seguros de que ocurran, se podría establecer duraciones adicionales en actividades a las 
cuales afectaría el retraso de dicha actividad.  
Microsoft Project permite por lo tanto, gestionar los calendarios de todos los recursos del 
proyecto, lo que significa que se puede establecer el día en que comienza la semana, la 
duración de jornadas diarias y semanales (Tamames, Definición de Recursos, 2013)  
2.4.5. Registro de riesgos 
Los riesgos que se pueda tomar en cuenta en este proceso de planificación deberían tener un 
enfoque global de los recursos, tomando en cuenta el principal riesgo de la gestión del 
cronograma, un significativo retraso en la obra. A continuación se detallan los principales 
riesgos dentro del caso en estudio que podrían ocurrir: 
Tabla 5. Gestión de Riesgos generales 
Evento 
Daño en las maquinarias 
pesadas, solicitadas para el 
inicio de diversos paquetes de 
trabajo. 




Impacto Alto Alto 
Causa 
No se realizó un plan de 
mantenimiento dicha 
maquinaria, si la misma fuera 
parte de los bienes materiales 
de la empresa. 
No se analizó las características 
de funcionamiento para el 
Análisis muy ligero de 
los tiempos disponibles 
de todos los recursos 




trabajo en particular si fuere 
adquirido por contrato. 
Efecto 
Retraso en la inicial de los 
paquetes de trabajo, lo cual 
concluiría en un retraso global 
de la obra, además de 
incremento en los costos. 
Retraso en la obra, se 
obtienen tiempo de 
holguras muy pobres a 
lo largo del proyecto. 
Respuesta 
Planificar el mantenimiento de 
los bienes materiales de la 
empresa. 
El personal encargado de la 
gestión de adquisiciones debe 
tomar en cuenta todas las 
particularidades de la 
maquinaria antes de adquirirla. 
Estudiar y analizar 
detenidamente los 
tiempos libres de cada 
recurso, de tal manera 
asignarlos lógicamente 
según marque el modelo 
de secuenciación del 
proyecto. 
 
2.4.6. Estimación de costos de las actividades 
Las estimaciones de costos para todo proyecto dedicado a la construcción se manejan a través 
de precios unitarios, los cuales son considerados documentos donde se desglosan por unidad 
de medida de la actividad, los equipos y herramientas de trabajo, materiales dosificados, 
mano de obra o cuadrilla tipo encargada de ejecutar la actividad, transporte 
La estimación de costos utilizada en este caso de estudio se basó en la información 
proporcionada por la empresa JS Arquitectos. El presupuesto es la recopilación de los 
precios unitarios de cada actividad relacionada con las cantidades a ejecutarse en obra, cabe 
recalcar que por llevar una gestión del tiempo en herramientas de programación como el 
APU 99, no se consideran rendimientos, para ello se realizó el detalle de los rendimientos 
acorde a las cantidades de materiales expuestas en el programa junto con la actualización de 
mano de obra costo por hora referenciado a la información generada en la Contraloría 
General del Estado, año 2016.  
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2.4.7. Activos de los procesos de la organización 
2.4.7.1. Políticas y procedimientos relacionados a los recursos humanos. 
La empresa JS Arquitectos tiene una política para el personal nuevo que se involucra en los 
proyectos, debe cumplir con el perfil profesional y su experiencia debe ser acorde a las 
funciones que realizaría dentro del proyecto. Para el caso de estudio el personal nuevo que 
se incorporó fue principalmente el residente de obra y su ayudante, Arquitecto Javier 
Moscoso y Diego Rivadeneira correspondientemente. Para los obreros encargados de 
ejecutar el proyecto se tomó en cuenta su experiencia en el campo de la construcción 
especialmente sus habilidades y destrezas, para de esta manera conformar cuadrillas de 11 
obreros capacitados en varias áreas referentes a la construcción. 
2.4.7.2. Políticas y procedimientos relacionados a adquisiciones  
La gestión de adquisiciones en JS Arquitectos para conseguir los recursos necesarios para la 
correspondiente ejecución se encarga en personal contable y financiero de la empresa, el 
cual considera costos relacionándolos con su efectividad dentro de obra bajo la supervisión 
del residente de obra y el gerente general.  
2.4.7.3. Información histórica  
La información histórica referente a los tipos y clases de recursos utilizados en proyectos 
similares al caso en estudio en JS Arquitectos se fundamenta principalmente en el proyecto 
Acuarela 1, completamente similar. 
 Considerando las entradas necesarias para ejecutar este proceso se detallan a 
continuación las técnicas que utilizará esta información para obtener los objetivos planteados 
en el proceso de estimar recursos. 
2.4.8. Juicio de expertos 
La empresa JS Arquitectos ha venido determinando los recursos necesarios para la ejecución 
de cada rubro dependiendo de vivencias similares en construcciones anteriores, como la 




2.4.9.  Análisis de alternativas 
La estimación de los recursos de mano de obra, se obtiene en base a una cuadrilla tipo, hay 
que resaltar que para subcontratar se realiza un análisis de alternativas, donde resalta el costo 
y duración para la cantidad total del proyecto, la cual obviamente es la que ocupa menos 
recursos en menor tiempo y su resultado final sea de buena calidad. En JS Arquitectos el 
análisis correspondiente a las alternativas para subcontratar se lo realiza comparando precios 
y duraciones, ambas facetas deben cumplir con un estándar establecido por proyectos 
anteriores similares. Incluso la distribución de los obreros dentro del proyecto, tomando en 
cuenta sus habilidades y destrezas se los agrupa en cuadrillas generales de 11 personas, las 
cuales forman cuadrillas tipo para completar las actividades vinculadas al proyecto. De la 
misma manera se realiza el análisis de cada componente que conforma el precio unitario de 
cada actividad. Los componentes que conforman el análisis de precios unitarios de cada 
actividad, son los siguientes: 
 Equipo y herramientas 
 Mano de obra 
 Materiales 
 Transporte 
2.4.10. Datos de estimaciones publicados 
El análisis de precios unitarios que cada año publica la Cámara de la Construcción es un 
referencial en el sector de la construcción. La mano de obra especificada en dicho manual se 
la ha utilizado correspondientemente a cada actividad involucrada con el proyecto. Por lo 
tanto JS Arquitectos ignora los datos de rendimientos para sus actividades. Se ha realizado 
el procedimiento de asegurar el mismo precio unitario por actividad, pero asignando la 
cuadrilla tipo que establece el manual de la CAMICON, con los equipos y materiales 
utilizados en el caso de estudio, de tal manera que se obtendrían supuestamente los 
rendimientos propios del proyecto. 
2.4.11. Software de gestión de proyectos 
El software de creación de presupuesto en función de precios unitarios utilizado para el caso 
en estudio es el Proexcel, en cuenta con diferentes herramientas para obtener salarios, costos 
horarios de equipo, además de trabajar con cualquier rendimiento. 
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Para obtener el rendimiento global de cada actividad se tomó en cuenta lo siguiente: 








𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒  𝑂𝑏𝑟𝑎
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 
2.4.12. Recursos requeridos para las actividades 
Como se mencionó anteriormente el rendimiento fue calculado por el programa para 
establecer el mismo precio estipulado en el presupuesto, con los materiales escogidos por el 
equipo de trabajo de JS Arquitectos, pero con la cuadrilla tipo que establece el Manual de 
Construcción de la CAMICON. De esta manera se obtuvieron los valores de rendimiento de 
las actividades que son realizadas por cuadrillas de obreros pertenecientes a la empresa, para 
las otras actividades no era primordial obtener su rendimiento ya que se trata de la ejecución 
por sub contratistas. De tal manera que se exportó la base de datos de cada actividad que 
contenía equipo y herramientas, mano de obra, materiales y transporte; hacia Microsoft 
Project donde se pudo llevar a cabo la gestión del tiempo además de realizar la asignación 
de recursos con respecto a la mano de obra en proporción a las cantidades manejadas en el 
presupuesto, ya que la información exportada trata de representar por unidad de medida 
(unitario). 
Una de las muchas herramientas útiles de Microsoft Project es que advierte si algún recurso 
esta sobre asignado. La sobreasignación se lo puede comprender como el recargo de muchas 
más horas a un recurso, incluso más horas de las que dura su jornada (Tamames, Definición 
de Recursos, 2013).  
Programación de Recursos Microsoft Project 
En el caso de estudio por ser exportado desde el Proexcel (Costos Unitarios), todas las 
actividades estaban con sobreasignación de recursos, de tal manera que se realizó un detalle 
de para tener una visión exacta de la situación. Además, se consideró varias herramientas 
que dispone Microsoft Project, como considerar la relación existente entre la duración y 
unidades de trabajo como se muestra a continuación: 
Ecuación 2. Trabajo 




Trabajo: Número de horas que ocupa un recurso para una tarea 
Duración: período de tiempo esperado para completar una tarea 
Unidades: el porcentaje de uso de un recurso 
Para la realización de la sobreasignación se consideró el concepto de unidades fijas 
condicionada por el esfuerzo, ya que permite variar las unidades y las duraciones, pero sigue 
constante el número de horas totales de trabajo, de esta manera se pueden aumentar los  
recursos ya asignados de mano de obra que fueron destinados para realizar una unidad de 
medida, de tal manera se permite el cambio proporcionalmente sea su desempeño para 
completar con las cantidades expuestas en el presupuesto del proyecto.  
Por gestión de los directivos de la empresa, a la cuadrilla que termine en el tiempo 
establecido el paquete de trabajo asignado, se le dará incentivos, los cual ha permitido 
concluir el número de horas de trabajo es distribuida uniformemente durante toda la 
ejecución del paquete de trabajo en el caso de estudio. 
Las cuadrillas tipo asignadas a las actividades que son hechas por cuadrillas propias de la 
empresa, más no de subcontratos fueron obtenidas del manual de construcción de la Cámara 








Tabla 6. Cálculo de rendimientos y duraciones 
Código EDT: OP.301.1  































Campamento M2 3.11600 1.0 2.0 0.5         M2 2.6 0.3 3.1160 
Cerramiento  ML 0.00500 2.0 1.0 0.3         ml 1600.0 200.0 0.0050 
Portón y garita de ingreso M2 7.04000 1.0 2.0 0.5         M2 1.1 0.1 7.0400 
Replanteo y nivelación M2 0.10300 3.0   0.1     1.0   M2 77.7 9.7 0.1030 
Limpieza y desbroce M2 0.17500   1.0 0.1         M2 45.7 5.7 0.1750 




Und 0.38000 1.0 2.0           Und 21.1 2.6 0.38 
Elaboración tableros 
columnas - losas 
Und 0.38050 1.0 2.0           Und 21.1 2.6 0.38 
Código EDT: PDC.302.2 
ESTRUCTURA DE CASAS 
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Replanteo y nivelación M2 0.07000 1.0 2.0           M2 114.3 14.3 0.07 
Excavación de plintos M3 0.22850   1.0 0.1   1.0     M3 35.0 4.4 0.2285 
Mejoramiento de suelo M3 0.41850   2.0 0.1         M3 19.1 2.4 0.4185 
Replantillos M3 0.66850 6.0 2.0 1.0         M3 12.0 1.5 0.6685 
Plintos M3 0.74430 2.0 6.0 1.0         M3 10.7 1.3 0.7443 
Encofrado para muros M2 0.40460 2.0 1.0           M2 19.8 2.5 0.4046 
Relleno compactado M3 0.16200   2.0 0.1 1.0       M3 49.4 6.2 0.162 
Excavación cimientos M3 0.22850   1.0 0.1   1.0     M3 35.0 4.4 0.2285 
Muros de hormigón 
ciclópeo 
M3 0.76750 2.0 6.0 0.5 1.0       M3 10.4 1.3 0.7675 
Cadenas M3 1.14400 2.0 6.0 1.0         M3 7.0 0.9 1.144 
Columnas M3 1.60440 3.0 6.0 1.0         M3 5.0 0.6 1.6044 
Muros de hormigón armado  M3 1.10770 2.0 6.0 1.0 1.0       M3 7.2 0.9 1.1077 
Cimentación de piedra M3 1.17410 2.0 4.0           M3 6.8 0.9 1.1741 
Losa de H.A M2 0.28960 2.0 6.0 1.0         M2 27.6 3.5 0.2896 
Losa de cubierta H.A M2 0.22250 2.0 6.0 1.0 1.0       M2 36.0 4.5 0.2225 
Losa de gradas H.A. Und 0.00500 2.0 6.0 1.0         Und 1600.0 200.0 0.005 
Aleta divisoria Und 0.02850 2.0 6.0 1.0         Und 280.7 35.1 0.0285 




Contrapiso  M2 0.18400 1.0 4.0 0.1 1.0       M2 43.5 5.4 0.2 
Masillado losa M2 0.31750 1.0 2.0 0.1         M2 25.2 3.1 0.3 
Masillado grada Und 0.38580 1.0 2.0 0.1         Und 20.7 2.6 0.4 
Conformación grada Und 0.33800 1.0 2.0           Und 23.7 3.0 0.3 
Enlucido horizontal  M2 0.42100 1.0 1.0 0.1         M2 19.0 2.4 0.4 
Mampostería de bloque e= 
15 cm 
M2 0.46810 1.0 1.0 0.1         M2 17.1 2.1 0.5 
Mampostería de bloque e= 
10 cm 
M2 0.46900 1.0 1.0 0.1         M2 17.1 2.1 0.5 
Mampostería de 0,15 relleno M2 0.48300 1.0 1.0 0.1         M2 16.6 2.1 0.5 
Dinteles Und 0.34200 1.0 2.0 0.1         Und 23.4 2.9 0.3 
Enlucido vertical  M2 0.50800 1.0 1.0 0.1         M2 15.7 2.0 0.5 
FILOS INTERIORES ML 0.20850 1.0 1.0 0.1         ML 38.4 4.8 0.2 
FILOS EXTERIORES ML 0.21900 1.0 1.0 0.1         ML 36.5 4.6 0.2 
Enlucidos exteriores M2 0.77520 1.0 1.0 0.1         M2 10.3 1.3 0.8 
Media caña en fachadas ML 0.16500 1.0 1.0 0.1         ML 48.5 6.1 0.2 
Bordos de tinas en hormigón Und 0.73300 1.0 1.0 0.1         Und 10.9 1.4 0.7 
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Picado y corchado de 
instalaciones 
ML 0.20000 1.0 1.0           ML 40.0 5.0 0.2 
Colocación cajetines Und 0.11600 1 1           Und 69.0 8.6 0.1 
Espacio caja de medidor luz Und 1.42900 1 1           Und 5.6 0.7 1.4 
Espacio medidor agua Und 1.43000 1 1           Und 5.6 0.7 1.4 
Colocación tablero breakers 
y teléf. ext. 
Und 1.13000 1 1           Und 7.1 0.9 1.1 
Alfeizar ML 0.52100               ML 15.4 1.9 0.5 
Gotero ML 0.51439               ML 15.6 1.9 0.5 
Fundido de bajantes ML 0.43500               ML 18.4 2.3 0.4 
Instalación pasamano 
metálico 
Und 0.63200 1 1 0.1         Und 12.7 1.6 0.6 
Instalación cajas anti hurto Und 0.63200               Und 12.7 1.6 0.6 
Varilla de cobre Und 1.60000 1 1           Und 5.0 0.6 1.6 
Código EDT: PDC.302.4 
ALBAÑILERIA TERRAZA 
Filos y bordes ML 0.22300 1.0 1.0 0.1         ML 35.9 4.5 0.2 
Rejilla pisos Und 0.26900 1.0 1.0 0.1         Und 29.7 3.7 0.3 
Mampostería de bloque e= 
15 cm 
M2 0.46810 1.0 1.0 0.1         M2 17.1 2.1 0.5 
Paleteados paredes M2 0.50500 1.0 1.0 0.1         M2 15.8 2.0 0.5 
Código EDT: PDC.302.5 
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ALBAÑILERIA PATIOS Y PARQUEADEROS 
Mampostería de bloque e= 
15 cm 
M2 0.46810 1.0 1.0 0.1         M2 17.1 2.1 0.4681 
Compactación de pisos M3 0.27500   2.0 0.1 1.0       M3 29.1 3.6 0.275 
Contrapisos h. Simple M2 0.18400 1.0 4.0 0.1 1.0       M2 43.5 5.4 0.184 
Masillados M2 0.31750 1.0 2.0 0.1         M2 25.2 3.1 0.3175 
Paleteado de paredes M2 0.50500 1.0 1.0 0.1         M2 15.8 2.0 0.505 
Filos y bordes ML 0.22300 1.0 1.0 0.1         ML 35.9 4.5 0.223 




En el cuadro anterior se muestra por paquete de trabajo, las actividades donde se especifica 
la estructura ocupacional de la cuadrilla tipo conformada para dicha actividad, en la parte 
derecha se realiza un cálculo para conocer el significado del rendimiento adaptado al precio 
unitario propio del proyecto. Se sabe que el rendimiento obtenido del Proexcel arroja valores 
del inverso del rendimiento, muestra entonces que en 8 horas (jornada laboral) se realiza 
tantas unidades sean posibles, se realiza los siguientes cálculos: 




𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)
 
Para obtener el rendimiento se realiza el inverso de este valor, 
Ecuación 4. Rendimientos unidades por hora 
𝑅 =
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
 
De tal manera que para conseguir las tantas unidades que realiza en un día, el valor obtenido 
anteriormente se multiplica por el número de horas que conforman la jornada laboral diaria, 
en este caso son 8 horas. 
Ecuación 5. Rendimiento unidades por día 
𝑅 =






Estos valores de rendimiento por día serán utilizados, en el siguiente proceso de estimación 
de duraciones de cada actividad. 
2.4.13. Estructura de desglose de recursos 
La estructura de desglose recursos, es una organización jerárquica donde se definen: equipos 
y herramientas, mano de obra, materiales y transporte; de esta manera es útil para organizar 






Figura 18. Estructura de desglose de recursos, Acuarela 2 
Fuente: Elaboración propia 















































Accesorios para instalaciones 
hidráulicas





2.5. Estimar la duración de las actividades 
Es un proceso mediante el cual se estima el tiempo de trabajo indispensable para finalizar la 
actividad. (PMI, 2013).  
Es necesario tomar en cuenta que a medida varíe el tiempo de ejecución del proyecto variará 
el costo del mismo, en una relación directamente proporcional; de esta manera a mayor 
tiempo de ejecución , mayor será su costo, al contrario si tiene un menor tiempo de ejecución 
será menor también su costo (Antill & Woodhead, 1967). 
De tal manera, que al obtener información con respecto a: 
 Lista de actividades y atributos, 
 Secuencias lógicas 
 Estimación de recursos 
Se puede seguir avanzando en el proceso de planificación con respecto al tiempo, de tal 
manera que con la recopilación de información obtenida, especialmente la disponibilidad de 
recursos, se pueda realizar una estimación mucho más exacta de las duraciones de cada 
actividad. 
Es preciso recalcar que trabajo no es un término igual a duración (Tamames, Gestión del 
tiempo, 2013), los siguientes conceptos permitieron realizar un proceso meticuloso en el 
caso de estudio: 
 Trabajo: trata de la cantidad de horas que toma la ejecución de una tarea 
(horas/persona)  
 Duración: es la proporción de la cantidad total de horas que toma a varios recursos 
completarlo. 
Por lo tanto, la estimación de duraciones se ayudan de: 
 Lista de actividades, y sus atributos 
 Sus recursos asignados, que tendrán una influencia significativa; considerando sus 
destrezas y habilidades 
 Calendario de recursos, en el cual se establece la jornada laboral en la cual se 
menciona su disponibilidad dentro del proyecto. 
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 Enunciado del alcance del proyecto, el cual dicta cualquier tipo de restricción que 
pueda afectar en la duración de las actividades y del proyecto. 
 Conllevar un registro de riesgos, es muy conveniente al estudiar todas las alternativas 
posibles para las apreciaciones en las duraciones, el caso de estudio no posee ninguna 
gestión de riesgos para el proyecto. 
 La estructura jerárquica antes expuesta de los recursos, expone que tipo de recursos 
posee el proyecto y a cual área están destinados para su colaboración. 
 Considerando los datos históricos de proyectos similares, se toma en cuenta como se 
manejaron las bases de estimaciones de duraciones, además de datos de 
productividad. En JS Arquitectos, el dato más importante para la gerencia y expuesto 
en este trabajo anteriormente dicta lo siguiente: 
“Una cuadrilla de 11 obreros, realizan 444 m2 en 16 semanas” (Sola, 2016) 
Considerando los datos antes expuestos, se relatará la técnica que se utilizó para obtener las 
duraciones de las actividades. 
2.5.1. Juicio de expertos 
De lo dicho anteriormente, este dato se ha ido puliendo conforme se han construido varios 
proyectos similares, además de ser considerado para ellos el valor límite destinado para la 
culminación de un paquete de casas hasta enlucidos.  
Para estimar las duraciones de las actividades, es necesario basarse en los recursos que cada 
actividad tiene definida para su posible ejecución. Las estimaciones aplicadas al caso de 
estudio ha considerado los rendimientos en función de la cuadrilla tipo obtenida del manual 
de construcción, las cantidades y equipos y herramientas son datos proporcionados por la 
empresa propiamente del proyecto. 
En actividades donde se subcontrata el manejo de duraciones se dan en pos de un acuerdo 
dónde se estipula  las duraciones más acordes a su costo. 
2.5.2.  Estimación análoga 
Como lo dicho anteriormente, la estimación de duraciones se realizaba en función de 
proyectos similares anteriores que resultaban variaciones no del todo significativas, pero los 
resultados no son exactos. Esta estimación análoga es menos costosa ya que se realiza en 
menos tiempo.  
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Al momento en Conjunto Residencial Acuarela 2, la estimación de las duraciones fue  
obtenida por medio de esta técnica de estimación, basado en proyectos anteriores. 
2.5.3. Estimación paramétrica 
En el caso de aplicación se utilizó este tipo de estimación, mediante la cual hace referencia 
al rendimiento obtenido de la estimación de recursos mediante el Proexcel, valores que 
multiplicados por las cantidades estipuladas en el presupuesto se obtuvieron las duraciones, 
pero hay que considerar la asignación y disponibilidad de los recursos para eliminar las 
sobreasignaciones que se presentaron. El rendimiento es mucho más manejable si se toma 
con la relación de cantidad de tiempo por unidad de trabajo, ya que de esta manera al 
momento de multiplicar por la cantidad obtenida de planos se obtendrá el tiempo necesario 
con bastante exactitud preferiblemente con duraciones en días, como se muestra a 
continuación: 
Ecuación 6. Duración 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎𝑠)
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑚)
 𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑚) 
Por lo tanto, con Microsoft Project y la base de datos realizada en Proexcel, los rendimientos 
(tiempo/unidad) se multiplicaron por las cantidades y se obtuvo las duraciones más precisas 
y concretas. 
En función de las técnicas utilizadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
Las duraciones de cada actividad no contempla, las situaciones de incertidumbre o retrasos 
que puedan presentarse, ciertamente se basa en los recursos y niveles de eficiencia ya 
estimados. 
Las duraciones obtenidas, corresponden al periodo de trabajo que se exigiría para completar 
su ejecución, desde el inicio hasta el fin. 
Las duraciones obtenidas y calculadas en el caso de aplicación corresponde a aquellas 
actividades que son realizadas en obra bajo la cuadrilla de trabajo perteneciente a la empresa, 
hay que recalcar que los paquetes de trabajo que involucran a movimiento de tierras, obras 
exteriores, instalación de redes de agua potable, sanitaria, eléctrica, sistema contra incendios, 
acabados interiores, acabados exteriores son ejecutadas por partes subcontratadas, no hubo 
necesidad de estimar su duración.  
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2.6. Desarrollo del cronograma 
El desarrollo del cronograma es el último proceso de planificación de la gestión del tiempo 
establecidos en el PMBOK, el mismo que se basa en agrupar toda la información ya 
recopilada de anteriores procesos y vincularla dentro del modelo de programación, el cual 
nos permite visualizar las fechas de inicio y fin de cada actividad del proyecto. Representa 
la correcta fusión de la secuencia lógica, asignación según la disponibilidad de recursos, 
establecer restricciones para obtener un modelo de programación del proyecto (PMI, 2013). 
El desarrollo del cronograma es un proceso primordial, mediante el cual se pudo revisar y 
corregir cualquier dato inconsistente de acuerdo al calendario de recursos o su 
disponibilidad, dando de esta manera validez y apego a la realidad en la que se va a ejecutar 
el proyecto. 
La información requerida para este proceso es la siguiente: 
Plan de gestión del cronograma, en la cual fue establecida la metodología y herramienta de 
programación, en este caso: Microsoft Project, método de la ruta crítica para el caso de 
aplicación. 
La lista de actividades involucradas en el proyecto conjuntamente con sus paquetes de 
trabajo correspondientes, de tal manera que la estructura de descomposición del trabajo, se 
represente dentro del cronograma, además la lista de atributos donde se especificó las 
actividades sucesores y predecesoras que modelaban el diagrama de red del proyecto. 
Todos los recursos elementales que se encuentran involucrados para la ejecución de una 
tarea, su calendario y su disponibilidad. 
Las duraciones obtenidas de técnicas de estimación de las duraciones, en este caso mediante 
la estimación paramétrica. 
Para desarrollar el cronograma, se utilizaron principalmente las siguientes técnicas: 
2.6.1. Método de la ruta crítica 
El método de la ruta crítica  (Path Critical Method) permite determinar la mínima duración 
de un proyecto (PMI, 2013), por lo tanto cualquier retraso en una actividad que esté 
involucrada en esta ruta crítica ocasionaría demoras en el proyecto, aumentando los costos. 
De esta manera las actividades vinculadas a la ruta crítica no tienen periodos de holgura. 
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Las actividades fuera de la ruta crítica poseen holgura libre,  cualquier retraso que ocurriese 
no retrasaría en absoluto la duración del proyecto. 
En el caso de aplicación utilizando MS Project, permite obtener márgenes de tiempo en cada 
actividad, las cuales se las conoce como holguras o tiempos flotantes, que significan el 
periodo de retraso que puede tener una actividad. Estos espacios de tiempo tienen diferentes 
significados según sea el contexto, como se enuncia a continuación: 
 El tiempo flotante total es aquel lapso máximo de tiempo libre adicional que una 
actividad posee, el cual permite retrasos en actividades siguientes dentro de una 
secuencia de actividades, pero la duración del proyecto no se modifica (Antill & 
Woodhead, 1967). Por lo tanto el flotante total se lo puede utilizar una sola vez dentro 
de una secuencia de actividades, ya sea en partes proporcionales entre varias 
actividades o de un mismo impacto. 
 El tiempo flotante libre es aquella holgura que posee una actividad, la cual le permite 
cierto lapso de retraso en su inicio o finalización  o durante su secuencia de 
actividades, pero no interfiere en las fechas de inicio o terminación de dichas 
actividades (Ministerio de la producción, 1971). El flotante libre es el espacio de 
tiempo que una cadena de actividades posee si se tomará en cuenta que todas las 
actividades involucradas sean iniciadas lo más pronto posible,  de esta manera se 
termina antes de lo planificado y se tiene ese lapso de tiempo de seguridad por si se 
presentase algún riesgo no previsto, por lo tanto no existe afectación en las 
duraciones de las actividades siguientes. La cantidad que se muestra como holgura 
libre permite al planificador del proyecto darse cuenta que secuencia de actividades 
se encuentra más próxima a convertirse en crítica si se tienen una cantidad mínima 
de holgura (Antill & Woodhead, 1967). 
 El tiempo flotante de interferencia es aquel periodo de holgura que puede una 
actividad retrasarse en su ejecución resultando en demoras en el inicio y finalización 
de las actividades subsecuentes, si se sobrepasa de este intervalo de tiempo la cadena 
de actividades en secuencia se volverían críticas de esta manera se modificaría la 
duración total del proyecto. 
 El tiempo flotante independiente es aquel lapso de tiempo que posee una sola 
actividad y que solo es parte de ella, no se puede distribuir en la cadena de actividades 
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a la cual pertenece, por lo tanto no afecta el inicio o finalización de actividades 
precedentes o sucesivas.  
En el caso de aplicación se consideró las holguras totales y holgura libre. Además, la ruta 
crítica obtenida con Microsoft Project, permite contemplar  las fechas de inicio y finalización 
que tendrá el proyecto utilizando una escala temporal y resaltada en el diagrama de red por 




Figura 19. Ruta crítica. Fragmento de Diagrama de Red Acuarela 2 
Fuente: Elaboración propia 
2.6.2. Métodos de mejoramiento de recursos 
Estos métodos buscan encontrar el camino correcto entre la demanda de recursos y su 
disponibilidad, alcanzando la optimización de recursos utilizados dentro del proyecto (PMI, 
2013). 
 Nivelación de recursos: esta técnica busca compensar la oferta con la demanda, se lo  
utiliza cuando a varios recursos se le asignan varias tareas en el mismo tiempo, se los 
sobrecarga. Hay que tomar en cuenta que el uso de esta técnica, modifica la duración 
del proyecto con respecto a la ruta crítica ya que al aumentar o disminuir recursos, 
se modifican las duraciones por haber establecido que todas las actividades trabajarán 
bajo los criterios de unidades fijas dentro de MS Project.   
2.6.3. Adelantos y retrasos 
Para que el cronograma sea factible y apegado a la realidad del proyecto, ha sido necesario 
considerar los periodos de adelantos y retrasos dentro del cronograma, para evitar 
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confusiones en actividades predecesores o sucesoras donde estos lapsos de tiempo 
intervienen.  
En el proyecto Acuarela 2, los adelantos y retrasos han tenido un grado de importancia alta, 
ya que ciertos rubros pueden ser adelantados para iniciar su ejecución mucho antes de que 
su actividad antecesora culmine, en el paquete de trabajo de obras exteriores es más visible 
este tema. 
Los tiempos de retrasos consideran un tiempo prudencial, después de haber culminado la 
actividad para que su sucesora de comienzo, como lo es el tiempo considerado para continuar 
con las columnas, después de haber fundido una losa. Se ha registrado estos valores 
correspondientes a varias situaciones que se presentan en el caso de  estudio gestionado por 
MS Project, los cuales se ven reflejado en el diagrama de red, estos valores no consideran 
ningún riesgo a la duración del proyecto 
2.6.4. Compresión del cronograma 
Estas técnicas de compresión, buscan disminuir el tiempo de duración del proyecto sin 
modificar su alcance, en donde es preciso recalcar el cumplimiento de las restricciones 
existentes dentro del cronograma (PMI, 2013). 
Las restricciones utilizadas en el programa, basadas en la información dada de parte de la 
empresa, considera las restricciones semiflexibles, donde se enuncian las siguientes 
restricciones: 
 No comenzar antes del: programa la actividad para que comience en la fecha 
establecida o después de ella. 
 No comenzar después del: programa una actividad para que comience antes o en la 
fecha estipulada 
Las restricciones que fueron utilizadas principalmente fue la fecha de inicio de ejecución del 
proyecto.  
De tal manera que en base a la restricciones antes mencionadas, se menciona la siguiente 
técnica, la misma que es utilizada actualmente dentro del proyecto. La técnica de 
Intensificación, en el caso de estudio permite acelerar la entrega de los paquetes de casas, 
las mismas que se encuentran dentro de la ruta crítica, mediante un bono para aquella 
cuadrilla que cumpla con las expectativas.  
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Se debería realizar un análisis económico si estos bonos representan algún cambio 
significativo en presupuesto de la obra. 
2.6.5. Microsoft Project  
Es la herramienta de programación utilizada en esta  disertación. Este programa ya 
mencionado anteriormente, permite generar un modelo de cronograma donde se ha 
determinado las fechas de inicio y finalización de cada actividad, y del proyecto. 
Considerando el modelo lógico de secuencias, recursos y duraciones de cada rubro 
involucrado. Con ayuda de varias técnicas y opciones que ofrece el programa, se ha buscado 
obtener un cronograma real del proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2. 
2.6.6. Línea Base del cronograma  
El principal resultado obtenido del cronograma del caso de aplicación ha sido las líneas base, 
de las que parte el proceso de control de cronograma. A partir de ellas, ha permitido conllevar 
el control de las secuencias correctas en la ejecución de las actividades, además de supervisar 
las duraciones de las mismas. 
En el proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2 se toman como líneas base, el inicio del 
proyecto, para de esta manera realizar el control con el avance en obra con respecto a la 
fecha de inicio del cronograma, consecutivamente se han ido creando líneas base conforme 
se ha realizado los controles  en las fechas establecidas para tales. Hay que considerar que 
cada vez que se aumente información propia del proyecto, se irá modificando 
completamente, por tal motivo establecer una línea base es como tomar una fotografía del 
proyecto en ese momento, para que en el transcurso de las inspecciones se pueda concluir 
como ha sido el progreso de la obra. 
En el caso de aplicación no se ha utilizado ninguna línea base en el cronograma. Por ello 
esta disertación mediante el programa MS Project ha transformado la gestión del cronograma 
del proyecto. 
2.6.7. Cronograma del proyecto 
El cronograma es una representación gráfica de la duración del proyecto. En el cual se 




El diagrama que muestra Microsoft Project, se presenta de una manera bastante detallada, 
considerando además las restricciones o periodos de retrasos y adelantos, además de 
mencionar que con cada vinculación lógica que se realice las actividades se auto programan.  
Maneja la organización de paquetes de trabajo o capítulos que se conforman de actividades 
o rubros, los cuales se muestran con fecha de inicio y finalización en escala de tiempo y se 
complementa con diagramas de barras que muestran la duración, además se puede identificar 
la vinculación que existe en la secuencia lógica de actividades mediante el diagrama de red, 
dando énfasis a la ruta crítica. 
Para el caso de aplicación, el cronograma muestra toda la información recopilada en 
procesos de planificación anteriores, de tal manera que se muestra todas estas vinculaciones 
de manera gráfica mediante: 
 Diagrama de Gantt 
 Diagrama de Hitos 
















3. CAPITULO III. PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
3.1. Control del cronograma 
En los procesos de planificación se ha realizado un compendio de información, con lo cual 
se ha obtenido resultados fundamentales para desarrollar el cronograma, esta planificación 
ha tenido como objetivo disminuir la incertidumbre, ya que es cierto que el futuro es incierto, 
pero a medida del desglose detallado en cada proceso se ha ido minimizando. 
El cronograma debe ser controlado desde varios ámbitos como su alcance, tiempo y costo. 
Desde los ámbitos antes escritos se mide el desempeño,  en función del consumo que 
realizarán los recursos, en base a un calendario de trabajo y una predicción de gastos 
(Tamames, Gestión de las líneas base del proyecto, 2013). 
En el control del cronograma dentro de MS Project, se ha ido construyendo el proyecto para 
guiar y controlar de acuerdo a las siguientes líneas base, elementales para el control del 
cronograma: 
 Línea base del alcance, asegura el cumplimiento del trabajo de cada actividad, ni 
mucho, ni poco. Se basa en la EDT y su Diccionario. 
 Línea base del tiempo, asegura que el trabajo siga una secuencia lógica con la 
duración correcta. Implica el calendario, fechas de inicio de cada tarea, fecha de 
término para obtener los entregables, y fecha de finalización del proyecto, junto con 
sus respectivas aprobaciones. Es representada por el Diagrama de Gantt. 
 Línea base del costo, consiste en supervisar el consumo, mediante el control de 
recursos, notificando si es el tipo de recurso que debe utilizarse, y la cantidad correcta 
de este recursos que se está consumiendo. Parte de, el presupuesto la utilización de 
los recursos durante la ejecución del proyecto, y el producto final de ese consumo 
acoplado con las aprobaciones pertinentes. 
Con respecto a las aprobaciones, deben cumplir con lo especificado en los objetivos de 
rendimientos en líneas base del proyecto;  sustentando junto con informes de rendimiento 
que se producen gracias a los controles efectuados. 
Por lo tanto, el control del cronograma consiste en revisar, inspeccionar minuciosamente el 
desarrollo del proyecto, comparar lo planificado y lo real. De esta manera descubrir a tiempo, 
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ciertas discrepancias en tiempo y costo, por lo tanto ayudarse de planes de contingencias o 
medidas correctoras para controlar estas  desviaciones (Antill & Woodhead, 1967).  
Las entradas necesarias para controlar el cronograma son las siguientes: 
3.1.1. Plan para la dirección del proyecto 
Dicho plan, en una recopilación de planes de todos los ámbitos del proyecto. Según el 
PMBOK se enlistan los siguientes ítems: 
Tabla 7. Plan para la dirección del proyecto 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
Plan: 
 Gestión de los cambios 
 Gestión de las comunicaciones 
 Gestión de la configuración 
 Gestión de los costos 
 Gestión de los recursos humanos 
 Mejoras del proceso 
 Gestión de las adquisiciones 
 Gestión de la calidad 
 Gestión de los requisitos 
 Gestión de los riesgos 
 Gestión del cronograma 
 Gestión del alcance 
 Gestión de los interesados 
Línea Base: 
 Costos 
 Alcance  
             Enunciado del alcance 
             EDT/WBS 
             Diccionario de la EDT/WBS 
 Cronograma  
  Fuente: Elaboración propia 
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Considerando el caso de estudio, con respecto a los planes antes mencionados se trabaja con 
los siguientes: 
 Gestión de calidad 
 Gestión de riesgos direccionado para Fenómenos Naturales, Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 Gestión de adquisiciones 
Con esta disertación se ha querido implementar, los siguientes: 
 Gestión del alcance 
 Gestión del cronograma 
Por lo tanto para realizar el control y supervisión, se ha establecido las líneas base de: 
 Alcance  
             Enunciado del alcance 
             EDT/WBS 
             Diccionario de la EDT/WBS 
 Cronograma 
De la línea base del cronograma partirá el control y seguimiento del proyecto, para de esta 
manera realizar una comparación del avance real según lo planificado, de esta manera se 
busca cualquier anomalía en la programación, y si existiere se aplicaría alguna de las 
siguientes acciones que sugiere el PMBOK: 
Correctiva: acciones que rectifican el desempeño del trabajo registrado en los avances reales, 
con respecto al planificado, el que se estipula en el plan de la dirección del proyecto. 
Preventiva: son acciones cautelares que buscan evitar cualquier inconveniente en el 
desempeño futuro del trabajo.  
Reparación de defectos: acciones que sirven para enmendar o cambiar el resultado de 
actividades que no cumplen con las especificaciones, ni con el alcance de la actividad. 
3.1.2. Cronograma del proyecto 
Descrito en el Capítulo 2, considera todos los datos pertinentes para el control del mismo, se 
ha incluido todas las actividades terminadas y aquellas que se encuentran en ejecución o 
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comenzadas en la fecha de corte, establecida como 31 de marzo de 2017. El avance 
registrado en el proyecto general, es del 51% en avance real, con respecto a la línea base 
establecida del proyecto. 
3.1.3. Datos  de desempeño del trabajo 
MS Project ha sido una herramienta muy útil, ya que dispone de opciones en las que se puede 
ingresar información como la siguiente: 
 Actividades iniciadas (fechas de inicio real) 
 Actividades completadas (fechas de finalización) 
 Duraciones reales, información conforme a las fechas de finalización reales. 
 Duraciones pendientes, información conforme al porcentaje físico completado en 
obra.  
El porcentaje físico de avance de cada actividad, se lo ha realizado según datos recopilados 
de parte del residente de obra en Acuarela 2, los mismos que son el reflejo de un control 
mensual en obra. 
3.1.4. Calendario del proyecto 
El calendario de trabajo con el que se ha venido trabajando en el proyecto de aplicación es 
el estándar, todos los recursos, ya sean de mano de obra, materiales o procedimientos de 
subcontratistas vinculados en la ejecución de la obra son los mismos. Se trata de un horario 
de trabajo de ocho de la mañana, hasta las diecisiete horas de la tarde; se considera media 
hora de almuerzo, por lo tanto son ocho horas hábiles al día. Además, se ha considerado en 
el calendario del proyecto incluir, todos los feriados o fiestas cívicas en las cuales se ha 
establecido mediante una ley como días no laborales. Hasta el 2016, se realizaban varios 
sábados en función de recuperar las vacaciones por lo tanto, en MS Project también se ha 
tomado en cuenta estos días como día normal para la ejecución de la obra. En el año en curso 
se aprobó una ley en la cual se establecen los días destinados para celebrar feriados o fiestas 
cívicas, los cuales están implementados en la base de calendarios del proyecto. Se ha 
realizado este proceso, para evitar inconvenientes al momento de realizar los periodos de 
trabajo (duraciones) de cada actividad, para de esta manera elaborar un control conforme a 
la realidad del proyecto. 
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3.1.5. Datos del cronograma 
Para el control pertinente se ha obtenido los siguientes datos relevantes: 
 Línea Base del cronograma 
 Diagrama de Hitos 
 Diagrama de Gantt 
 Diagrama de red 
Cada uno de estos diagramas responde a los procesos de planificación detallados en el 
capítulo 2 de esa disertación, que concierne a definir actividades, secuenciarlas, estimar sus 
recursos y duraciones.  
3.1.6. Activos de los procesos de la organización 
Actualmente el control que se realiza en el proyecto Acuarela 2, concierne a un control 
mensual en base al porcentaje físico completado en obra de cada actividad. Además se lleva 
un registro quincenal del pago a los obreros en la obra, mediante el cual también supervisan 
su progreso en las actividades, mediante un porcentaje con respecto al avance en trabajos. 
El valor óptimo para medir el avance quincenal, es aquel que sea igual o mayor al valor de 
la planilla, se sabe que la cuadrilla se compone de 11 obreros. Si el valor es menor, el 
rendimiento no fue el adecuado, pero gracias al control en obra se puede justificar. Por 
ejemplo un retardo de 3 días de lluvia constante puede llegar a disminuir el desempeño de 
trabajo de la cuadrilla tipo.  el porcentaje de avance de la cuadrilla es más utilizado en el 
proyecto, ya que tienen poseen un aporte del análisis de proyectos anteriores, 
específicamente Acuarela 1, donde se llegó a la conclusión que 444 m2 pueden ser realizados 
por 11 obreros ( 1 cuadrilla) en 16 semanas (4 meses). De este aporte, se ha venido 
controlando el porcentaje de avance en lo que respecta a paquetes de casas hasta enlucidos, 
mientras que los paquetes de trabajo de acabados exteriores e interiores, obras exteriores, 
red de alcantarillado y agua potable son controlados según el contrato firmado con cada uno 
de sus colaboradores (subcontratistas). 
Es preciso recalcar, que el proyecto si bien es cierto, está bajo un control y supervisión diaria, 
no posee las suficientes herramientas como las establecidas por el PMBOK, mediante el cual 
se puede comparar el avance según una plantilla que maneja líneas base, con lo cual no 
cuenta el proyecto. Más bien, se ha tratado de mejorar el manejo de cronograma según 
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vivencias adquiridas en Acuarela 1 (proyecto anterior), por lo mismo no tiene tantas 
incidencias de actividades que se alejen del trayecto particular establecido de ejecución con 
el que se ha establecido en el proyecto. Se ha tenido demoras de una semana 
aproximadamente con respecto a la línea base de Acuarela 1, no existe una línea base propia 
del proyecto. El control se lo realiza en Microsoft Excel, ingresando los avances progresivos 
y comparándolos con nociones fundamentales con los que cuenta la empresa. 
En los últimos meses, se ha tenido que incrementar varios rubros no presupuestados, el costo 
de los mismos no ha tenido repercusiones con respecto a la línea base de costos, ya que de 
la misma han tomado un 3% orientado para eventualidades como esta.  
La gestión del tiempo que se quiere implementar en base al estándar que establecen varios 
procesos en el PMBOK, busca cambiar esta metodología. Es necesario mencionar que no ha 
existido mayor divergencia con respecto a lo que inicialmente pudieron haber tenido 
planificado, porque ya tenían un claro reflejo del proyecto anterior Acuarela 1; pero los 
procesos que realizaron para este proyecto no se puede acoplar a uno nuevo, con 
características y cantidades diferentes. Para ello, implementar una gestión del tiempo le 
podría ayudar a planificar  y ejecutar proyectos  rentables y a la empresa JS Arquitectos ser 
más competitiva. 
En la disertación se ha buscado obtener una línea base del cronograma, en la cual se pueda 
operar la supervisión de cada actividad establecida. Para el control de este proyecto en MS 
Project se ha seguido las técnicas que se detallan a continuación. 
3.1.7. Revisiones del Desempeño 
Para revisar el desempeño según las fechas (reales) de inicio y finalización, porcentaje de 
avance y duraciones restantes son fundamentos para realizar el control del desempeño de 
trabajo. Para este caso de aplicación se han utilizado las siguientes técnicas: 
Ruta Crítica 
Sabemos que la ruta crítica concierne a todas las actividades que no poseen periodos de 
holgura, cualquier retraso en alguna de ellas, produciría un retraso general del proyecto. 
Teniendo esto en cuenta se ha analizado las actividades incluidas en esta ruta, a continuación 




1. Proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2 
1.1. Inicio Proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2 
1.1.1. Inicio Preliminares  
1.1.1.1. Preliminares Urbanización 
1.1.1.1.1. Inicio Preliminares Urbanización 
1.1.1.1.2. Finalización De Preliminares Urbanización 
1.1.1.2. Movimiento de Tierras 
1.1.1.2.1. Inicio Preliminares 
1.1.1.2.2. Fin Preliminar 
1.1.2. Fin Preliminares 
1.1.3. Inicio Paquetes De Casas 
1.1.3.1. Preliminares Casas 
1.1.3.1.1. Inicio Preliminares Casas 
1.1.3.1.2. Fin Preliminar Casas 
1.1.3.2. Estructura 
1.1.3.2.1. Inicio Estructura 
1.1.3.2.2. Finalización Estructura 
1.1.3.3. Albañilería 
1.1.3.3.1. Inicio Albañilería 
1.1.3.3.2. Final Albañilería 
1.1.3.4. Albañilería Terraza 
1.1.3.4.1. Inicio Albañilería Terraza 
1.1.3.4.2. Final Albañilería Terraza 
1.1.3.5. Albañilería Patios 
1.1.3.5.1. Inicio Albañilería Patios 
1.1.3.5.2. Fin Albañilería Patios 
1.1.3.6. Instalaciones Hidrosanitarias 
1.1.3.6.1. Inicio Instalaciones Hidrosanitarias 
1.1.3.6.2. Fin Instalaciones Hidrosanitarias 
1.1.3.7. Instalaciones Eléctricas 
1.1.3.7.1. Inicio Instalaciones Eléctricas 
1.1.3.7.2. Fin Instalaciones Eléctricas 
1.1.3.8. Acabados Interiores 
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1.1.3.8.1. Inicio Acabados Interiores 
1.1.3.8.2. Fin Acabados Interiores 
1.1.3.9. Acabados Exteriores 
1.1.3.9.1. Inicio Acabados Exteriores 
1.1.3.9.2. Fin Acabados Exteriores 
1.1.4. Fin Paquetes De Casas 
Esencialmente cualquier retraso en cada uno de estos paquetes, se retrasaría el proyecto. Se 
ha cuestionado bastante al subcontratista encargado de trabajos de pintura para los paquetes 
de casas, mientras esta actividad demora, consecuentemente han aparecido retardos en las 
actividades consecuentes. Estos retrasos se han manejado que las actividades sucesoras 
recorten su tiempo o cumplan con el establecido en su duración, para ello minimizar el 
impacto que tendrían las demoras en una de estas actividades. 
3.1.8. Gestión del valor ganado 
Para obtener claros resultados acerca del avance del proyecto se ha tomado en cuenta la 
medida de desempeño y la medida de eficiencia, variación del cronograma (SV) y el índice 
de desempeño del cronograma (SPI) correspondientemente (Gutiérrez, 2015).  El retraso de 
un proyecto se mide en función del dinero que no se ha producido, más no en tiempo.  
Estas medidas se han utilizado para medir de forma integrada, los costos, duraciones y el 
alcance del proyecto. Todo ello es parte de la gestión del valor ganado.  
 Valor ganado (EV): se obtiene de la multiplicación de avance real por el costo 
planificado, significa en realidad cuanto debió costar según lo planificado, lo que se 
ha realizado realmente.  
 Costo actual (AC): es el costo de lo que se ha hecho hasta un momento dado. 
 Valor planificado (PV): significa cuanto se debió haber gastado hasta cierto momento 
de acuerdo a la planificación. 
Por lo tanto tenemos varias fórmulas para poder gestionar el valor ganado (Gutiérrez, 2015), 




Tabla 8. Fórmulas e indicadores para el Valor Ganado 
Fórmulas e Indicadores 
COSTO CRONOGRAMA 
Variación de Costo 
𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 = 𝐶𝑉 
Variación del cronograma 
𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 = 𝑆𝑉 








Fuente: (Gutiérrez, 2015) 
La variación de costo (CV) significa en valores las ganancias o pérdidas que se ha obtenido 
dentro del proyecto, el valor ideal es cero porque relejaría que la planificación en la gestión 
del tiempo fue muy cercana a la realidad que se vive en el proyecto, por esta razón el CPI 
(índice de rendimiento de costos) representar el rendimiento del dinero si está dentro de los 
estándares en los cuales no representa variaciones significativas. 
El índice del cronograma (SPI) representa el estado de cómo marcha el desarrollo del 
proyecto, si éste fuera mayor a uno indicaría que existen anomalías con respecto a la calidad 
de los entregables (Gutiérrez, 2015).  
Con estos conceptos se ha realizado la gestión del valor ganado para Acuarela 2 en MS 
Project, utilizando las herramientas que posee, las cuales permiten controlar el avance y 
reportarlo, pronosticar el rendimiento de actividades futuras (que no han iniciado) y medir 
el desempeño. 




Figura 20. Diagrama de Valor Acumulado Acuarela 2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede concluir que el proyecto Acuarela 2, se encuentra retrasado, el costo cumple con 
el presupuesto.  
3.1.9. Información de Desempeño del Trabajo 
Estos referentes representan indicadores de tiempo, los cuales se refieren el camino por el 
cual se está manejando el proyecto. Los indicadores son importantes para poder obtener 
experiencias en su mayoría positivas o de lo contrario poder cambiar en ciertos aspectos  la 
manera en la que se está gestionando el tiempo en el proyecto. 
En el caso de estudio los indicadores se han realizado por paquetes de trabajo o capítulos, 
además de centrarnos en aquellas actividades que corresponden a la ruta crítica. 
Los indicadores utilizados son aquellos expuestos por el PMI (Project Management Institute) 
mediante una publicación realizada en el año 2010. La misma que trata acerca de la 
importancia de calcular los indicadores mientras las actividades se encuentran en ejecución, 
de esta manera se obtiene el índice de desempeño del cronograma SPI y el SV que es aquel 
valor correspondiente a dólares, los cuales representan cuan avanzado se encuentra al 












se encuentra adelantado por lo tanto, este valor es equivalente al valor de trabajo y se puede 
concluir si se encuentra adelantado o retrasado (Fannon & St-Martin, 2010). 
Por lo tanto,  los indicadores de desempeño en el tiempo con respecto al diagrama del valor 
ganado representan en el proyecto Conjunto Residencial Acuarela 2, se lo adjunta dentro de 
MS Project, donde se gestionó el tiempo del proyecto. 
El pronóstico del cronograma permite realizar suposiciones o predicciones futuras basadas 
hasta el momento en los índices de desempeño del trabajo obtenidos anteriormente, ya que 
considerando si dieran conclusiones negativas se debería observar qué impacto tendrá estas 
estimaciones en el proyecto. 
En el caso de estudio las actividades negativas que hubo un desfase entre el costo y el tiempo 
en el año 2016, pero con una compresión del cronograma que realizó el residente de obra se 
pudo ajustar nuevamente el proyecto en este último año de construcción, se ayudó de los 
adelantos de ciertas actividades que acabaron antes de tiempo.  
3.1.10. Actualizaciones en los activos de los procesos de la organización. 
Esta gestión del tiempo descrita en esta disertación, puede de alguna manera servir a la 
empresa JS Arquitectos como base de datos con respecto a los programas utilizados y como 
base en el proceso de planificación de proyectos futuros para de esta manera, incrementar la 
productividad en etapa de planificación, para evitar inconvenientes y cambios bruscos 












4. CAPÍTULO IV. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
  
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE TIEMPO 
BASADO EN EL ESTÁNDAR DEL 
PMI EN PROYECTOS 
INMOBILIARIOS. 
Caso de Estudio: Conjunto Residencial Acuarela 2 
Ivonne Camino Hidalgo 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Facultad de Ingeniería. Escuela de Civil 
Descripción breve 
Un manual de ayuda enfocado para aquellas empresas competitivas que deseen 





Esta guía envuelve información relevante y necesaria que sigue un estándar internacional 
“PMI” (Project Management Institute), destinado para el uso de proyectos de conjuntos 
residenciales dentro de una empresa constructora, enfocada en la gestión del tiempo.  
La finalidad de este manual es implementar un proceso estructurado de la gestión del tiempo 
en proyectos de conjuntos residenciales, organizar su planificación, para que en la ejecución 
o desarrollo del proyecto se minimice la incertidumbre que conlleva predecir y pronosticar 
el proyecto mediante este proceso que además busca impulsar en la competitividad al 
proyecto y a la empresa ejecutora.  
Según varias encuestas realizadas a nivel mundial, dictaminan que solo el 20 % de proyectos 
finalizan con los recursos y tiempos estimados inicialmente. Por tal motivo es fundamental 
buscar buenas prácticas para utilizarlas, acoplarlas y seguirlas según sea su proceso, para 
lograr los objetivos planteados  tal como se haya planificado, y se minimice la incertidumbre 
que produce un proyecto donde no existe una planificación estructurada.  
Un proyecto se ve inmerso en la vinculación de varias áreas de conocimiento, para de esta 
manera obtener resultados creíbles y apegados a la realidad. Según el PMBOK, son varias 
las áreas de conocimiento vinculadas a la dirección de un proyecto en etapa de inicio, 
planificación, ejecución, control y cierre. Todas estas áreas de conocimiento aportan en cada 
etapa con técnicas y herramientas para obtener los objetivos planteados. Cada área de 
conocimiento utiliza datos de entrada, los cuales mediante técnicas y herramientas concluyen 
en salidas, las mismas que permite acercarse a los objetivos inicialmente planteados.  
 
Figura 21. Proceso elemental de cada área de conocimiento según el PMI 
Fuente: (PMI, 2013) 
A continuación se enuncian las áreas de conocimiento que envuelve la dirección de un 










Figura 22. Área de conocimientos estipuladas en el PMBOK 
Fuente: (PMI, 2013) 
4.2. Gestión del Tiempo 
La siguiente guía desarrolla los 7 pasos esenciales para realizar la gestión del tiempo, en 
proyectos enfocados en la construcción de Conjuntos Residenciales similares al caso de 
estudio Acuarela 2, basados en el PMBOK, estándar del PMI (Project Management 

























Figura 23. Proceso requeridos para la Gestión del Tiempo 
Fuente: (PMI, 2013) 
Por lo tanto, esta guía detallará cada paso minuciosamente, además se incluirá  formatos de 
ayuda que buscan facilitar la implementación dentro del proyecto de construcción. 
Antes de implementar es necesario considerar las entradas (Documentos, plantillas, actas) 
información detallada del proyecto, para proseguir con las técnicas y salidas propias de cada 
proceso de planificación y control.  
4.3. Entradas de los procesos de planificación y control de un proyecto. 
4.3.1. Plan para la dirección del proyecto 
Es un documento imprescindible en la gestión del tiempo mediante el cual se establece el 
marco detallado que fundamenta los procesos de desarrollo del proyecto y su control, que se 
fundamenta en el marco general expuesto en el “Acta de Constitución del proyecto”. Este 
documento involucra los planes de las áreas de conocimiento antes enunciadas. 
Específicamente para la gestión del tiempo se recomienda los siguientes datos: 
GESTION DEL 
TIEMPO
1.-Planificación de la 
gestión del 
cronograma.
2.-Definición de los 
capítulos y rubros 
vinculados al 
proyecto
3.-Secuenciación de  




recursos a todos los 
rubros
5.-Asignación de 
recursos a todos los 
rubros.
6.-Elaborar y diseñar 






El objetivo de cada tarea del proyecto, debe estar especificado su “por qué”, “cuándo” y por 
“quién”. Sus tres objetivos principales son: 
 Línea base del alcance (se establece su enunciado, la estructura de descomposición 
del trabajo) 
 Línea base del cronograma  
 Línea base de costos del proyecto.  
Además detalla planes específicos que involucran a la gestión del tiempo como; 
 Plan de gestión del cronograma 
 Plan de gestión de los costos 
 Plan de gestión de las comunicaciones 
 Plan de gestión de los riesgos 
 Plan de gestión de adquisiciones 
Un referente del formato para realizar más concretamente el plan de dirección del proyecto 
enfocado en la gestión del tiempo es lo siguiente: 
Tabla 9. Matriz para la elaboración del Plan para la dirección del proyecto 
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO “Logo Empresa” 
Nombre del proyecto  “Logo Proyecto” 
Ciclo de vida del proyecto 








Se desglosa los 
periodos del proyecto, 
en orden de ejecución. 
Se detalla por 
paquetes de 




100 % hasta la 
fecha establecida 
Se constituyen las 
restricciones que 
deben tomarse en 
cuenta para poder 
iniciar la fase. 
Se determinan las 
circunstancias 
ideales en las 
cuales se puede 
dar por terminado 
la fase, en la cual 




de la etapa. 
con los objetivos 
de los entregables. 
Gestión de Paquetes de Trabajo 
Paquete de trabajo Nivel de Implantación 
Especificaciones 
Técnicas 
Se recomienda ordenar 
los paquetes de trabajo 
desde el inicio y fin 
del proyecto 
Se estipula esencialmente la actividad 
de donde parte la ejecución del paquete 
de trabajo, así mismo la última 
actividad que da por finalizado al 
paquete de trabajo. Es de mucha ayuda 
tener el objetivo del entregable claro, 
para no realizar ni más ni menos de lo 
establecido inicialmente. 




técnicas de cada 
paquete de 
trabajo, donde se 
establece en 
general la 
descripción de las 
actividades que 
intervienen, la 
mano de obra, las 
técnicas 




medición y su 
forma de pago. 
Gestión de Líneas Base 
Línea base del alcance 
Se establece particularmente el alcance del proyecto, su 
EDT/WBS y su diccionario. 
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Línea base del 
cronograma 
Es el cronograma de donde partirá el control del proyecto. Se 
debe especificar las técnicas o métodos mediante las cuales 
se controlará el avance de obra para gestionar el cronograma. 
Línea base de costos 
Se basa en un estimativo del presupuesto general del 
proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.2. Acta de Constitución 
El acta de constitución es un documento que formaliza la existencia del proyecto. Específica 
las necesidades, supuestos, restricciones, riesgos y personal encargado en función de sus 
fases o paquetes de trabajo. A continuación se detalla el formato junto con una breve 
explicación. 
Tabla 10. Matriz para la elaboración del Acta de Constitución de un proyecto 
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
“Logo Empresa” 
“Logo Proyecto” 
Nombre del proyecto: Detallar la denominación del proyecto. 
Ciclo de vida del proyecto 
Se describe detalladamente los resultados 
obtenidos al final de cada fase, los cuales 
intervienen en fases sucesoras o del proyecto en 
general. 
Ciclo de vida del proyecto 
Perspectiva para cada fase 
Resumen General del proyecto. 
Alcance del proyecto 
Especificar las características principales que 
conforman el proyecto. 
Su justificación 
“El propósito del proyecto” 
 
Entregables del proyecto Son aquellos objetivos medibles. 
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 Número de casas, superficie de 
construcción 
 Distribución arquitectónica, superficie de 
cada área 
 Acabados interiores y exteriores 
 Servicios con los que contará el proyecto 
Requisitos 
Se establecen los requerimientos necesarios para 
poder completar los objetivos medibles, redactados 
en el alcance del proyecto. Se incluye Mano de 
Obra, Profesionales a cargo de los estudios 
realizados para la ejecución del proyecto 
Supuestos y Restricciones 
Se detallan fechas de restricción o supuestos 
establecidos por la gerencia de acuerdo al proyecto. 
 Fechas definidas de inicio o fin de 
actividades o paquetes de trabajo. 
 Supuestos de eventos climáticos o 
naturales. 
 Supuestos administrativos (permisos) 
 Supuesto de Recursos Humanos, 
considerando mano de obra calificado. 
 Supuesto de Recursos Económicos, 
necesarios y elementales. 
Riesgos 
Se desglosa todo tipo de riesgo en varias áreas de 
conocimiento del proyecto, en costos, cronograma, 
seguridad y salud ocupacional, adquisiciones, 
comunicaciones, calidad, recursos humanos. 
Se debe analizar el impacto que tendrá cada riesgo 
en el desarrollo normal del proyecto, sus causas, 
además de considerar un plan de contingencia o de 
acción si llegase a presentarse 
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Resumen de cronograma 
Además de fijar las fechas estimadas de inicio y 
finalización del proyecto, se enuncian los hitos o 
fechas importantes. Uno de estos puede ser, las 
etapas en las cuales se entregará al propietario sus 
casas, o fechas de control de inicio y finalización 
de cada paquete de trabajo según sea la EDT 
(Estructura de Descomposición del Trabajo). 
Resumen de presupuesto 
Considera un estimativo de costo total del proyecto, 
en base a una primera descomposición de la EDT, 
estableciendo costo por paquete de trabajo. 
Lista de Interesados 
Estipular el personal que se mantendrá vinculado 
durante toda la ejecución del proyecto, que debe 
relacionarse con decisiones que engloban la 
finalidad del proyecto. 
Requisitos de aprobación 
Se establece que personal calificado analizará si el 
proyecto en etapa de ejecución se guíe hacia el 
éxito, donde se cumplirá con el alcance del 
proyecto. 
Autoridades y responsabilidades 
Se conviene la participación del personal 
involucrado, siguiendo un orden jerárquico donde 
además se deberá, establecer las responsabilidades 
que tendrán al desenvolverse en su cargo. 
Aprobación del proyecto 
Se deberá tener un registro de firmas de las 
autoridades que aportaron con la elaboración del 
acta de compromiso, donde se reconocerá la 
responsabilidad que tienen con el conjunto 
residencial y con sus autoridades. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Línea base del alcance 
La línea base del alcance es una entrada primordial para los procesos de planificación, 
consiste en establecer la Estructura de Descomposición del Trabajo junto con su diccionario.  
La EDT busca organizar jerárquicamente todos los paquetes de trabajo. El diccionario de la 
EDT define todos los entregables como paquetes de trabajo, su información específica junto 
con su código único. 
A continuación se detalla un esquema jerárquico de la estructura de descomposición del 
trabajo de un conjunto residencial. 
 
 
Figura 24.Estructura de desglose del trabajo. Guía de Implementación 
Fuente: Elaboración propia 
Además se adjunta un formato que refleja toda la información necesaria que debe tener cada 











































Etapa de Finalización 
del Proyecto
COD:EFP.400 
Inspecciones de los 
entregables
EFPIE.401
Entrega de Espacios 
Comunes
COD: EFPEEC.402





Tabla 11. Matriz para la elaboración el Diccionario de la Estructura de Desglose de 
Trabajo 
“Logo empresa” 
Diccionario de la 
Estructura de Desglose 
de Trabajo 
“Logo proyecto” 
Nombre del proyecto: 
Diccionario de la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) 
Código del Paquete de Trabajo:  
Nombre del Paquete de Trabajo:  
Descripción del Paquete de Trabajo:  
Responsable:  
Entregables:  
Criterios de Aceptación del Entregable:  
Fuente: Elaboración propia 
4.3.4. Factores Ambientales de la Empresa 
Estos factores de refieren a factores externos, donde no puede intervenir el grupo de trabajo 
encargado del proyecto, y que podrían tener afectaciones positivas o negativas. Estos 
aspectos sirven como acceso a varios procesos de la gestión del tiempo por su gran 
incidencia. El análisis de estos aspectos externos nos puede ayudar a minimizar la 
incertidumbre que presenta estos elementos exteriores. Con el siguiente formato se quiere 






Tabla 12. Matriz para la recolección de información referente a los factores ambientales 
de la empresa 
Factores Ambientales de la Empresa 
“Logo de la empresa” 
“Logo del Proyecto” 
Nombre del proyecto: Detallar la denominación del proyecto. 
Elaborado por: Grupo de trabajo o persona encargada de 
recopilar la información elemental. 
Organización Jerárquica  Se considera la estructura organizacional 
de la dirección de la empresa, donde se 
toman decisiones importantes y el grupo 
que conforma la mano de obra en los 
paquetes de trabajo deben acatar dichas 
disposiciones. 
Distribución Geográfica  Se debe tomar en cuenta la ubicación 
geográfica de los proveedores con 
respecto a las instalaciones donde se 
fundamenta el proyecto, ya que puede 
haber incremento de costos si hubiese una 
distancia considerable. 
Sistema de información para la dirección 
de proyectos 
Para gestionar un proyecto de un conjunto 
residencial, se debe tomar en cuenta que 
existen softwares especializados en 
elaborar presupuestos y para gestionar el 
cronograma como Microsoft Project que 
es de fácil adquisición.  
Base de datos comerciales Es necesario basarse en estimaciones 
estandarizadas publicadas de parte de 
entidades dedicadas a los temas de 
construcción. Con respecto a estos 
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manuales o fichas técnicas de entidades 
especializadas en materiales de 
construcción, se puede obtener datos de 
costos (materiales) y rendimientos (mano 
de obra). Se puede utilizar el “Manual de 
Construcción” de la CAMICON.  
Sistemas de Autorización Especificar la manera en la que se gestiona 
las autorizaciones dentro de la empresa, de 
tal manera que se evite la burocracia y sea 
más rentable en tiempo las autorizaciones. 
Estándares de la Industria o 
Gubernamentales 
Considerar las consecuencias de una 
lamentable evento como lo fue el 
terremoto de 7.8 grados del 16 de abril 
ocurrido en Pedernales. Cumplir con los 
capítulos correspondientes a la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción. Además 
de cumplir con permisos municipales, 
legales y de seguridad. 
Recursos humanos existentes Se describe el personal con el que se 
cuenta como mano de obra para la 
ejecución del proyecto, sus destrezas y 
habilidades de tal manera que, sean 
ubicados en las diferentes actividades o 
disciplinas. Puede ser que ciertos obreros 
tengan más conocimiento y experiencia, 
los cuales podrían liderar una cuadrilla 
que ejecutar ciertas actividades dentro de 
la construcción del conjunto residencial. 
Canales de Comunicación Especificar la forma en que se comunicará 
a todos los involucrados del proyecto, es 
elemental. En la organización jerárquica 
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de forma descendente se deberá difundir 
cualquier circunstancia que interfiera con 
el proyecto de tal manera, que todos los 
involucrados sean conocedores.  
Fuente: Elaboración propia 
4.3.5. Activos de los procesos de la organización 
Esta recopilación de información hace referencia a información histórica adquirida de 
retroalimentaciones de proyectos anteriores, además considera todas las prácticas, políticas 
que se ejecuta dentro de la organización. Se puede resumir toda esta información en el 
siguiente formato: 
Tabla 13. Matriz para sintetizar información referente a los activos de los procesos de la 
organización 
Activos de los procesos de la 
organización 
“Logo de la empresa” 
“Logo del proyecto” 
Nombre del proyecto: Detallar la denominación del proyecto. 
Elaborado por: Persona encarga de recopilar dicha 
información 
Base de conocimiento 
Lista de actividades Se debe especificar como fue la manera de 
gestionar dichos temas en proyectos 
similares anteriores, donde se puede 
obtener base de datos además de lecciones 
aprendidas que permite impulsar el 
proyecto actual. 
Base de datos de incidentes ocurridos 
junto con sus planes de corrección o 
contingencia. 
Secuenciación de actividades 
Estimación de recursos 
Duración de actividades 
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Archivos anteriores con respecto a la 
gestión del tiempo de proyectos 
anteriores, mediciones de desempeño, 
líneas base, calendarios, diagramas de red. 
Base de datos acerca de costos, 
presupuestos, precios unitarios.  
Procesos y procedimientos 
Procesos de Planificación de la Gestión 
del tiempo: 
 Planificación de la gestión del 
cronograma 
 Definición de actividades 
 Secuenciación de actividades 
 Estimación de recursos 
 Estimación de duraciones 
 Desarrollo del cronograma 
Se debe especificar con que procesos 
estandarizados acerca de la gestión del 
tiempo cuenta la empresa. 
Plantillas con las que trabaja el proyecto y 
la organización actualmente, para realizar 
los procesos de la gestión del tiempo, 
además de especificar si existen plantillas 
de control y supervisión del cronograma. 
Políticas y Procedimientos formales o 
informales con las que se trabaja en el 
proyecto con respecto a la gestión del 
tiempo, puede detallarse la manera en la 
que se adquieren los recursos, se definen 
las duraciones, se desarrolla y se controla 
el cronograma, además de especificar los 
procedimientos que se sigue al momento 
de realizar cada proceso perteneciente a la 
gestión del tiempo.  
Metodología de programación, especificar 
con que programas se ejecutan los 
proyectos en la organización y sus 
ventajas y desventajas. 
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Control del cronograma Se establece los programas informáticos 
en los que se desarrolla el control, además 
de especificar su metodología para 
supervisar las actividades, y los 
procedimientos que esto amerita. 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.3.6. Calendario de recursos  
Considerar esta entrada muy indispensable al momento de estimar recursos y las duraciones 
de cada actividad es primordial. Nos ayuda a comprender la disponibilidad que tendrán los 
recursos, lo cual modificaría la asignación de los mismos en cada actividad.  
 Contiene información de fechas festivas, feriados y vacaciones, lo cual ayuda a que 
el desarrollo del cronograma sea realista. Se recomienda visitar la página web del 
Ministerio de Turismo del Ecuador, donde establece calendario de dicha 
información. A continuación se detalla las festividades correspondientes al año 2017. 
 
Figura 25. Calendario de Feriados Nacionales Ecuador 2017 
Fuente: (Ecuador Legal, 2017) 
 
 Tomar en cuenta sus días laborables, horarios, experiencia y destrezas. Al momento 
de realizar los procedimientos de adquisición se debe tomar en cuentas las fechas de 
disponibilidad para materiales, y en mano de obra sus destrezas. En función de los 
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contratos legales, se podrá realizar una base de datos, la cual se utilizaría en MS 
Project para implementar y dar funcionalidad a cada recurso.  
A continuación el cuadro de diálogo detalla las funciones de calendario laboral y sus fechas 
de disponibilidad de inicio y finalización, además se incluye las unidades que estarán 
vinculadas en el recurso para de esta manera evitar la sobre asignación, que se refiere a la 
atribución de unidades mayores al asignado. El calendario laboral refleja los días y horas 
laborables a la semana.  
 
Figura 26. Cuadro de diálogo. Disponibilidad de fechas en MS Project 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.7. Registro de riesgos  
La identificación de riesgos dentro del proyecto permitirá disminuir la incertidumbre al 
momento de la ejecución del proyecto, ya que toma en cuenta las eventualidades en su 
mayoría, ya que predecir el futuro a ciencia cierta es imposible. Además toma en cuenta la 
frecuencia de los mismos durante el desarrollo del proyecto. Para ello, se deberá realizar 
matrices en donde se especifique los eventos que puedan afectar a la gestión del tiempo, el 
impacto que tendrá dentro del proyecto, las posibles causas y los planes necesarios de 
contingencia. 
Se recomienda seguir con el proceso estándar establecido por el PMI en el PMBOK, donde 
establece un plan de gestión de riesgos.  
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Se deberán especificar los riesgos que se relacionan con los siguientes procesos de 
planificación: 
 Estimación de recursos 
 Estimación de duraciones 
 Desarrollo del cronograma 
Tabla 14. Matriz para registro de riesgos 
Registro de Riesgos 
Proceso de 
planificación: 
Se define uno de los procesos mencionados anteriormente 










    
Fuente: Elaboración propia 
Dentro de la organización se debe establecer las combinaciones de probabilidad e impacto 
de un riesgo para de esta manera establecer si el riesgo tiene importancia alta, moderada o 
baja. Además se debe realizar una matriz de probabilidad e impacto, la cual vincula la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo con el impacto que tendrá si ocurre este dicho riesgo. 
4.3.8. Estimación de costos  
Se basa en la línea base de costos, que se refiere al presupuesto aprobado,  es necesario 
mencionar que la gestión del alcance, cronograma y costos se debe realizar a la par, ya que 
se van concatenando entre ellas.  
Para esta línea base, se deberá ya poseer la información de la Estructura de descomposición 
del trabajo, fechas de inicio y fin de cada actividad, hitos de control. Para ello, tener la 
información de estimación de costos para las adquisiciones de recursos es indispensable, de 
esta manera mantenerse dentro de la línea base para no incrementar en costos si fuera el caso. 
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Se recomienda seguir la gestión de los costos estipulado en el PMBOK, para obtener datos 
precisos y considerar su control prolijamente.  
Para la gestión de costos se puede utilizar varios programas especializados para conllevar 
todo el presupuesto del proyecto, y de esta considerar las herramientas informáticas que 
vinculan el presupuesto con el cronograma, y permite monitorear y supervisar durante el 
desarrollo del proyecto. 
4.3.9. Asignaciones de personal al proyecto 
Considera formalmente la asignación del personal involucrado en el proyecto, dentro de 
documentación se establece las responsabilidades dentro de un cargo, paquetes de trabajo o 
actividades que deberá desempeñar.  
Esto permite mantener un registro y control de las actividades y su desempeño en cada una 
de las responsabilidades asignadas a cada persona que conforma el proyecto en general. 
Esta información permite desarrollar el cronograma en forma realista y que abarque toda la 
información vinculada a los empleados dentro del proyecto. 
4.3.10. Datos de desempeño del trabajo  
Los datos de desempeño del trabajo se utilizan directamente como entrada al control del 
cronograma, se basan en mediciones propias del proyecto las cuales se recopilan en la 
ejecución del trabajo y ello fundamenta el control de las actividades.  
Es necesario considerar que rendimiento se refiere al número de unidades de obra que una 
cuadrilla realiza en una unidad de tiempo. 
𝑅 =
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑)
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
 
Es necesario considerar las mediciones de rendimientos en obra, para poder recopilarlas y 
obtener una base de datos que incluso pueden servir para proyectos futuros en sus 
estimaciones en duración y costos.  
Para una estimación se pueden utilizar rendimientos publicados en el “Manual de 
Construcción” de la Cámara de la Industria de la Construcción, donde anualmente actualizan 
precios, y establecen el rendimiento según una cuadrilla tipo necesaria para la ejecución de 
la actividad.    
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Durante el control del proyecto se utiliza las mediciones obtenidas en obra para controlar, 
según las fechas de inicio y finalización reales, duraciones reales, porcentajes de avance y 
trabajo restante por hacer.  
MS Project considera estas herramientas de control, para lo cual se utiliza la base de datos 
de mediciones, comparando y concluyendo si el avance de la obra va por el camino 
inicialmente propuesto, o si existen desviaciones para lo cual se aplica los planes de 
corrección, o planes de contingencia si estuviese cerca de alguna desviación dentro de la 
gestión de riesgos. 
4.4. Técnicas y Salidas de los procesos de planificación y control 
4.4.1. Planificación de la gestión del cronograma 
¿Qué finalidad tiene la planificación de la gestión del cronograma? 
Es un proceso mediante el cual, se establecen varios parámetros administrativos en los cuales 
se basará la gestión del tiempo en el proyecto. Conlleva toda la documentación necesaria 
para poder proyectar, desarrollar, elaborar y revisar el cronograma. Es necesaria porque se 
realiza un trazo en el cual se encaminará la gestión del tiempo durante todo el proyecto. 
¿Cómo se realiza la planificación de la gestión del cronograma? 
La planificación consiste en utilizar los documentos , políticas de la empresa y del proyecto, 
opiniones y pautas del personal encargado con experiencia en proyectos relacionados; una 
vez recopilada toda esta información necesaria se obtienen resultados finales como fechas 
claves de control de cronograma además de datos precisos para agilitar y optimizar el 
cronograma. A continuación se detalla este proceso mediante los siguientes gráficos. 
¿Cuál es el procedimiento para realizar el plan de gestión del cronograma? 
El procedimiento se fundamenta en las entradas que se enuncian en el gráfico, las cuales se 
desarrollaron anteriormente, las mismas que utilizan técnicas como: 
 Opiniones del personal técnico vinculado al proyecto 
 Celebraciones para reuniones, en donde se debate los fundamentos de la gestión del 
cronograma del proyecto en estudio. 
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 Técnicas Analíticas, las mismas que se establecerán dependiendo del proceso de 
planificación y control del cronograma. De aquí parte toda la gestión en función de 
estas técnicas elegidas.  
En el siguiente grafico se establecen las vinculaciones de entrada y las técnicas o 
herramientas utilizadas para establecer el plan de gestión del cronograma del proyecto. 
 
Figura 27. Proceso de entradas y métodos en el plan de gestión del cronograma 
Fuente: Elaboración propia 
Para lograr el objetivo de la dirección del proyecto, es necesario poseer algunos detalles 
importantes para el correcto desarrollo del mismo. Establecer la línea base del alcance como 
prioridad es elemental, ya que esta detalla cual será la magnitud y relevancia que tendrá el 
proyecto, la misma que define datos como duración, organización de trabajo (estructura de 
trabajo del proyecto), que actividades intervienen principalmente y sus derivadas, la manera 
de administrar el cronograma. Además de conocer las decisiones elementales que abarcan el 
tema de costos del proyecto, permite delimitar el proceso del uso de recursos en el proyecto. 
Siendo ciertamente necesarios estos datos para continuar el proceso de la planificación del 
cronograma, se lo realiza conjuntamente con todas las personas involucradas técnicas y 
administrativas, por lo tanto se recogen varios puntos de vista en los que se establecen la 
metodología con respecto a la evaluación y programación del cronograma.   
  
• Plan para la dirección del proyecto 
(Línea base del alcance, etc)
•Acta de Constitución 
• Factores Ambientales de la empresa
•Activos de los procesos de la empresa
Entradas para la 
elaboración del plan de 
gestión del cronograma
•Opiniones de personal técnico
•Reuniones del personal administrativo 
y técnico






¿Cuál es la salida de la planificación de la gestión del cronograma? 
Todo el procedimiento se resume en un plan de gestión del cronograma, en el cual se 
establecen las decisiones a las que se llegaron después de seguir las técnicas antes expuestas, 
debatirlas y concluir en el camino en el cual se gestionará el cronograma. Se establecen todas 
las salidas en el siguiente formato de plan de gestión del cronograma para un proyecto de 
conjunto residencial. 
Tabla 15. Matriz para la planificación de la gestión del cronograma 
Nombre de la empresa “Logo de la empresa” 
Nombre del Conjunto Residencial   
Plan de gestión del cronograma 
Prototipo de programación 
Se establece los programas en los cuales 
se manejará la gestión del tiempo, 
cronograma y costos necesariamente. 
Magnitud de medidas 
Se establecen las unidades de todas las 
actividades vinculadas, ya que parte para 
estimar sus recursos 
Vinculación con la Organización 
Utiliza la EDT y su Diccionario, 
información específica de donde partirá la 
gestión del tiempo del proyecto. 
Límites en fechas de control 
Se utilizan las fechas de control o hitos 
importantes detallados en el Acta de 
Constitución del proyecto, además de 
establecer fechas de control específicas. 
Evaluación del desempeño 
Se establece un reglamento para medir el 
desempeño de cada actividad, se define la 
manera de evaluar el rendimiento de cada 
actividad según datos históricos o 
manuales dedicados a sobrellevar y 
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actualizar este tipo de información, como 
el manual de construcción de la 
CAMICON. Además se establece en 
función de estas mediciones o 
estimaciones, la manera de controlar y 
supervisar las actividades en la ejecución 
del proyecto. 
Presentación de informes 
Se establece con qué frecuencia se 
realizaran informes de control de avance 
en obra, sus técnicas de medición del 
cronograma y sus conclusiones, además se 
enunciar pronósticos en base a los 
resultados obtenidos. 
Fuente: Elaboración propia 
4.4.2. Definición de las actividades 
¿Qué finalidad tiene la definición de las actividades? 
La definición de las actividades es un paso más que importante, obligatorio. En función de 
estas definiciones, se puede proceder con el desarrollo de los demás procesos de 
planificación. Se considera la columna vertebral de donde partirá el cronograma del conjunto 
residencial. Su principal objetivo es identificar absolutamente todas las actividades 
vinculadas al proyecto.  Es necesario mencionar que una actividad es cualquier acción que 
produce un efecto esperado. 
¿Cómo se realiza la definición de las actividades? 
Para identificar todas las actividades se basa en el alcance del proyecto, donde se consideran 
los entregables. Tener claro los objetivos del proyecto ayudará en gran manera. Por lo tanto, 
la principal pregunta es ¿Qué actividades son necesarias y elementales para obtener dicho 
entregable? 
¿Cuál es el procedimiento para realizar la definición de las actividades? 
Para identificar todas las actividades vinculadas al proyecto se toma en cuenta las entradas 
establecidas en el gráfico, con las cuales se desarrollan las siguientes técnicas: 
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 Descomposición, fundamento principal con el cual se realiza un desmembramiento 
de actividades de cada paquete de trabajo, por lo tanto va de acciones grandes al 
mínimo nivel.  
 Juicio de personal especializado, el debatir entre el personal técnico involucrado 
puede llevar a definir de mejor manera las actividades, con sus opiniones y juicios 
de valor con conocimiento en el tema de construcción de conjuntos residenciales. 
 
Figura 28. Proceso de entradas y métodos en la  definición de las actividades 
Fuente: Elaboración propia 
¿Cuál es la salida del proceso de planificación: definición de las actividades? 
El resultado claramente es la lista de todas las actividades vinculadas al proyecto, además de 
un cuadro de todos los atributos de cada actividad y una lista de hitos que pueden considerar 
la finalización de una fase o de un paquete de trabajo. 
 La lista de actividades debe contener la siguiente información: 
  
•Plan de gestión del cronograma
•Línea base del alcance
•Factores Ambientales de la 
empresa
•Activos de los procesos de la 
empresa
Entradas para definir 
las actividades
•Descomposición
•Juicio de personal especializado




Tabla 16. Matriz para definir las actividades 
“Logo de la empresa” 
Lista de Actividades del 
Proyecto 
“Logo del proyecto” 
Nombre del proyecto:  
Paquete de trabajo 
Actividad del Paquete de 







    . 
Fuente: Elaboración propia 
 La lista de atributos reúne toda la información específica de la actividad, 
continuamente se realice los siguientes procesos de planificación de la gestión del 
tiempo, en los cuales se utilizará esta lista de atributos se actualizará conforme al 
incremento de información. Se puede tener una estimación de actividades 
predecesoras y sucesoras, ya que el EDT permite organizar según categorías de más 
a menos, a pesar de ello en el próximo proceso se secuenciará formalmente las 
actividades. 
Tabla 17. Matriz para sintetizar la lista de atributos de cada actividad 
Identificador de la EDT  
Código del paquete de trabajo al cual 
pertenece la actividad 
Nombre:  
Código: Identificativo EDT de la actividad 
Actividad Predecesora 
Actividad o actividades de las cuales 
depende. 
Actividad Sucesora Actividades que son consecutivas a esta. 
Restricciones 
Fechas establecidas según sea el paquete 
de trabajo dentro del Acta de 
Constitución. 
Fuete: Elaboración propia 
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 Además se obtiene la lista de hitos. Los hitos son momentos importantes, no tienen 
duración. Permite controlar y supervisar el cronograma en función de inicio o 
finalización de un paquete de trabajo.  
4.4.3. Secuenciación de las actividades 
¿Qué finalidad tiene la secuenciación de las actividades? 
El principal objetivo es obtener un esquema gráfico del proyecto “Diagrama de Gantt”, que 
refleje el proyecto conforme se relacionan lógicamente las actividades y se obtenga su 
máxima eficiencia, en función de ello en procesos consecutivos se podrá obtener de estas 
relaciones lógicas la duración total del proyecto tomando en cuenta las restricciones 
establecidas inicialmente en el Acta de Constitución.  
¿Cómo se realiza la secuenciación de las actividades? 
Para secuenciar las actividades y darles una relación lógica a cada actividad, es necesario 
considerar varias técnicas en función de un compendio de información. Es un proceso que 
debe ser meticuloso para obtener resultados realistas. 
¿Cuál es el procedimiento para realizar el plan de gestión del cronograma? 
El procedimiento se lo realiza de la siguiente manera: 
 
Figura 29. Proceso de entradas y métodos en la  secuenciación de las actividades 
Fuente: Elaboración propia 
•Plan de gestión del cronograma
•Lista de actividades
•Atributos de las actividades
•Lista de hitos
•Enunciado del alcance del proyecto
•Factores ambientales de la empresa






•Métodos de diagramación por 
precedencia




Se recomienda escoger las secuencias donde se pueda obtener la máxima eficiencia, además 
de realizar las secuencias siguiendo la EDT (Estructura de descomposición del trabajo), 
primero secuenciar los paquetes de trabajo, después las actividades que comprenden cada 
paquete. Conociendo el procedimiento, se detallan a continuación las técnicas con las que se 
recomienda secuenciar las actividades vinculadas a un proyecto de conjuntos residenciales. 
 Definición de las dependencias, al momento de secuenciar las actividades se 
recomienda seguir ciertas interrogantes lógicas en función de los diferentes 
conceptos de dependencias. Considerar el proceso constructivo del conjunto 
residencial es elemental. Las preguntas que permiten elegir que dependencias utilizar 
en cada actividad, pueden ser las siguientes: 
1. Qué actividades son preliminares a ésta? 
2. ¿Cuáles son las actividades que continúan a ésta? 
3. ¿Cuáles son las actividades que pueden realizarse al mismo tiempo que ésta? 
 Considerando dichas preguntas, se detalla a continuación los conceptos de 
dependencias que se deberán tomar en cuenta al momento de secuenciar los paquetes 
de trabajo y sus actividades. 
Tabla 18. Matriz necesaria para el proceso de secuenciar actividades 
Secuenciar actividades 
Tipo de dependencia Descripción 
Obligatoria Depende estrictamente del proceso 
constructivo. Se entiende por 
obligatoria cuando es necesario que 
termine la actividad predecesora para 
iniciar su sucesora. Se necesita tener la 
estructura de la casa para iniciar con 
trabajos de albañilería.  
Por conveniencia Dependen de la experiencia de los 
colaboradores, realizan secuencias no 
comunes pero basadas en hechos 
similares. Se recomienda realizar un 
 178 
 
seguimiento de estas dependencias, ya 
que puede producir valores arbitrarios 
de holgura. Algunas actividades que 
en gestión de riesgos toman este tipo 
de dependencias.   
Externas Dependen completamente de factores 
externos. Pueden ser permisos, 
acciones legales, o simplemente 
eventos naturales como temporada de 
lluvias, caída de ceniza.  
Internas Se basan simplemente en decisiones 
administrativas de parte de la gerencia 
del proyecto, donde dicta 
necesariamente las dependencias que 
deben tener ciertas actividades. 
Fuente: Elaboración propia 
Estas dependencias se sustentan con las siguientes relaciones posibles, se detallan a 
continuación. 
 Método de diagramación por precedencia, considera conceptos de actividades 
predecesoras y sucesoras. Una predecesora es aquella de la cual depende una 
actividad y la sucesora es aquella que depende de dicha actividad. Este método se 








 Fin a Comienzo (FS): ocurre cuando 
una actividad sucesora no puede iniciar 
mientras que su predecesora no haya 






 Fin a Fin (FF): sucede cuando la 
actividad sucesora no es permitida 
finalizar hasta que termine su 
predecesora.  
 
 Comienzo a Comienzo (SS): se efectúa 
cuando una actividad sucesora no puede 
iniciar hasta que inicie su predecesora.   
 
 
 Comienzo a Fin (SF): se desarrolla 
cuando la actividad sucesora no puede 
darse por terminada hasta que haya 
iniciado su predecesora. 
 
Fuente: (PMI, 2013) 
El más usado posiblemente es el fin a comienzo, donde es meramente necesario esperar a 
que una actividad finalice para que otra comience, es necesario tener finalizada una pared 
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para poder iniciar los trabajos de pintura. Las precedencias fin a fin a comienzo a comienzo, 
es cuando se realizan simultáneamente, cumpliendo con las condiciones de cada caso.  
 Adelantos y retrasos, toma en cuenta las especificaciones técnicas de cada actividad, 
el tiempo que toma para obtener la resistencia del hormigón, o si una puede iniciar 
unos días antes de que finalice su predecesora.  
Con la información detallada de las técnicas y métodos que nos permiten relacionar todas 
las actividades, además de considerar la información específica de entrada se resuelve el 
proceso de secuenciar las actividades. El personal técnico que realiza este proceso debe 
conocer todos los detalles del proyecto, desde el alcance del mismo, sus entregables, su acta 
de constitución, sus procedimientos con respecto a la secuenciación, su información 
histórica, sus especificaciones técnicas, su proceso constructivo; para de esta manera con el 
compendio de toda esta información el proceso sea factible, realista y sea el fundamento de 
los siguientes procesos.   
¿Cuál es la salida del proceso de planificación: secuenciar las actividades? 
Al momento tenemos claro cuáles serán los entregables, como es su descomposición en 
actividades y sus secuencias. Con el procedimiento realizado tenemos un gráfico del 
proyecto que responde a relaciones lógicas donde todas las actividades se encuentran 
vinculadas. Por lo tanto, se obtiene el diagrama de red, con ello tenemos nuestra primera 
línea base de lo que es el proyecto, sin duraciones ni recursos. Es necesario considerar un 
programa informático, por la magnitud de lo que significa un conjunto residencial. Con MS 
Project se aprecia toda esta información en un diagrama de Gantt y en un diagrama de red 
con todo el compendio de información que hemos recopilado hasta este momento. 
 
Figura 30. Esquema de diagrama de red. Ruta Crítica 





Figura 31. Diagrama de Gantt en MS Project 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.4. Estimar los recursos de las actividades 
¿Qué finalidad tiene la estimación de los recursos de las actividades? 
Determinar que recursos son necesarios y elementales para poder ejecutar la actividad. Un 
recurso puede ser un equipo o herramientas, personas, materiales, transporte. Además, este 
proceso nos permite tener un control detallado del desempeño de trabajo para la realización 
de cada actividad, su costo, y su avance en obra (proceso de control). 
¿Cómo se realiza la estimación de los recursos de las actividades? 
Para ello se debe realizar la estimación del análisis de precios unitarios de cada actividad, 
para con el compendio de ello, elegir los recursos dentro del costo establecido en los APUS. 
Con ayuda de los APUS se asigna a cada actividad los recursos necesarios considerando que 
los APUS aportan información unitaria, por lo tanto hay que considerar los recursos 
necesarios para la cantidad total que obtenemos del cubicaje de cada plano, para de esta 
manera obtener los recursos necesarios para cada actividad que abarca su proporción dentro 
del proyecto.  
¿Cuál es el procedimiento para realizar la estimación de los recursos? 
Para proceder con la estimación de los recursos nos apoyamos en la siguiente información 




Figura 32. Proceso de entradas y métodos en la  estimación  de los recursos de  las 
actividades 
Fuente: Elaboración propia 
 
En función de las entradas mencionadas nos permite utilizar las técnicas y métodos que se 
desglosarán a continuación: 
 Juicio de personal especializado, considerando su experiencia podrá determinar los 
equipos, mano de obra (cuadrilla tipo), materiales en proporción a una unidad de 
magnitud  (Qué equipos o herramientas son necesarias para completar una unidad de 
medida, Cuántos obreros y personal especializado se necesitan para poder ejecutar y 
completar una unidad de medida, Qué materiales y cuanta cantidad de los mismos 
son necesarios para poder completar una unidad de medida) de esta manera 
proporcionarlos para la cantidad total para todo el proyecto, además de considerar 
trasporte si hubiese movimientos de tierra en donde la distancia de acarreo prevalece.  
 Datos de estimaciones publicadas, estos datos pueden ser muy bien utilizados de 
parte del personal experimentado, para poder orientar esta información y acoplarlo a 
su proyecto de construcción de conjuntos residenciales. El personal encargado de 
estas estimaciones puede utilizar datos del “Manual de Construcción” elaborado por 
•Plan de gestión del cronograma
•Lista de actividades
•Atributos de la actividad
•Calendario de Recursos
•Registro de riesgos
•Estimación de costos (APUS)
•Factores Ambientales y activos de los 
procesos de la empresa.  
Entradas para 
estimar los recursos
•Juicio de personal especializado
•Análisis de alternativas
•Datos de estimaciones publicados




la Cámara de la Industria de la Construcción, donde se especifica costos de materiales 
actualizados, equipos o herramientas, cuadrilla tipo y transporte.   
 Análisis de alternativas, considera la gestión de adquisiciones. Abarca todos los 
procesos de contratación de parte de proveedores, considerando todas las 
características importantes en donde se establece sus fechas de inicio y finalización, 
el costo total y su forma de pago. Esto se puede realizar para los proveedores de 
materiales, equipos, trasporte y para trabajos contratados de parte de otras empresas 
para realizar varias actividades que comprende varios paquetes de trabajo. 
 Software de gestión de proyectos, es una herramienta de ayuda, por la gran cantidad 
de información que se tiene, ya que un conjunto residencial posee varias actividades 
y muchos involucrados, por lo tanto se recomienda utilizar un software para manejar 
los precios unitarios en los cuales nos permita utilizar o importar datos para manejar 
el proyecto dentro del cronograma. 
¿Cuál es la salida del proceso de planificación: estimar los recursos? 
Se obtiene los datos de los recursos que cada actividad requiere, además de obtener una EDT 
de recursos, para poder conocer específicamente que poseemos y su disponibilidad (fechas  
de inicio y fin periodos de tiempo que permiten la utilización de estos recursos), además de 
conocer las destrezas y habilidades de los recursos (mano de obra). 
Esta información de recursos debe ser añadida a cada actividad dentro del software donde se 
está gestionando el proyecto. Dentro del proyecto de un conjunto residencial, se recomienda 
conocer específicamente la disponibilidad de los recursos, para de esta manera contemplar 
todas las posibilidades de ejecución del proyecto, encontrar la opción que nos permita 
obtener la máxima eficiencia de nuestros recursos dentro de cada actividad. Para ello se 
recomienda realizar una base de especificaciones técnicas donde se puede añadir esta nueva 
información dentro de los atributos de cada actividad, información que permite tener claro 






Tabla 20. Matriz para la EDT de recursos 
Identificador de la EDT  
Código del paquete de trabajo al cual 
pertenece la actividad 
Nombre:  
Código: Identificativo EDT de la actividad 
Descripción Se enuncia el alcance de la actividad 
Unidad Unidad de medición de la actividad 
Actividad Predecesora 
Actividad o actividades de las cuales 
depende. 
Actividad Sucesora Actividades que son consecutivas a esta. 
Restricciones 
Fechas establecidas según sea el paquete 
de trabajo dentro del Acta de 
Constitución. 
Adelantos o Retrasos 
Si existiese alguna condición para lo cual 
se adelanta o se retrasa  




Se detalla los recursos necesarios y 
elementales para poder ejecutar y terminar 
la actividad dentro del proyecto: 
 Equipos y herramientas 
 Materiales 
 Mano de obra, según el 
procedimiento de trabajo de la 
actividad. 
Costo Unitario Se especifica además la forma de pago. 
Fuente: Elaboración propia 
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Además con este proceso de planificación se obtiene la EDT (Estructura de Desglose del 
Trabajo de recursos). A continuación se detalla un ejemplo de los recursos pertenecientes a 
un proyecto de Conjunto Residencial. 
 
Figura 33. Estructura de desglose del trabajo de recursos. Guía de Implementación 
Fuente: Elaboración propia 
Considerar que a partir de este proceso de planificación, se obtendrán las duraciones y la 
línea base del cronograma ya que se basa en los rendimientos que producirán los recursos 
asignados a cada actividad.  
El uso de MS Project, software que permite asociar varias herramientas donde nos permite 
gestionar de manera general y específica cada recurso vinculado al proyecto. Otorga un 
análisis acerca de las actividades que son condicionadas por el esfuerzo, donde trabaja con 
la siguiente ecuación: 
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
Donde se debe especificar cuál es el término fijo (unidades, trabajo, duración), mientras que 

























































Los calendarios de trabajo asociados a su disponibilidad dentro del proyecto, permite además 
gestionar el costo de cada uno.  
Al momento de asignar los recursos, se recomienda, realizar el procedimiento prolijamente 
ya que puede ocasionar en recursos sobre asignados. La sobre asignación corresponde al 
sobrecargo de horas, fuera del límite de lo que normalmente su jornada laboral lo permite. 
Para ello, se debe tomar decisiones asertivas para fundamentar un nivel de exigencia que 
cumpla con los niveles de desempeño de cada recurso.  
4.4.5. Estimar la duración de las actividades 
¿Qué finalidad tiene la estimación de la duración de las actividades? 
Establecer las duraciones que cuenta desde su día de inicio y finalización, en función de la 
variación de las unidades de recursos, para poder completar con las días de trabajo necesarios 
para finalizar la actividad. 
¿Cómo se realiza la estimación de la duración de las actividades? 
Se recopila información necesaria de parte de la empresa ejecutora y el conjunto residencial 
en cuestión, además de realizar un compendio de todas las salidas de los procesos 
predecesores a éste, para proseguir con los métodos y técnicas referentes al tema de la 
estimación de los periodos de trabajo para obtener estos valores numéricos que representen 
la máxima eficiencia. 
¿Cuál es el procedimiento para realizar la estimación de las duraciones? 
Se realiza mediante el uso de varias técnicas y métodos que permiten estimar las duraciones 
con precisión, de esta manera se minimiza la incertidumbre de la duración del proyecto. A 




Figura 34. Proceso de entradas y métodos en la  estimación de duraciones  de  las 
actividades 
Fuente: Elaboración propia 
Considerando la información obtenida de las entradas de este proceso se prosigue con la 
utilización de varias técnicas que ameritan explicar su definición, para que la elección sea la 
más idónea al momento de estimar las duraciones. 
 Juicio de personal especializado, el aporte de conocimientos acerca del tema de 
duraciones de parte de personas experimentadas enriquece grandemente a este 
proceso de planificación, en función de diálogos orientados a este tema, se toma en 
cuenta que técnica de las que se enuncia más adelante es la más adecuada, se 
recomienda entender cada una de ellas para escoger la alternativa más acorde al 
proyecto de construcción. 
 Estimación análoga, consiste en el compendio de información de proyectos similares 
anteriores, donde se puede obtener la duración de las actividades. Se recomienda 
utilizar esta técnica si se posee información verídica de proyectos con fondo 
semejante; ni no cumple con estas condiciones de similitud, lo más aconsejable es no 
considerar esta técnica como método principal de estimación de duraciones.  
 Estimación paramétrica, se basa en la información rendimientos de las actividades, 
en función de la siguiente ecuación: 
•Plan de gestión del cronograma
•Lista de actividades
•Atributos de la actividad





•Factores ambientales y activos de la 
empresa
Entradas para estimar 
las duraciones de cada 
actividad
•Juicio de personal especializado
•Estimación análoga
•Estimación Paramétrica
•Estimación por tres valores





𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑í𝑎𝑠)
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑚)
 𝑥 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑚) 
 Por lo tanto multiplica el rendimiento por la cantidad de unidades a realizar para 
cumplir con la ejecución de toda la actividad dentro del proyecto. Se sugiere de igual manera, 
que los datos utilizados como rendimientos, sean los más confiables, o basados en 
información recopilada por organismos especializados en el tema de la construcción, como 
el manual de construcción de la CAMICON.  
 Estimación por tres valores, si se tiene un proyecto de conjunto residencial, con 
características diferentes a proyectos anteriores, lo más recomendable es utilizar esta 
técnica que se basa en el método PERT (Técnica de Revisión y Evaluación de 
Programas PERT). Esta técnica utiliza tres conceptos claves para su ejecución: 
1. Tiempo más probable, depende de la productividad de los recursos 
asignados y su disponibilidad 
2. Tiempo optimista, considera el mejor escenario como principal opción para 
obtener estos datos positivos 
3. Tiempo Pesimista, toma en consideración el peor escenario posible para la 
ejecución de la actividad, por lo tanto se trata de duraciones mayores a la 
estimada como probable. 




𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 + 4(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚á𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒) + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎
6
 
De tal manera que se obtienen duraciones  de actividades completamente nuevas en función 
de este método estadístico como la distribución beta que relaciona estas tres variables de tal 
manera que en la etapa de control permita conocer la desviación estándar y su varianza. 
 Para proyectos de conjuntos residenciales, donde se tiene conocimiento de rendimientos y 
de información histórica se puede emplear la segunda y tercera técnica antes expuesta, ya 
que es lógico que a más proyectos ejecutados se tendrá mayor información. Si no fuere el 
caso, y el conjunto residencial donde se quiere estimar las duraciones es totalmente nuevo o 
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no se tiene información histórica creíble se recomienda realizar la cuarta técnica donde 
emplea herramientas estadísticas en función de datos obtenidos de personal experimentado.  
¿Cuál es la salida del proceso de planificación: estimar la duración de las actividades? 
La principal salida es el valor cuantitativo de las duraciones como estimaciones realistas y 
certeras que una actividad toma para completar su trabajo con los recursos asignados. Se 
recomienda añadir a la base de datos de los atributos de cada actividad, para de esta manera 
poseer información manejable y específica de cada actividad 
4.4.6. Desarrollo del cronograma 
¿Qué finalidad tiene el desarrollo del cronograma? 
La principal finalidad es obtener la línea base del cronograma, además de todo el compendio 
de información resultado de procesos de planificación predecesores. Del resultado de este 
último proceso de planificación se procederá para controlar y monitorear el cronograma en 
la etapa de ejecución y construcción del conjunto residencial. 
¿Cómo se realiza el desarrollo del cronograma? 
Con la información recopilada se procede a estructurar totalmente el cronograma del 
proyecto, donde se debe tomar en cuenta que la elaboración del cronograma debe ser lo más 
realista posible, y será de esta manera si se han seguido todos los procesos de planificación 
previos de forma prolija.  
¿Cuál es el procedimiento para realizar el desarrollo del cronograma? 




Figura 35. Proceso de entradas y métodos en el desarrollo del cronograma 
Fuente: Elaboración propia 
Considerando el compendio de información como entradas se detallará a continuación en 
que consiste cada técnica enfocada a desarrollar el cronograma. 
 Método de la ruta crítica, consiste en determinar el camino de actividades desde el 
inicio hacia el fin del proyecto, donde ninguna actividad perteneciente a esta ruta no 
posee periodos de holgura, por lo tanto, a cualquier retraso de cualquiera de estas 
actividades, se retrasaría el proyecto por completo. Representa la duración mínima 
que tiene el proyecto. Se recomienda realizar un proceso exhaustivo de aquellas 
actividades que están cercanas de ser parte de la ruta crítica. 
Con MS Project, una vez ingresado toda la información de los procesos de 
planificación se puede visualizar claramente la ruta crítica y las actividades que la 
componen, esta técnica ayudará mucho en el proceso de control y monitoreo, donde 
bajo la supervisión del personal encargado estas actividades no deberían tener ningún 
retraso porque demoraría todo el proyecto. 
 Métodos de mejoramiento de recursos, toma en cuenta si se tienen recursos  
disponibles por determinados periodos de tiempo, si existe una sobre asignación, se 
recomienda alinear las fechas de inicio y finalización de su disponibilidad con la 
demanda que tienen en las actividades 
•Plan de la gestión del cronograma 
•Alcance del proyecto
•Registro de Riesgos
•Lista de actividades y atributos
•Diagrama de red
•Recursos demandados por cada 
actividad









•Método de la ruta crítica








 Adelantos y retrasos, como se enuncio previamente notificar en la etapa de 
planificación los adelantos y retrasos que pueda tener una actividad permite obtener 
un cronograma práctico y efectivo, además de realista con el proceso constructivo. 
 Compresión del cronograma, consiste en cumplir con las restricciones que tiene el 
proyecto mediante la disminución del cronograma mediante el incremento de 
recursos tomando en cuenta que no exista aumento en los costos (intensificación), 
por otro lado se puede acortar el calendario mediante la ejecución de actividades en 
forma paralela que usualmente se realiza en forma consecutiva (ejecución rápida). 
Cualquiera que sea la técnica utilizada, se recomienda analizar en las consecuencias 
que puede traer a la calidad de los entregables y a los riesgos que se pueden presentar 
y no se tomaron en cuenta inicialmente. 
¿Cuál es la salida del proceso de planificación el desarrollo del cronograma? 
Con ayuda de una herramienta de programación, de forma práctica y efectiva se puede 
desarrollar el cronograma utilizando por ejemplo MS Project, programa especializado en el 
tema de la gestión del tiempo. Por lo tanto, se obtiene la línea base del cronograma, que sirve 
como foto del proyecto con la cual se comparará según sea el avance de la obra, el 
cronograma del proyecto, mediante diagramas gráficos de Gantt, diagrama de red, diagrama 
de hitos. Además se puede apreciar la ruta crítica del proyecto. Todos los resultados que se 
obtengan serán el producto de la recopilación de información que se adquieren de las técnicas 
utilizadas.  
4.4.7. Control del cronograma 
¿Qué finalidad tiene el controlar el cronograma? 
La principal finalidad es supervisar, analizar e inspeccionar el avance de la obra en función 
de las líneas base, alcance, cronograma, costos. Para de esta manera mantener el control del 
proyecto, sin mayores inconvenientes, evitando un aumento en la duración por lo tanto en 
los costos y tal vez sin cumplir con el alcance del proyecto bajo alineamientos de calidad. 
¿Cómo se realiza el control del cronograma? 
Se realiza con los datos de avance de obra obtenidos mediante el control durante la ejecución 
de cada actividad desde que inicia hasta que finaliza, para determinar el porcentaje de avance 
y los recursos utilizados al momento, para concluir si el proyecto está siguiendo con los 
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lineamentos bases del proyecto. Se considera además las mediciones de desempeño, para 
pronosticar las actividades del proyecto futuras. 
¿Cuál es el procedimiento para realizar el controlar el cronograma? 
Considera varias entradas para el uso de técnicas especializadas en supervisar las actividades 
de la siguiente manera: 
 
Figura 36. Proceso de entradas y métodos en el control de las actividades 
Fuente: Elaboración propia 
 Revisiones de desempeño, se sustenta mediciones tomadas en obra, durante la 
ejecución de la tarea. Funciona con tres datos claves: 
1. Fechas de inicio y fin reales 
2. Porcentaje completado  
3. Duración real y restante 
4. Trabajo real y restante 
5. Costos reales y restantes 
Estas revisiones dependen mucho de regularidad de monitorear y controlar el 
cronograma. Supervisar las actividades que se encuentran dentro de la ruta crítica 
permite caer en cuenta de cualquier imprevisto que produzca una variación, la cual 
afectaría directamente a la duración total del proyecto. Por lo tanto, estos datos 
•Plan para la dirección del proyecto
•Cronograma y datos del proyecto
•Datos de desempeño del trabajo
•Calendarios del proyecto











ingresados permiten comparar con la línea base del cronograma y si el control de 
realiza con más frecuencia se evitaría cualquier inconveniente. 
 Gestión del valor ganado, permite conocer cómo se comporta el proyecto en relación 
al costo y el tiempo. Esta técnica aporta la siguiente información: 
Tabla 21. Gestión del valor ganado 
Fórmulas e Indicadores 
COSTO CRONOGRAMA 
Variación de Costo 
𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 = 𝐶𝑉 
Variación del cronograma 
𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 = 𝑆𝑉 








Fuente: Elaboración propia 
1. Variaciones en costos y cronograma,  
Variación de costos, se da entre el valor ganado y el valor real. Si esta 
variación es mayor a 1 significa que existe un ahorro, si es igual a cero 
significa que lo planificado con lo utilizado al momento son iguales. 
Variación del cronograma, se relaciona el valor ganado y el valor planificado. 
Si es cero representa que estamos dentro de lo planificado, si es un valor 
positivo significa que se está ahorrando tiempo, y si fuese negativo 
lógicamente representa que nos encontramos retrasados 
2. Índices de eficiencia, a través de estos indicadores se permite valorar ciertas 
variaciones para realizar una comparación y poder concluir su significado dentro del 
proyecto.  
El índice de desempeño para los costos, relaciona el valor ganado y el valor real. Si 
es igual a uno estamos dentro de lo planificado, si es menor que uno, representa que 
estamos sobre pasados los costos planificados, si es mayor a uno estamos por encima 
de los costos. 
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El índice de desempeño para el cronograma, relaciona el valor ganado y el valor 
planificado, si es igual a uno significa que estamos dentro de lo planificado, si es 
menor a uno representa un retraso en el proyecto, si es mayor a uno considera un 
adelanto en el proyecto.  
Relación entre índice de costos y cronograma, multiplica los índices de desempeño 
mencionados anteriormente, si el índice se aleja a uno significa que se encuentra con 
gran desviación y será muy difícil recuperar el camino del proyecto.  
3. Proyecciones, mediante herramientas en MS Project se puede realizar este 
tipo de proyecciones en función de los rendimientos obtenidos al momento para 
poder realizar un seguimiento hasta la finalización del proyecto. 
 Compresión del cronograma, se puede considerar acortar el cronograma tomando 
decisiones como la inserción de más recursos sin incrementar la línea base del costo 
o realizando tareas paralelamente aquellas que fueron planificadas como 
consecutivas, cualquiera sea la elección se debe tomar en cuenta las consecuencias 
que traerá al momento de realizar proyecciones para aquellas actividades que aún no 
inician o se encuentran en curso.  
¿Cuál es la salida del proceso de control: monitorear el cronograma? 
La principal salida es la obtención de información de desempeño del trabajo, SV y SPI 
valores obtenidos de la técnica del valor ganado. Se recomienda realizar informes donde se 
documentan estos indicadores, su significado y su posterior difusión al personal encargado 
del proyecto.  
Con las proyecciones obtenidas de los indicadores, se puede pronosticar el comportamiento 
de las actividades que se encuentran en ejecución o aún no inician.  
Con las conclusiones obtenidas de los indicadores y proyecciones se pueden realizar varios 
cambios dentro del cronograma, para ello se recomienda realizar una gestión de cambios 
donde se argumente cualquier modificación, el impacto que tendría en el proyecto, 
justificando cualquier medida contingente para minimizar indicadores negativos obtenidos.  
La frecuencia de control mínimo debe ser diario, la elaboración de informes es recomendable 
realizarlo cada 15 días o una vez al mes, si se tiene más control rápidamente se darán cuenta 
si algo no marcha bien. MS Project permite utilizar la opción de realizar informes con 
respecto a varios frentes del proyecto, los más principales pueden ser costo y tiempo. 
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Con este proceso de control y supervisión desde el inicio hasta el cierre del proyecto, finaliza 
la gestión del tiempo dentro de un proyecto de construcción de un conjunto residencial, se 
recomienda actualizar la información de líneas base y datos del cronograma para de esta 
manera, realizar una base que servirá como activo de los procesos de la organización. Una 
base de datos que se ha llevado prolijamente puede ser de gran utilidad en proyectos futuros.  
Cada proceso de la gestión del tiempo redactada en este manual, requiere de gran 
participación de un equipo de trabajo, responsable y que ante todo mantenga el objetivo de 
la planificación, que es minimizar la incertidumbre que conlleva planificar un proyecto de 
gran magnitud. 
Se recomienda utilizar herramientas de programación ya sea para la gestión de costos y 
gestión del tiempo, que sean especializados en estos temas. De esta manera tendremos 




5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 La aplicación del estándar del PMI para la dirección de proyectos enfocado en la 
gestión del tiempo dentro del Conjunto Residencial Acuarela 2, ha sido de gran 
impacto en la expansión de la empresa para proyectos futuros. Con la 
implementación se ha esquematizado los procesos de planificación, ordenando la 
información con el principal objetivo de minimizar la incertidumbre y manejar 
parámetros de costo-tiempo. 
 La actualización del análisis de precios unitarios utilizando el programa Proexcel 
originó el desglose de cada proceso de planificación donde se aplicó dicho estándar, 
con el cual se obtuvo una metodología referencial para definir y secuenciar las 
actividades además de analizar los recursos que intervienen en cada una de ellas. 
 Con la modernización de APUS se obtuvieron los rendimientos de cada actividad, y 
se obtuvo como resultado las duraciones, directrices principales para desarrollar el 
cronograma en MS Project. La finalización del proyecto coincide con el cronograma 
realizado en esta disertación, por lo tanto con  esta implementación se han obtenido 
marcadores válidos y óptimos. 
 Con la guía de implementación se busca que todos los proyectos de las empresas 
dedicadas a la construcción de conjuntos residenciales sigan el estándar del PMI en 
la gestión del tiempo, ya que en la misma encontrarán información objetiva y precisa 
para aplicar a los procesos de planificación y control con lo cual se busca minimizar 
la incertidumbre y pronosticar el desarrollo del proyecto, para obtener el costo 
planificado en el tiempo establecido de ejecución. 
 Se recomienda al personal vinculado a la gestión de proyectos de conjuntos 
residenciales, utilizar la guía de implementación para proceder según metodologías 
internacionales y de esta manera obtener resultados cercanos a la realidad del 
proyecto. 
 Se recomienda considerar un control programado en obra, para asegurar  el desarrollo 
del proyecto, el cual debe ser similar al planificado y de esta manera encontrar 
desviaciones y corregirlas a tiempo y evitar cambios desmesurados en la duración y 
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